

RADA MIASTA
KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, dnia 27.05.2011r.

Kalinowski Cezary

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
URZĄD RADY MIASTA
wydano dnia 27.05.2011r.

119/11

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

30. MAJ 2011

INTERPELACJA
Radnego Rady Miasta Kołobrzeg

liczba załączników


data



Zgodnie z §25 ust.2 Statutu Miasta Kołobrzegu (uchwała Nr LIV/694/06 z dnia 14 września 2006r.- Dz.Urz.Woj.Zachodnioporskiego nr 105, poz. 1965 z dnia 19 października 2006r., z późn. zm.) składam interpelację w sprawie:

Powszechnie wiadomo, że most na ulicy Solnej nie zostanie oddany do użytkowania w planowanym terminie, z informacji jakie uzyskałem na spotkaniu z kierownikiem budowy wywnioskować można, że prawdopodobny termin realizacji tego mostu to koniec tego roku. Proszę o potwierdzenie tej informacji. Jeżeli występuje tak poważne opóźnienie w budowie tego mostu to proszę o informację jaka jest tego przyczyna, jeżeli przyczyną jest błąd projektowy to jakie działania zostały podjęte wobec projektanta? Czy koszt wykonania nowego projektu pokrywa miasto? Czy budowa mostu będzie w związku z tym droższa niż przewidywała umowa ? Jeżeli tak kto zapłaci różnicę ? Jeżeli Miasto to czy będzie to koszt kwalifikowany przy tym projekcie? I czy będziemy składali roszczenie do projektanta o zwrot dodatkowych kosztów ?

Kalinowski Cezary





Prezydent Miasta Kołobrzeg

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 510, fax 094 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

OR 0003.119.2011.1

Kołobrzeg 03.06.2011r

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło dnia 8.06.2011

Odp. nr 119/11

Pan Radny
Cezary Kalinowski

dot: interpelacji w sprawie realizacji Etapu II „obwodr...y”

Po rozebraniu mostu nad Kanałem Drzewnym na ulicy Solnej i wykonaniu badań geotechnicznych w miejscu zaplanowanych przyczółków, okazało się iż warunki gruntowe są znacznie gorsze od przyjętych. Spowodowało to konieczność zmiany rozwiązań technicznych posadowienia nowego mostu. Przyczyną tego jest w naszej ocenie, mało precyzyjne badania geotechniczne podłoża pod przyczółkami. W zaistniałej sytuacji, termin zakończenia budowy mostu uległ zmianie i obecnie zakładamy, iż nastąpi to do 15.11.2011r.

Obecnie wykonawca posiada niezbędną dokumentację roboczą, opracowaną przez Projektanta w ramach rękojmi (koszt nowego projektu z pewnością nie obciąży Miasta).

Nowe rozwiązanie z pewnością będzie bardziej kosztowne niż poprzednie ale obecnie nie mamy jeszcze danych aby móc podać konkretne wartości. Po wykonaniu kosztorysu powykonawczego, podejmiemy kroki w celu dochodzenia odszkodowania od Projektanta.

Do wiadomości:

1. OR w/m
2. BRM w/m

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

