

INTERPELACJA RADNEGO RADY MIASTA KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, dnia 30.03.2021r.

**Radny RM
Krzysztof Plewko**

**PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG**

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 31.03.21r.

nr sprawy B.R.N.0003. G.1.2021.11

termin 14.04.21r.

INTERPELACJA Radnego Rady Miasta Kołobrzeg

Zgodnie z art. 24 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie;

Dotyczy: niezakończony w terminie inwestycji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Z pisma jakie otrzymałem od Prezesa MWiK w Kołobrzegu Pana Pawła Hryciów wynika, że inwestycja na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku zgodnie z umową miała zakończyć się do 30.04.2020 r. Przy nieterminowym przekazaniu inwestycji powinna być naliczona kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdą dobę opóźnienia.

Prezes poinformował mnie, że Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2021 r. Nie poinformował jednak jaki był powód wydłużenia terminu realizacji zadań jak również czy termin został wydłużony.

Jeśli termin został wydłużony a kara nie jest naliczana to proszę o informację jaki był powód wydłużenia i dlaczego nie naliczono kary, która zgodnie z umową powinna być naliczona.

Proszę o przekazanie mi kopii umowy dotyczącej wykonania tego zadania.

Załącznik:

- pismo Prezesa MWiK Kołobrzeg Pawła Hryciów z dnia 17.03.2021r.

Z poważaniem


.....
Krzysztof Plewko



AB 1156

Centrum Obsługi Klienta
+48 94 35 23 92
www.zoww.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 48 30
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
(Sprzedaż)
+48 94 35 43 97
+48 94 35 44 33

Oczyszczalnia Ścieków
+48 94 35 177 79


Dział Techniczny-
Reparacyjny
+48 94 35 23 95

Dział Logistyki
(Zaplecze)
+48 94 35 23 95

Dispozytornia:
+48 94 35 46 10

Pogotowie wod.-kanal.

tel. 994



L.dz. BW/01.003/21

Kołobrzeg, dnia 17 marca 2021 r.

Pani Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

W odpowiedzi na interpelację (nr BRM.0003.42.2021.IL) Radnego Rady Miasta Kołobrzeg Pana Krzysztofa Plewko, Zarząd „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu informuje, że w podpisanej umowie data zakończenia inwestycji była ustalona na dzień 30 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż Wykonawca na etapie wykonywania inwestycji zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zadania i zadeklarował jego zakończenie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Z uwagi, iż zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, Spółka wystąpiła do instytucji finansującej o wydłużenie terminu kwalifikowania kosztów, na co otrzymała zgodę.

Umowa przewiduje karę za nieterminowe przekazanie inwestycji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdą dobę opóźnienia.

PREZES ZARZĄDU
MWMK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Pawła Hryciów

