



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Szczecinie

UKS3291.W2E.722.61.14.18.699

UKŁAD MIASTA KOŁOBRZEG

SEKRETARIAT Nr II

Dnia 2014 -10- 31

Nr spr. OR. 10.16.2014.11

Koszalin, dnia 31 października 2014r.

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 18.09.2014r. do 31.10.2014 r. w:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

78-100 Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

NIP: 6711698541

w zakresie:

nazwa projektu:

Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej

numer projektu:

RPZP.05.01.01-32-001/10

numer wniosku o płatność:

RPZP.05.01.01-32-001/10-01-K02

RPZP.05.01.01-32-001/10-15-K01

RPZP.05.01.01-32-001/10-16

RPZP.05.01.01-32-001/10-17

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOZP-329/2014 z dnia 06.08.2014r. oraz Postanowienia z dnia 20.10.2014r. o dokonaniu zmian w Upoważnieniu do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu nr MF-DO-RPOZP-329/2014 z dnia 06.08.2014r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zmianami), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zmianami).

Czynności przeprowadziły:

- Katarzyna Wnuk – inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03556,
- Małgorzata Jaworska – st. komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 08852.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Gminy Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 oraz w miejscu realizacji Projektu.

W czynnościach ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

- Janusz Gromek – Prezydent Miasta,
- Ewa Pełechata – Sekretarz,
- Lidia Szyper-Machowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
- Marzena Podhajcka – Naczelnik Wydziału Finansowego,
- Jolanta Horbaczewska – Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
- Janusz Strucki – Naczelnik Wydziału Inwestycji.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz czy została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji 1828/2006)

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto faktyczną realizację przedmiotu dofinansowania dla zadań pn.:

- „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego” polegającą na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, robotach budowlanych, cięciach sanitarnych (pracach pielęgnacyjnych na drzewostanie), wykonaniu tablic informacyjnych,
- „Przebudowa ul. Kołłątaja” polegającą na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego i robotach budowlanych.

Ustaleń w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji znajdującej się w Gminie Miasto Kołobrzeg, a także wizytacji przeprowadzonej w dniu 18.09.2014r. w miejscach realizacji Projektu.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPZP.05.01.01-32-001/10, złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 03.02.2010 r. (suma kontrolna 41caa4ea2f) wraz z załącznikami;
- Umowę o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej” nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00 z dnia 14 maja 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja” Działanie 5.1 „Infrastruktura turystyczna” Poddziałanie 5.1.1. „Infrastruktura turystyki” zawartą w Kołobrzegu pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Beneficjentem – Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg wraz z załącznikami;
- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 29 lipca 2010 r. dotyczący zmiany: § 3 ust. 1 – okresu realizacji Projektu, § 6 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 – złożenia wniosku o płatność;
- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 11 października 2011 r. dotyczący wprowadzenia do umowy § 2 ust. 6 w sprawie wymaganego wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 12.973.025,00 zł;
- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-03 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 09.02.2012 r. dotyczący zmiany: § 1 pkt 21 i pkt 22 – Banku, w którym prowadzone są rachunki Beneficjenta;
- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-04 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 05.02.2013 r. dotyczący zmiany: § 3 ust. 1 – okresu realizacji Projektu oraz § 20 ust. 4 pkt 1 – adresu do korespondencji;

 2

- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-05 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 29.01.2014 r. dotyczący zmiany: § 3 ust. 1 – okresu realizacji Projektu;
- Aneks nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-06 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 24.07.2014 r. dotyczący zmiany: § 2 ust. 3 – Całkowite wydatki Projektu wynoszą 21.386.619,96 zł, § 2 ust. 4 – Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 20.323.553,62 zł, § 2 ust. 5 – Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie 10.161.776,81 zł, stanowiącej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 10.161.776,81 zł stanowi 100% kwoty dofinansowania Projektu, § 2 ust. 6 – Wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu – 10.161.776,81 zł oraz § 3 ust. 1 – Okresu realizacji Projektu: rozpoczęcie realizacji – 15.06.2009r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30.12.2013r., zakończenie finansowe realizacji – 31.12.2013r.;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 (autokorekta) z dnia 31.10.2013r. (suma kontrolna 8b2bfd50a5) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 2.420.500,09 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 2.391.481,69 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.195.740,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą przedstawioną do audytu przez Beneficjenta;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.06.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 (autokorekta) z dnia 18.12.2013r. (suma kontrolna faa075a5c7) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 1.243.963,48 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł wraz z dokumentacją wspierającą przedstawioną do audytu przez Beneficjenta;
- dokument Przyjęcie Środka Trwałego OT nr 5/I/2013 z dnia 25.09.2013r. Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – elementy małej architektury, wartość środka trwałego 483.777,88 zł;
- dokument Przyjęcie Środka Trwałego OT nr 21/K-IO/2013 z dnia 31.12.2013r. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja Parków Miejskich - „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie), wartość środka trwałego 745.943,20 zł;
- dokument Przyjęcie Środka Trwałego OT nr 4/I/2013 z dnia 25.09.2013r. Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – alejki parkowe, wartość środka trwałego 4.960.622,50 zł;
- dokument Przyjęcie Środka Trwałego OT nr 6/I/2013 z dnia 15.10.2013r. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja, wartość środka trwałego 2.418.969,52 zł;
- pismo znak WRM.III.3044-4/08/277/14 z dnia 24.09.2014r. dotyczące złożenia przez zastępcę Prezydenta ds. Gospodarczych Andrzeja Olichwiruka wyjaśnień w sprawie osiągnięcia wskaźników w Projekcie

w zakresie sprawdzenia czy:

- Projekt sfinansowany w ramach badanych Wniosków Beneficjenta o płatność nr WND-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WND-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 został faktycznie wykonany i jest zgodny z Umową o dofinansowanie Projektu;

- ujęte we Wnioskach Beneficjenta o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót budowlanych i usług;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu;
- została zachowana trwałość Projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-01-K02	0,00 zł*
2	WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-15-K01	0,00 zł*
3	WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16	2.391.481,69 zł
4	WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	1.243.963,48 zł

* Wnioski Beneficjenta o płatność oznaczone WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-01-K02 oraz WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-15-K01 na wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w kwocie 0,00 zł związane są z zaistnieniem przesłanek umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta zrefundowanego podatku VAT dla zadania pn. Rewitalizacja parków miejskich – Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie).

Kwota podatku VAT wyłaconego we WNP-WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-01 (po korektach) wynosiła 9.162,65 zł (z tego dofinansowanie – 50% - **4.581,33 zł**), natomiast kwota podatku VAT wyłaconego we WNP-WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-15 (po korektach) wynosiła 2.493,60 zł (z tego dofinansowanie – 50% - **1.246,80 zł**).

W złożonym w dniu 15.10.2013r. Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT Beneficjent oświadczył, iż specyfika wykonywanych prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parków miejskich: Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” umożliwia sprzedaż pozyskanego drewna z wycinki, tym samym powodując możliwość odzyskania podatku VAT.

Pismem z dnia 31.10.2013r. znak WRM.III.3044-4/08/240/13 Beneficjent przekazał autokorektę Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16-K02 i wyraził zgodę na potrącenie z kolejnej należnej płatności dotychczas zrefundowanej kwoty podatku VAT dla ww. zadania.

W związku z zaistnieniem przedstawionych powyżej okoliczności Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 25.11.2013r. znak WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.09 poinformowała Gminę Miasto Kołobrzeg o pozytywnej weryfikacji formalnej i merytoryczno – finansowej WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 1.187.948,72 zł. Kwota wnioskowana do wypłaty w przedmiotowym wniosku wynosiła 1.195.740,85 zł i została pomniejszona o dotychczas zrefundowane kwoty podatku VAT wraz z należnymi odsetkami w wysokości **7.792,13 zł** (należność główna – 5.828,13 zł + odsetki – 1.964,00 zł).

- dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu;
- Umowę o współpracy zawartą w dniu 05.12.2011r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Umowę skonsolidowaną o: otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, świadczenia usług bankowości elektronicznej, wydanie kart debetowych CITIBANK BUSINESS w

- formie standardowej, konsolidację środków z dnia 05.12.2011r. wraz z Załącznikiem nr 7 do Umowy - wykazem rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Gminy Miasta Kołobrzeg – dot. m.in. rachunku bankowego nr 2910301263000000090201166;
- zarządzenie wewnętrzne nr 152/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.12.2011r. z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kołobrzeg”;
 - zarządzenie wewnętrzne nr 89/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14.08.2012r. z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kołobrzeg”;
 - zarządzenie wewnętrzne nr 119/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12.11.2012r. z mocą obowiązującą od 01.10.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kołobrzeg”;
 - zarządzenie wewnętrzne nr 49/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.04.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kołobrzeg” z mocą obowiązującą od 01.01.2013r.;
 - Plan kont: rok obrotowy 2012-2013;
 - wydruki Księga Główna (Obroty kont) – roboczy- rok obrotowy 2012-2013;
 - wydruki Dziennik Główna – roboczy za rok 2012: „RS” – typ dokumentu, który w systemie księgowym został „przyporządkowany” Projektowi „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej”:
 - RS Nr 19 z dnia 18.07.2012r.,
 - RS Nr 20 z dnia 23.07.2012r.,
 - RS Nr 21 z dnia 02.08.2012r.,
 - RS Nr 22 z dnia 06.09.2012r.,
 - RS Nr 23 z dnia 11.09.2012r.,
 - RS Nr 27 z dnia 03.10.2012r.,
 - RS Nr 28 z dnia 16.10.2012r.,
 - RS Nr 29 z dnia 29.10.2012r.,
 - RS Nr 30 z dnia 19.11.2012r.,
 - RS Nr 31 z dnia 27.11.2012r.,
 - RS Nr 33 z dnia 18.12.2012r.,
 - RS Nr 35 z dnia 28.12.2012r.,
 - RS Nr 36 z dnia 31.12.2012r.;
 - wydruki Dziennik Główna – roboczy za rok 2013:
 - RS Nr 1 z dnia 30.01.2013r.,
 - RS Nr 2 z dnia 14.02.2013r.,
 - RS Nr 5 z dnia 24.04.2013r.,
 - RS Nr 6 z dnia 22.05.2013r.,
 - RS Nr 7 z dnia 29.05.2013r.,
 - RS Nr 10 z dnia 26.06.2013r.,
 - RS Nr 11 z dnia 28.06.2013r.;
 - potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność z dnia 14.06.2013r.;



- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 z dnia 14.06.2013r. (suma kontrolna 5447d4a4c8) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 2.630.123,57 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.315.061,79 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.06 z dnia 08.08.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Szczecinie do Prezydenta Gminy Miasto Kołobrzeg w sprawie stwierdzonych błędów we Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 wraz z wykazem błędów;
- pismo Beneficjenta znak WRM.III.3044-4/08/233/13 z dnia 21.08.2013r. do Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie przekazania korekty wniosku o płatność wraz z dokumentami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K01 (korekta) z dnia 22.08.2013r. (suma kontrolna 2f17b54a4c) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 2.476.818,86 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.238.409,43 zł wraz z załącznikami;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.07 z dnia 18.09.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Szczecinie do Prezydenta Gminy Miasto Kołobrzeg w sprawie stwierdzonych błędów we Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K01 (suma kontrolna 2f17b54a4c) wraz z wykazem błędów;
- pismo Beneficjenta znak WRM.III.3044-4/08/236/13 z dnia 27.09.2013r. do Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie przekazania korekty wniosku o płatność wraz z dokumentami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 (korekta) z dnia 27.09.2013r. (suma kontrolna 63743fbac0) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 2.420.500,09 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.210.250,05 zł;
- pismo Beneficjenta znak WRM.III.3044-4/08/240/13 z dnia 31.10.2013r. do Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie przekazania autokorekty wniosku o płatność za okres do 31.05.2013r.;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 (autokorekta) z dnia 31.10.2013r. (suma kontrolna 8b2bfd50a5) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 2.420.500,09 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 2.391.481,69 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.195.740,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą przedstawioną do audytu przez Beneficjenta:
 - załączoną do faktury nr 8/05/2012 z dnia 31.05.2012r. – Karta pobytu inspektora nadzoru na budowie, wyciąg bankowy nr 15 z dnia 18.07.2012r.,
 - załączoną do faktury nr 3/07/12 z dnia 09.07.2012r. – Protokół zdawczo-odbiorczy I.V.7070-1/06 z dnia 06.07.2012r., wyciąg bankowy nr 16 z dnia 23.07.2012r.,

- załączoną do faktury nr 03/07/2012 z dnia 05.07.2012r. – Karta pobytu projektanta na budowie, wyciąg bankowy nr 17 z dnia 02.08.2012r.,
- załączoną do faktury nr FA/47/2012 z dnia 07.08.2012r. – Notatka I.V.7070-1/06 z dnia 13.08.2012r. sporządzona przez Inspektora Wydziału Inwestycji, Umowa o dodatkowe roboty budowlane nr 34/I/2012 z dnia 11.06.2012r., Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 01.08.2012r., Zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 01.08.2012r. podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, wyciąg bankowy nr 18 z dnia 06.09.2012r.,
- załączoną do faktury nr FA/55/2012 z dnia 04.09.2012r. – Protokół końcowy odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 30.08.2012r., Zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 30.08.2012r. podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, Porozumienie w sprawie koloru nawierzchni typu TEGRA z dnia 09.08.2012r., Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności i pozostałych rozliczeniach z f-ry FA/55/2012 z dnia 11.09.2012r., pismo z dnia 28.09.2012r., Firmy Budowlanej Krzysztof Gomulka do Gminy Miejskiej Kołobrzeg, wyciąg bankowy nr 19 z dnia 11.09.2012r.,
- załączoną do faktury nr 57/09/2012 z dnia 17.09.2012r. – pismo K-IO.272.11.2012.II z dnia 20.09.2012r., Protokół zdawczo-odbiorczy K-IO.272.11.2012.II z dnia 17.09.2012r., wyciąg bankowy nr 23 z dnia 16.10.2012r.,
- załączoną do faktury nr 60/10/2012 z dnia 01.10.2012r. – Protokół z odbioru częściowego usługi K-IO.272.11.2012.II z dnia 25.09.2012r., Protokół z odbioru końcowego usługi K-IO.272.11.2012.II z dnia 27.09.2012r., wyciąg bankowy nr 24 z dnia 29.10.2012r.,
- załączoną do faktury nr 08/09/2012 z dnia 26.09.2012r. – Notatka służbowa dotycząca potwierdzenia pobytu inspektora nadzoru na budowie z dnia 05.10.2012r., wyciąg bankowy nr 24 z dnia 29.10.2012r.,
- załączoną do faktury nr 1291200030 z dnia 30.09.2012r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 1 z dnia 30.09.2012r., wyciąg bankowy nr 25 z dnia 15.11.2012r.,
- załączoną do faktury nr 6/10/2012 z dnia 15.10.2012r. – Notatka służbowa dotycząca potwierdzenia pobytu inspektora nadzoru na budowie z dnia 05.11.2012r., wyciąg bankowy nr 26 z dnia 27.11.2012r.,
- załączoną do faktury nr 1291200038 z dnia 23.11.2012r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 2 z dnia 31.10.2012r., wyciąg bankowy nr 28 z dnia 18.12.2012r.,
- załączoną do faktury nr 1291200048 z dnia 21.12.2012r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 3 z dnia 30.11.2012r., wyciąg bankowy nr 30 z dnia 28.12.2012r.,
- załączoną do faktury nr 1291200049 z dnia 21.12.2012r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 1 z dnia 21.12.2012r., wyciąg bankowy nr 30 z dnia 28.12.2012r.,
- załączoną do faktury nr 11/12/2012 z dnia 19.12.2012r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 3 z dnia 30.11.2012r., wyciąg bankowy nr 31 z dnia 31.12.2012r.,
- załączoną do faktury nr 106/2012 z dnia 21.12.2012r. – pismo K-IO.272.6.2011.II Urzędu Miasta Kołobrzeg z dnia 16.01.2013r. do Wydziału Finansowego w/m

- dotyczące naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, wyciąg bankowy nr 1 z dnia 30.01.2013r.,
- załączoną do faktury nr 1/2013 z dnia 16.01.2013r. – Protokół z odbioru usługi: usuwanie drzew i wiatrowałów z dnia 11.01.2013r., wyciąg bankowy nr 2 z dnia 14.02.2013r.,
 - załączoną do faktury nr FS/Z/0065/2013 z dnia 26.03.2013r. – wyciąg bankowy nr 4 z dnia 24.04.2013r.,
 - Notą księgową nr 30/A/2012 z dnia 11.09.2012r. – Kara umowna za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy (kompensata należności z faktury VAT nr FA/55/2012 z dnia 04.09.2012r.), wyciąg bankowy nr 19 z dnia 11.09.2012r.,
 - Notą księgową nr 30/B/2012 z dnia 11.09.2012r. – Potrącenie na podstawie Porozumienia z dnia 09.08.2012r. (pismo znak I.V.7070-1/06) w sprawie koloru nawierzchni typu TEGRA (kompensata należności z faktury VAT nr FA/55/2012 z dnia 04.09.2012r.), wyciąg bankowy nr 19 z dnia 11.09.2012r.,
 - Oświadczeniem Gminy Miasto Kołobrzeg z dnia 13.06.2013r. dotyczącym poprawności poniesionych wydatków;
 - pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.09 z dnia 25.11.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Szczecinie do Prezydenta Gminy Miasto Kołobrzeg informujące o pozytywnej weryfikacji formalnej i merytoryczno-finansowej wniosku Beneficjenta o płatność i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 1.187.948,72 zł;
 - dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 (autokorekta):

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Faktura VAT Nr 8/05/2012 z dnia 31.05.2012r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego zgodnie z Umową nr 46/I/2011 z dnia 31.08.2011r.	8.248,66	1.542,43	6.706,23	8.248,66 WB Nr 15 z dnia 18.07.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	8.248,66 w tym VAT: 1.542,43
2.	Faktura VAT Nr 3/07/12 z dnia 09.07.2012r.	Studio Reklamy „JIGGIT” Jakub Borok ul. Wileńska 5/22 78-100 Kołobrzeg NIP: PL671653337	Tablice informacyjne dla zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu” – Zlecenie z dnia 05.07.2012r.	3.936,00	736,00	3.200,00	3.936,00 WB Nr 16 z dnia 23.07.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	3.936,00 w tym VAT: 736,00

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Faktura VAT Nr 03/07/12 z dnia 05.07.2012r	Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69 70-382 Szczecin NIP: 669-10-08-420	Nadzór autorski nad realizacją projektu „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” pobyt 1 osoby dnia 05.07.2012r. Umowa nr 48/I/2011 z dnia 19.10.2011r.	1.276,00	238,60	1.037,40	1.276,00 WB Nr 17 z dnia 02.08.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	1.276,00 w tym VAT: 238,60
4.	Faktura VAT Nr FA/55/2012 z dnia 04.09.2012r.	Firma Budowlana Krzysztof Gomulka w upadłości układowej Nowe Bielice 48 76-039 Biesiekierz NIP: 869-101-04-57	Rewitalizacja parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (zgodnie z Umową o roboty budowlane nr 40/I/2011 z dnia 05.08.2011r.)	727.095,37	135.960,92	591.134,45	74.489,27 zajęcie wierzytelności dokonane przez Naczelnika Drugiego US Koszalin WB Nr 19 z dnia 11.09.2012r. WB Nr 20 z dnia 13.09.2012r. 53.360,39 umowy cesji (18.142,53 zł Epatio Ewa Konefał, 1.328,67 zł Format Koszalin, 5.645,53 zł Zakład Produkcji Drzewnej TARTAK, 3.335,02 zł PPHU TERMEX Sp. z o.o., 24.908,64 zł Puczyński – mała Architektura) WB nr 22 z dnia 03.10.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	727.095,37 w tym VAT: 135.960,92
5.	Faktura VAT Nr 57/09/2012 z dnia 17.09.2012r.	„Park Leśny” Z.U. mgr inż. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice, Ustroń 3	Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego” – inwentaryzacja Sektor 1-3 Umowa nr 94/K-IO/2012 z dnia 07.08.2012r.	32.400,00	2.400,00	30.000,00	32.400,00 WB Nr 23 z dnia 16.10.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	30.000,00 w tym VAT: 0,00
6.	Faktura VAT Nr 60/10/2012 z dnia 01.10.2012r.	„Park Leśny” Z.U. mgr inż. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice, Ustroń 3	Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego” – cięcia pielęgn. Sektor 1-3 Umowa nr 94/K-IO/2012 z dnia 07.08.2012r.	334.411,20	24.771,20	309.640,00	334.411,20 WB Nr 24 z dnia 29.10.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	309.640,00 w tym VAT: 0,00

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Faktura VAT Nr 08/09/2012 z dnia 26.09.2012r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego zgodnie z Umową nr 46/I/2011 z dnia 31.08.2011r.	13.384,13	2.502,72	10.881,41	13.384,13 WB Nr 24 z dnia 29.10.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	13.384,13 w tym VAT: 2.502,72
8.	Faktura VAT Nr 1291200030 z dnia 30.09.2012r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 521-04-21-928	Roboty budowlane związane z kontraktem: „Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kollątaja” za okres: wrzesień 2012r. Umowa nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r.	271.814,83	50.827,16	220.987,67	271.814,83 WB Nr 25 z dnia 15.11.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	271.814,83 w tym VAT: 50.827,16
9.	Faktura VAT Nr 6/10/2012 z dnia 15.10.2012r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa ul. Kollątaja - Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej zgodnie z Umową nr 55/I/2012 z dnia 21.08.2012r.	2.250,53	420,83	1.829,70	2.250,53 WB Nr 26 z dnia 27.11.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	2.250,53 w tym VAT: 420,83
10.	Faktura VAT Nr 1291200038 z dnia 23.11.2012r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 521-04-21-928	Roboty budowlane związane z kontraktem: „Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kollątaja” za okres: październik 2012r. Umowa nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r.	675.299,13	126.275,45	549.023,68	675.299,13 WB Nr 28 z dnia 18.12.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	675.299,13 w tym VAT: 126.275,45
11.	Faktura VAT Nr 1291200048 z dnia 21.12.2012r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 521-04-21-928	Roboty budowlane związane z kontraktem: „Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kollątaja” za okres: listopad 2012r. Umowa nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r.	858.045,17	160.447,47	697.597,70	858.045,17 WB Nr 30 z dnia 28.12.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	858.045,17 w tym VAT: 160.447,47

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Faktura VAT Nr 1291200049 z dnia 21.12.2012r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 521-04-21-928	Roboty budowlane związane z kontraktem: „Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kollataja” za okres: grudzień 2012r. Umowa nr 94/I/2012 z dnia 12.12.2012r. - roboty dodatkowe	54.793,20	10.245,88	44.547,32	54.793,20 WB Nr 30 z dnia 28.12.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	54.793,20 w tym VAT: 10.245,88
13.	Faktura VAT Nr 11/12/2012 z dnia 19.12.2012r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa ul. Kollataja - Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej zgodnie z Umową nr 55/I/2012 z dnia 21.08.2012r.	12.706,27	2.375,97	10.330,30	12.706,27 WB Nr 31 z dnia 31.12.2012r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	12.706,27 w tym VAT: 2.375,97
14.	Faktura VAT Nr 106/2012 z dnia 21.12.2012r.	BIOTOP-SERVICE 03-424 Warszawa ul. Zaokopowa 3/6 NIP: 671-16-98-541	Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” – usuwanie drzew i wiatrowalów Umowa Nr 10/K-10/2012 z dnia 19.01.2012r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 30.04.2012r., Protokół odbioru z dn. 20.12.2012r. Realizacja zamówienia w okresie: 30.XI-13.12.2012r.	8.586,00	636,00	7.950,00	7.734,11 WB Nr 1 z dnia 30.01.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	7.950,00 w tym VAT: 0,00
15.	Nota księgowa nr 3/2013 z dnia 30.01.2013r.	Gmina Miasto Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 NIP: 6711698541	Kara umowna cięcia sanitarne „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)	(-) 851,89	(-) 0,00	(-) 851,89	0,00	(-) 851,89
16.	Faktura VAT Nr 1/2013 z dnia 16.01.2013r.	BIOTOP-SERVICE 03-424 Warszawa ul. Zaokopowa 3/6 NIP: 671-16-98-541	Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” – usuwanie drzew i wiatrowalów Umowa Nr 10/K-10/2012 z dnia 19.01.2012r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 30.04.2012r., Protokół odbioru z dn. 11.01.2013r. Realizacja zamówienia w okresie: 30.XI.2012r. – 15.01.2013r.	2.278,80	168,80	2.110,00	2.278,80 WB Nr 2 z dnia 14.02.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	2.110,00 w tym VAT: 0,00

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Faktura VAT Nr FS/Z/0065/2013 z dnia 26.03.2013r.	SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka Jawna 71-531 Szczecin ul. Boguchwały 1 NIP: 851-020-74-19	Rewitalizacja parków miejskich – park im. Stefana Żeromskiego – usuwanie drzew Umowa nr 35/K-IO/2013 z dnia 12.03.2013r.	14.072,40	1.042,40	13.030,00	14.072,40 WB Nr 4 z dnia 24.04.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa.	13.030,00 w tym VAT: 0,00
18.	Nota Księgowa nr 30/A/2012 z dnia 11.09.2012r.	Gmina Miasto Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 NIP: 6711698541	Kara umowna za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy na podstawie § 13 ust. 2d i 5 Umowy o roboty budowlane nr 40/I/2011 z dnia 05.08.2011r.	(-)441.939,00	0,00	(-)441.939,00	0,00	(-)441.939,00
19.	Nota Księgowa nr 30/B/2012 z dnia 11.09.2012r.	Gmina Miasto Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 NIP: 6711698541	Potrącenie na podstawie Porozumienia z dnia 09.08.2012r. (pismo znak I.V.7070-1/06) w sprawie koloru nawierzchni typu TEGRA – dot. umowy nr 40/I/2011 z dnia 05.08.2011r.	(-)4.000,00	0,00	(-)4.000,00	0,00	(-)4.000,00
20.	Polecenie księgowania nr 12 z dnia 13.08.2013r.	Gmina Miasto Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 NIP: 6711698541	Potrącenie kwoty z Faktury VAT Nr FV/55/2-12 z dnia 04.09.2012r. celem należytego wykonania umowy	(-)153.306,71	0,00	(-)153.306,71	0,00	(-)153.306,71
21.	RAZEM			2.420.500,09	520.591,83	1.899.908,26	2.420.500,09	2.391.481,69 w tym VAT: 491.573,43

- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność z dnia 10.07.2013r.;
- pismo Beneficjenta znak WRM.III.3044-4/08/250/13 z dnia 17.12.2013r. do Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie przekazania autokorekty wniosku o płatność za okres do 30.06.2013r. wraz z dokumentami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.06.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 (autokorekta) z dnia 18.12.2013r. (suma kontrolna faa075a5c7) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 1.243.963,48 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł wraz z dokumentacją wspierającą przedstawioną do audytu przez Beneficjenta:
 - załączoną do faktury nr FA/001/05/2013 z dnia 06.05.2013r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 1 z dnia 30.04.2013r., Kosztorys powykonawczy Nr 1, wyciąg bankowy nr 5 z dnia 22.05.2013r.,
 - załączoną do faktury nr 1291300002 z dnia 29.04.2013r. – Protokół z dnia 26.04.2013r. w sprawie końcowego odbioru dodatkowych robót budowlanych, wyciąg bankowy nr 6 z dnia 29.05.2013r.,
 - załączoną do faktury nr FA/003/05/2013 z dnia 29.05.2013r. – Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 2 z dnia 29.05.2013r., Kosztorys powykonawczy Nr 2, wyciąg bankowy nr 9 z dnia 26.06.2013r.,

- załączoną do faktury nr 34/05/2013 z dnia 31.05.2013r. wraz z fakturą VAT korekta nr 2/06/2013 z dnia 25.06.2013r., Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 1 z dnia 30.04.2013r., Protokół częściowy odbioru wykonanych robót Nr 2 z dnia 29.05.2013r., wyciąg bankowy nr 10 z dnia 28.06.2013r.,
- załączoną do faktury nr 12/06/2013 z dnia 28.06.2013r. – Protokół z dnia 26.06.2013r. w sprawie odbioru końcowego robót, wyciąg bankowy nr 10 z dnia 28.06.2013r.,
- Oświadczeniem Gminy Miasto Kołobrzeg z dnia 10.07.2013r. dotyczącym posiadania oryginałów dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasady dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
- Oświadczeniem Gminy Miasto Kołobrzeg z dnia 10.07.2013r. dotyczącym poprawności poniesionych wydatków,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT z dnia 15.10.2013r. Gminy Miasto Kołobrzeg;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.10 z dnia 20.12.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Szczecinie do Prezydenta Gminy Miasto Kołobrzeg informujące o pozytywnej weryfikacji formalnej i merytoryczno-finansowej wniosku Beneficjenta o płatność i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł;
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 (autokorekta):

p	Nazwa dokumentu/Nr/ data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Faktura VAT Nr FA/001/05/2013 z dnia 06.05.2013r.	ZCS Polska Sp. z o.o. ul. Oskara Kolberga 23/68 81-881 Sopot NIP: 585-146-35-01	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową nr 10/I/2013 z 13.03.2013r. – faktura częściowa	210.903,38	39.437,22	171.466,16	210.903,38 WB Nr 5 z dnia 22.05.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	210.903,38 w tym VAT: 39.437,22
2.	Faktura VAT Nr 1291300002 z dnia 29.04.2013r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 521-04-21-928	Roboty budowlane związane z kontraktem: „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kolańska” roboty dodatkowe Umowa nr 94/I/2012	10.026,89	1.874,95	8.151,94	10.026,89 z dnia 29.04.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	10.026,89 w tym VAT: 1.874,95
3.	Faktura VAT Nr FA/003/05/2013 z dnia 29.05.2013r.	ZCS Polska Sp. z o.o. ul. Oskara Kolberga 23/68 81-881 Sopot NIP: 585-146-35-01	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową nr 10/I/2013 z 13.03.2013r. – faktura częściowa	1.010.733,21	188.998,89	821.734,32	1.010.733,21 WB Nr 9 z dnia 26.06.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	1.010.733,21 w tym VAT: 188.998,89

13


p	Nazwa dokumentu/Nr/ data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Faktura VAT Nr 34/05/2013 z dnia 31.05.2013r. Faktura VAT korekta nr 2/06/2013 z dnia 25.06.2013r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego zgodnie z Umową nr 13/I/2013 z dnia 26.03.2013r.	9.236,16	1.727,09	7.509,07	9.236,07 WB Nr 10 z dnia 28.06.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	9.236,07 w tym VAT: 1.727,07
5.	Faktura VAT Nr 12/06/2013 z dnia 28.06.2013r.	NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP: 852-256-90-51	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego zgodnie z Umową nr 13/I/2013 z dnia 26.03.2013r.	3.063,93	572,93	2.491,00	3.063,93 WB Nr 10 z dnia 28.06.2013r. Bank Handlowy S.A. Warszawa	3.063,93 w tym VAT: 572,93
6.	Korekta 2/06/2013		Nadzór inwestorski na zadaniu Park im. Stefana Żeromskiego (alejki parkowe)	(-)0,09	(-)0,02	(-)0,07	0,00	0,00
7.	RAZEM			1.243.963,48	232.611,06	1.011.352,42	1.243.963,48	1.243.963,48 w tym VAT: 232.611,06

dokonując sprawdzenia, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających Wnioski Beneficjenta o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do Instytucji Zarządzającej;
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu;
- wielkość wydatków zadeklarowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym;
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we Wniosku Beneficjenta o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006).

3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumentację wyszczególnioną w pkt. I.1 i I.2 niniejszego protokołu

dokonując sprawdzenia, czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu;
- poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta we Wnioskach Beneficjenta o płatność tylko jeden raz;
- podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych po spełnieniu określonych warunków;
- z wydatków wykluczono wydatki niekwalifikowane na podstawie art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 oraz wydatki niekwalifikowane określone w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowanych z wyłączeniem VAT;
- zostały spełnione warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków w zakresie robót budowlanych, robót dodatkowych, cięć sanitarnych (prac pielęgnacyjnych na drzewostanie) oraz pozostałych kosztów (wykonanie tablic informacyjnych);
- badany Projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.6.2011.II (roboty budowlane)	5.179.313,00 zł 1.349.130,76 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	4.419.390,00 zł Umowa Nr 40/I/2011 z dnia 05.08.2011r. zawarta z Firmą Budowlaną Krzysztof Gomulka z siedzibą w Biesiekierzu	127.849,66 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 4,18,19,20 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
2.	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego – znak sprawy BZ.271.10.8.2011.I (usługa)	103.600,00 zł 26.986,19 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	1.422.807,95 zł Umowa 46/I/2011 z dnia 31.08.2011r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta z firmą NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie	21.632,79 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 1,7 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
3.	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)”- znak sprawy BZ.271.12.30.2011.I (K-IO.272.6.2011.II) (usługa)	124.483,00 zł 32.425,89 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	46.807,20 zł brutto Umowa Nr 10/K-IO/2012 z dnia 19.01.2012r. podpisana z BIOTOP SERVICE	9.208,11 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 14, 15, 16 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
4.	„Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy BZ.271.10.7.2012.I (roboty budowlane)	2.445.176,38 zł 608.313,86 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	2.258.062,59 zł Umowa 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Kołobrzeskiej strefy uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” zawarta z firmą STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Aneks nr 1 z dnia 30.11.2012r. Aneks nr 2 z dnia 31.12.2012r.	1.805.159,13 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 8,10,11 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
5.	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” – znak sprawy BZ.271.12.22.2012.I (K-O.272.11.2012.II) (usługa)	525.563,00 zł 130.750,07 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	część 1 – 102.135,60 zł brutto część 2 – 179.404,20 zł brutto, część 3 – 125.793,00 zł brutto Umowa Nr 94/K-IO/2012 z dnia 07.08.2012r. podpisana z „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk	339.640,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 5, 6 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
6.	Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.2.2013.II (roboty budowlane)	1.933.099,00 zł 480.918,25 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	1.626.881,64 zł Umowa Nr 10/I/2013 z dnia 13.03.2013r. zawarta z Konsorcjum firm: ZCS Polska Spółka z o.o. w Sopocie i BULLAIT Andrzej Ciuchta z siedzibą w Elblągu	0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 1.221.636,59 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – poz. 1,3 zestawienia faktur	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badania wnioski o płatność	UWAGI
7.	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” – znak sprawy BZ.271.12.6.2013.II (K-IO.272.4.2013.II) (usługa)	17.901,00 zł 4.453,43 euro	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	14.374,80 zł Umowa Nr 35/K-IO/2013 z dnia 12.03.2013r. podpisana z SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna	13.030,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 17 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
8.	Roboty dodatkowe na zadaniu „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kolałataja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V (roboty budowlane)	77.932,06 zł 19.388,01 euro	wolna ręka	poniżej progów UE	64.820,09 zł Umowa o dodatkowe roboty budowlane nr 94/I/2012 z dnia 12.12.2012r. zawarta z firmą STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie	54.793,20 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 12 zestawienia faktur 10.026,89 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – poz. 2 zestawienia faktur	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
9.	Nadzór autorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy I.V.7070-1/06 (usługa)	1.300 zł brutto za pobyt	<i>zasady konkurencyjności</i> Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	12.760,00 zł Umowa nr 48/I/2011 z dnia 19.10.2011r. zawarta z Biurem Projektowo – Inżynierskim REDAN Spółka z o.o. w Szczecinie	1.276,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 3 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
10.	Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kolałataja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V (usługa)	48.900,00 zł 12.165,39 euro	<i>zasady konkurencyjności</i> Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	24.196,00 zł Umowa Nr 55/I/2012 z dnia 21.08.2012r. zawarta z firmą NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie (wartość Umowy 18.696,00 zł) Aneks nr 1 z dnia 08.02.2013r. (wartość 5.500,00 zł)	14.956,80 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 9,13 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
11.	Tablice informacyjne dotyczące realizacji zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”- znak sprawy I.V.7070-1/06 (usługa)	nie dotyczy	<i>zasady konkurencyjności</i> Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	3.936,00 zł Zlecenie z dnia 05.07.2012r. dla Studia Reklamy „JiGGiT Jakub Borok” w Kołobrzegu	3.936,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – poz. 2 zestawienia faktur 0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego audytu operacji
12.	Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania	12.195,12 zł 3.033,91 euro	<i>zasady konkurencyjności</i> Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo	Bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych	12.300,00 zł Umowa Nr 13/I/2013 z dnia 26.03.2013r. zawarta z firmą	0,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 12.300,00 zł WNP-RPZP.05.01.01-	Postępowanie zostało objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnie prowadzonego

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
	inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy I.V.7070-1/06 (usługa)		zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)	NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie	32-001/10-17 – poz.4,5 zestawienia faktur	audytu operacji

- Zestawienia z dnia 15.10.2014r. sporządzone przez Beneficjenta – Umowy na nadzór inwestorski 2012 oraz 2013;
- Zarządzenie nr 20/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.02.2010r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej;
- Umowę nr 3/I/2008 z dnia 05.02.2008r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Biurem Projektowo – Inżynierskim „REDAN” z siedzibą w Szczecinie dotyczącą m.in. wykonania dokumentacji projektowej zamienną do projektu „Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parków miejskich w Kołobrzegu. Park im. Stefana Żeromskiego” wraz Aneksem nr 1 z dnia 23.04.2008r. oraz dokumentacją dotyczącą wyboru Wykonawcy;
- Umowę nr 58/I/2004 z dnia 05.10.2004r. zawartą pomiędzy Gmina Miejską Kołobrzeg a Biurem Projektowo – Inżynierskim „REDAN” z siedzibą w Szczecinie dotyczącą opracowania projektów budowlanych na „Rewitalizację parku nadmorskiego oraz parków miejskich w Kołobrzegu”, w tym m.in. Parku im. S. Żeromskiego;

oraz

„Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy BZ.271.10.6.2011.II:

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.05.2011r. sporządzony przez Wydział Inwestycji;
- Kosztorys inwestorski z dnia 09.05.2011r. sporządzony przez firmę Usługi Budowlano – Drogowe Projektowanie i Nadzory Budowlane „WIE-MIR” S.C. Wiesław Grzywacki, Krzysztof Wziątek, 78-100 Kołobrzeg, ul. Emilii Gierczak 4/7;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na Rewitalizację Parku im. Stefana Żeromskiego z załącznikami;
- druk Akceptacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzony 16.06.2011r.;
- Ogłoszenie o przetargu z dnia 17.06.2011r. znak BZ.271.10.6.2011.II wraz z adnotacją o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz potwierdzeniem umieszczenia na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane z dnia 17.06.2011r. – nr 162024 – 2011 – wydruk ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 17.06.2011r.);
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 179508-2011 – wydruk ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 01.07.2011r.), potwierdzeniem umieszczenia na tablicy informacyjnej oraz

- zamieszczenia na stronie internetowej (wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> z dnia 23.09.2014r.);
- Ogłoszenie z dnia 01.07.2011r. o zmianie terminu składania ofert zamieszczone na tablicy ogłoszeń;
 - pismo z dnia 31.05.2011r. znak BZ.271.10.6.2011.II Biura Zamówień Publicznych do Prezydenta Miasta w sprawie powołania do składu komisji sekretarza oraz dodatkowych członków;
 - pismo z dnia 07.07.2011r. znak BZ.271.10.6.2011.II Biura Zamówień Publicznych do Prezydenta Miasta w sprawie zmiany przewodniczącego komisji przetargowej;
 - zapytanie do treści SIWZ z dnia 29.06.2011r. firmy INFRABUD w Koszalinie wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.07.2011r. znak I.V.7070-1/06 oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - zapytanie do treści SIWZ z dnia 29.06.2011r. firmy PRO-BUD S.A. w Kołobrzegu wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.07.2011r. znak I.V.7070-1/06 oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - zapytanie do treści SIWZ z dnia 30.06.2011r. firmy ELEKTRO-EKO Fijałkowska – Zabielska Spółka Jawna w Kołobrzegu wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.07.2011r. znak I.V.7070-1/06 oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - zapytanie do treści SIWZ z dnia 02.07.2011r. firmy DROGBUD Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.07.2011r. znak I.V.7070-1/06 oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - Ofertę z dnia 08.07.2011r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „GRAND” Kazimierz Ligus, ul. Wawelska 11, 78-200 Białogard (oferta nr 1, cena oferty 4.954.126,81 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 08:39);
 - Ofertę z dnia 05.07.2011r. złożoną przez Firmę Budowlaną Krzysztof Gomulka, Nowe Bielice 48, 70-039 Biesiekierz (oferta nr 2, cena oferty 4.419.390,00 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 08:59) wraz z załącznikami;
 - Ofertę z dnia 01.07.2011r. złożoną przez DROGBUD Spółka z o.o., ul. Lotników 51, 73-110 Stargard Szczeciński (oferta nr 3, cena oferty 5.447.099,49 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 09:02);
 - Ofertę z dnia 07.07.2011r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Kręzel” Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica (oferta nr 4, cena oferty 6.400.674,00 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 09:06);
 - Ofertę z dnia 04.07.2011r. złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych Andrzej Dykowski, ul. Jemiolowa 14, 71-773 Szczecin (oferta nr 5, cena oferty 5.649.999,99 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 09:07);
 - Ofertę z dnia 07.07.2011r. złożoną przez Kombinat Budowlany Kołobrzeg Spółka z o.o., ul. Bezpraw 1, 78-100 Kołobrzeg (oferta nr 6, cena oferty 5.875.055,73 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 09:13);
 - Ofertę z dnia 08.07.2011r. złożoną przez PRO-BUD S.A., ul. Św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg (oferta nr 7, cena oferty 5.227.500,00 zł; data wpływu 08.07.2011r., godz.: 09:25);
 - Oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 08.07.2011r. (Edyty Majewskiej, Marty Łukaszewicz, Janusza Struckiego, Agaty Ulewicz) – druk ZP-1;

- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 18.07.2011r. – druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Anny Mieczkowskiej z dnia 18.07.2011r. – druk ZP-1;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP – PN zatwierdzony 18.07.2011r. z załącznikami;
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji znak BZ.271.10.6.2011.II z dnia 08.07.2011r. skierowane do Zakładu Robót Inżynieryjno – Budowlanych Andrzej Dykowski w Szczecinie wraz z potwierdzeniem odbioru (fax) i odpowiedzią na wezwanie – pismo z dnia 12.07.2011r. z załącznikami;
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji znak BZ.271.10.6.2011.II z dnia 08.07.2011r. skierowane do Przedsiębiorstwa Budowlano – Inżynieryjnego „GRAND” Kazimierz Ligus w Białogardzie wraz z potwierdzeniem odbioru (fax) i odpowiedzią Wykonawcy;
- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 19.07.2011r. wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w okresie od 19.07.2011r. do 29.07.2011r. i potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane z dnia 05.08.2011r. – nr 233092-2011 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP (mail z dnia 05.08.2011r.);
- dokument – Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 19.07.2011r., znak BZ.271.10.6.2011.II wraz z potwierdzeniami przesłania do Wykonawców biorących udział w postępowaniu – faxem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami doręczenia;
- Umowę o roboty budowlane nr 40/I/2011 z dnia 05.08.2011r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Firmą Budowlaną Krzysztof Gomułka w Biesiekierzu z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 4.419.390,00 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.8.2011.I:

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.06.2011r. sporządzony przez Wydział Inwestycji;
- dokument „Ustalenie wartości zamówienia” z dnia 13.06.2011r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego z załącznikami;
- druk Akceptacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzony 05.08.2011r.;
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 05.08.2011r. wraz z potwierdzeniem umieszczenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 05.08.2011r. do 18.08.2011r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.08.2011r. znak BZ.271.10.8.2011.I wraz z potwierdzeniem umieszczenia na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi z dnia 05.08.2011r. – nr 233454 – 2011 – wydruk ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 05.08.2011r.);
- pismo z dnia 15.06.2011r. znak BZ.271.10.8.2011.I Biura Zamówień Publicznych do Prezydenta Miasta w sprawie powołania do składu komisji sekretarza oraz dodatkowych członków;



 20

- pismo z dnia 11.07.2011r. znak I.V.7070-1/06 Wydziału Inwestycji do Biura Zamówień Publicznych w sprawie zmiany członka komisji przetargowej;
- pismo z dnia 09.08.2011r. znak BZ.271.10.8.2011.I Biura Zamówień Publicznych w sprawie zmiany sekretarza komisji przetargowej;
- Ofertę z dnia 16.08.2011r. złożoną przez Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 1, cena oferty 44.280,00 zł; data wpływu 17.08.2011r., godz.: 08:30);
- Ofertę z dnia 15.08.2011r. złożoną przez Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Czarnieckiego 14, 77-300 Człuchów (oferta nr 2, cena oferty 59.655,00 zł; data wpływu 17.08.2011r., godz.: 08:48);
- Ofertę z dnia 17.08.2011r. złożoną przez Komplet Inwest Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Niebój, Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 3, cena oferty 108.240,00 zł; data wpływu 18.08.2011r., godz.: 08:05);
- Ofertę z dnia 17.08.2011r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „EKOBUD” S.C. J.Filipowska & A.Filipowska, ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin (oferta nr 4, cena oferty 53.500,00 zł; data wpływu 18.08.2011r., godz.: 08:06);
- Ofertę z dnia 12.08.2011r. złożoną przez NBQ Spółka z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin (oferta nr 5, cena oferty 43.050,00 zł; data wpływu 18.08.2011r., godz.: 08:55) wraz z załącznikami;
- Ofertę z dnia 18.08.2011r. złożoną przez „POI” Spółka z o.o., ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław (oferta nr 6, cena oferty 79.549,02 zł; data wpływu 18.08.2011r., godz.: 09:00);
- Oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 18.08.2011r. (Jolanty Horbaczewskiej, Marty Łukaszewicz, Janusza Struckiego, Agaty Ulewicz) – druk ZP-1;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 25.08.2011r. – druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Andrzeja Olichwiruka z dnia 05.09.2011r. – druk ZP-1;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP – PN zatwierdzony 25.08.2011r. z załącznikami;
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji znak BZ.271.10.8.2011.I z dnia 18.08.2011r. skierowane do Zachodniego Centrum Konsultingowego EURO INVEST Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim wraz z potwierdzeniem odbioru (fax) i odpowiedzią na wezwanie – Oświadczenia z dnia 16.08.2011r.;
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji znak BZ.271.10.8.2011.I z dnia 18.08.2011r. skierowane do Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. w Koszalinie wraz z potwierdzeniem odbioru (fax) i odpowiedzią Wykonawcy – pismo z dnia 19.08.2011r. z załącznikiem;
- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 25.08.2011r. wraz z potwierdzeniem opublikowania na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 25.08.2011r. do 04.09.2011r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Usługi z dnia 01.09.2011r. – nr 269608-2011 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP (mail z dnia 01.09.2011r.);
- dokument – Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 25.08.2011r., znak BZ.271.10.8.2011.I wraz z potwierdzeniami przesłania do Wykonawców biorących udział w postępowaniu – faxem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami doręczenia;

- Umowę nr 46/I/2011 z dnia 31.08.2011r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a NBQ Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 43.050,00 zł.

Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - znak sprawy BZ.271.12.30.2011.I (K-IO.272.6.2011.II):

- pismo znak sprawy WRM.III.3044-4/08/107/10 z dnia 29.03.2011r. informujące o wysokości kwot na prace pielęgnacyjne do wykorzystania w 2011r. – 411.000,00 zł (200.000,00 zł kwota niewykorzystana w 2010r. i kwota 211.000,00 zł zaplanowana we wniosku o dofinansowanie na 2011r.);
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.11.2011r.;
- pismo znak BZ.271.12.30.2011.I Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 10.11.2011r. dotyczące powołania sekretarza komisji przetargowej oraz dodatkowych członków komisji;
- pismo znak K-IO.272.6.2011.II z dnia 15.11.2011r. dotyczące zmiany treści pkt 1 wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie zmiany nazwy zamówienia;
- druk akceptacji SIWZ, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 08.12.2011r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na Rewitalizację Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” wraz z załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi (nr ogłoszenia: 430940-2011, data zamieszczenia: 19.12.2011r.), umieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 19.12.2011r., wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg od dnia 19.12.2011r. do dnia 09.01.2012r.;
- mail z dnia 19.12.2011r. - potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 430940-2011;
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 05.01.2012r. w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności Prezydenta przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Gospodarczych Andrzeja Olichwiruk;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) do sprawy BZ.271.12.30.2011.I z załącznikami, zatwierdzony w dniu 12.01.2012r.;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 13.01.2012r. – druk ZP-1;
- Oświadczenia członków komisji przetargowej (Marta Łukaszewicz, Edyta Majewska, Karol Królikowski, Bożena Karaszewska) z dnia 05.01.2012r. - druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzy wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności (Andrzej Olichwiruk) z dnia 12.01.2012r. – druk ZP-1;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący umieszczenia w dniu 19.12.2011r. ogłoszenia, SIWZ na „Rewitalizację Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 20.12.2011r.;

 22

- Formularz ofertowy złożony przez Zakład Projektowania i Usług Komunalnych „PORAJ”, Os. Zielona Kotlina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dnia 02.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 97.313,40 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez „EKFOL” Usługi Ogrodnicze Elżbieta Korzeniowska, ul. Skromna 6/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dnia 05.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 116.175,60 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez BIOTOP SERVICE, ul. Zaokopowa 3/6, 03-424 Warszawa z dnia 02.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 46.807,20 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez „SIAL” W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin z dnia 04.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 57.056,40 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Zielony Serwis-Las Park Ogród Andrzej Misiorny, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola z dnia 02.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 116.579,52 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody Sp. cywilna, ul. Pogodna 21, 07-100 Węgrów z dnia 30.12.2011r. wraz z załącznikami – cena brutto 76.031,40 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Zakład Konserwacji Zieleni FLOR-BUD Ryszard Jelonek, ul. Chrobrego 47, 48-200 Prudnik z dnia 04.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 63.709,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg z dnia 04.01.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto 109.341,78 zł;
- kserokopie kopert dokumentujące datę i godzinę wpływu ofert do Urzędu Miasta Kołobrzeg;
- pismo znak BZ.271.12.30.2011.I z dnia 05.01.2012r. w sprawie uzupełnienia dokumentów określonych w SIWZ wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem potwierdzającym przesłanie (faks) do EKFOL Elżbieta Korzeniowska;
- pismo znak BZ.271.12.30.2011.I z dnia 05.01.2012r. w sprawie uzupełnienia dokumentów określonych w SIWZ wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem potwierdzającym przesłanie (faks) do Zielony Serwis – Las Park Ogród Andrzej Misiorny oraz z odpowiedzią wykonawcy z dnia 09.01.2012r. z załącznikami;
- pismo znak BZ.271.12.30.2011.I z dnia 05.01.2012r. w sprawie uzupełnienia dokumentów określonych w SIWZ wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem potwierdzającym przesłanie (faks) do SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna oraz z odpowiedzią wykonawcy z dnia 04.01.2012r. z załącznikami;
- pismo znak BZ.271.12.30.2011.I z dnia 12.01.2012r. przesłane wykonawcom w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” faksem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami odbioru;
- Ogłoszenie Urzędu Miasta Kołobrzeg o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” z dnia 12.01.2012r. – umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu od dnia 12.01.2012r. do dnia 22.01.2012r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 12.01.2012r.;

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and '23'.

- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący umieszczenia pełnej treści rozstrzygnięcia przetargu w dniu 12.01.2012r. - wygenerowany w dniu 13.01.2012r.;
- Umowę Nr 10/K-IO/2012 z dnia 19.01.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a firmą BIOTOP SERVICE, reprezentowaną przez Ireneusza Błaż – właściciela firmy, z wynagrodzeniem 46.807,20 zł brutto;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi (nr ogłoszenie 22818-2012, data zamieszczenia: 24.01.2012r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 22818-2012 (mail z dnia 24.01.2012r.).

„Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy BZ.271.10.7.2012.I:


- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.05.2012r. sporządzony przez Wydział Inwestycji wraz z korektą z dnia 05.06.2012r. i 19.07.2012r.;
- Kosztorysy inwestorskie sporządzone przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” S.C. Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak, 78-200 Białogard, ul. Wojska Polskiego 62/2:
 - z dnia 25.04.2012r. na przebudowę ul. Kołłątaja w Kołobrzegu – odcinek I,
 - z dnia z kwietnia 2012r. na przebudowę ul. Kołłątaja II – odcinek II,
 - z dnia 25.04.2012r. na przebudowę ul. Kołłątaja w Kołobrzegu – odcinek III,
 - z dnia 25.04.2012r. na oświetlenie ul. Kołłątaja;
- pismo z dnia 31.05.2011r. znak BZ.271.10.7.2012.I Biura Zamówień Publicznych do Prezydenta Miasta w sprawie powołania do składu komisji przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowę ulicy Kołłątaja” z załącznikami;
- druk Akceptacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzony 28.06.2012r.;
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 02.07.2012r. znak BZ.271.10.7.2012.I wraz z adnotacją o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz potwierdzeniem umieszczenia na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane z dnia 02.07.2012r. – nr 229930 – 2012 – wydruk ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 02.07.2012r.);
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.07.2012r. znak BZ.271.10.7.2012.I wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz potwierdzeniem opublikowania na stronie internetowej;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 157851-2012 – wydruk ze strony <http://bzp1.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 19.07.2012r.);
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 17.07.2012r. firmy STRABAG Spółka z o.o. Grupa Koszalin wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 19.07.2012r. znak I.V.7070-1/06 (pytania i odpowiedzi I) oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 17.07.2012r. oraz 18.07.2012r. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” w Koszalinie wraz z odpowiedzią

24



- Zamawiającego z dnia 19.07.2012r. znak I.7013.1.2012.V oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 17.07.2012r. firmy EkoWodrol Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 19.07.2012r. znak I.7013.1.2012.V oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.07.2012r. firmy DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów - Biesiekierz wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 19.07.2012r. znak I.7013.1.2012.V oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
 - Ofertę z dnia 23.07.2012r. złożoną przez DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz (oferta nr 1, cena oferty 2.962.392,29 zł; data wpływu 24.07.2012r., godz.: 08:40);
 - Ofertę z dnia 24.07.2011r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” mgr inż. Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin (oferta nr 2, cena oferty 2.309.325,00 zł; data wpływu 24.07.2012r., godz.: 09:00);
 - Ofertę z dnia 24.07.2012r. złożoną przez STRABAG Spółka z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 3, cena oferty 2.258.062,59 zł (po poprawieniu przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej), data wpływu 24.07.2012r., godz.: 09:05) wraz z załącznikami;
 - Ofertę z dnia 31.07.2012r. złożoną przez „POL-DRÓG Białogard” S.A. ul. Szosa Połczyńska, 78-200 Białogard (oferta nr 4, cena oferty 2.370.915,55 zł; data wpływu 24.07.2012r., godz.: 09:10);
 - Oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 24.07.2012r. (Agnieszki Marcholewskiej, Edyty Majewskiej, Justyny Greczyńskiej, Janusza Struckiego) – druk ZP-1;
 - Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 30.07.2012r. – druk ZP-1;
 - Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Andrzeja Olichwiruka (bez daty) – druk ZP-1;
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –druk ZP – PN zatwierdzony 31.07.2012r. z załącznikami;
 - pismo Zamawiającego z dnia 25.07.2012r. do STRABAG Spółka z o.o. w Pruszkowie w sprawie poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w złożonej ofercie wraz z potwierdzeniem odbioru;
 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentów znak BZ.271.10.7.2012.I z dnia 25.07.2012r. skierowane do firmy DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3 wraz z potwierdzeniem odbioru (fax) i odpowiedzią na wezwanie – pismo z dnia 26.07.2012r. z załącznikiem;
 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 31.07.2012r. wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w okresie od 31.07.2012r. do 13.08.2012r. i potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej;
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane z dnia 14.08.2012r. – nr 174943-2012 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP (mail z dnia 14.08.2012r.);
 - dokument – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.07.2012r., znak BZ.271.10.7.2012.I wraz z potwierdzeniami przesłania do Wykonawców biorących udział w postępowaniu – faxem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami doręczenia;

25



- Umowę o roboty budowlane nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2.258.062,59 zł wraz Aneksem Nr 1 z dnia 30.11.2012r. oraz Nr 2 z dnia 31.12.2012r.

Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - znak sprawy BZ.271.12.22.2012.I (K-IO.272.11.2012.II):

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.07.2012r.;
- pismo znak BZ.271.12.22.2012.I Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 05.07.2012r. dotyczące powołania przewodniczącego komisji oraz dodatkowych członków komisji;
- druk akceptacji SIWZ, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 10.07.2012r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” wraz z załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi (nr ogłoszenia: 246286-2012, data zamieszczenia: 11.07.2012r.), umieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 11.07.2012r., wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg od dnia 11.07.2012r. do dnia 25.07.2012r.;
- mail z dnia 11.07.2012r. - potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 246286-2012;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr ogłoszenia: 246314-2012, data zamieszczenia: 11.07.2012r.), umieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 31.07.2012r., wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg od dnia 31.07.2012r. do dnia 06.08.2012r.;
- mail z dnia 11.07.2012r. - potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 246314-2012;
- pismo z dnia 19.07.2012r. Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WALDIX” Grażyna Haręża, ul. Ku Słońcu 22c/1, 71-073 Szczecin do Zamawiającego w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ;
- pismo znak K-IO.272.11.2012.II z dnia 23.07.2012r. Zamawiającego do Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WALDIX” Grażyna Haręża w sprawie udzielenia wyjaśnień treści SIWZ;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący umieszczenia ogłoszenia, SIWZ, pytań wykonawcy z dnia 19.07.2012r. i odpowiedzi Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 23.07.2012r. na „Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 25.07.2012r.;
- Zarządzenie wewnętrzne nr 77/2012 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyznaczenia Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Andrzeja Olichwiruka do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) do sprawy BZ.271.12.22.2012.I z załącznikami z dnia 30.07.2012r.;




- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 30.07.2012r. – druk ZP-1;
- Oświadczenia członków komisji przetargowej (Agnieszka Marcholewska, Edyta Majewska, Bożena Karaszewska, Aleksandra Stecka) z dnia 25.07.2012r. oraz Karol Królikowski (brak daty) - druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzy wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności (Andrzej Olichwiruk) brak daty – druk ZP-1;
- Formularz ofertowy złożony przez Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody Sp. cywilna, ul. Pogodna 21, 07-100 Węgrów z dnia 18.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 145.014,18 zł, część 2 - 282.216,34 zł, część 3 - 245.959,17 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk, ul. Ustroń 3, 44-114 Gliwice z dnia 23.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 102.135,60 zł, część 2 - 179.404,20 zł, część 3 - 125.793,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Zakład Usług Leśnych „Elitelas” Krzysztof Madej, Rozalin 103, 39-460 Nowa Dęba z dnia 18.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 159.872,40 zł, część 2 - 236.412,00 zł, część 3 - 198.288,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Zielony Serwis-Las Park Ogród Andrzej Misiorny, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola z dnia 24.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 118.000,80 zł, część 2 - 186.235,00 zł, część 3 - 152.928,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez „SIAL” W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin z dnia 25.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 121.472,40 zł, część 2 - 195.679,20 zł, część 3 - 174.900,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WALDIX” Grażyna Horeża, ul. Ku Słońcu, 71-073 Szczecin z dnia 25.07.2012r. wraz z załącznikami – cena brutto: część 1 - 146.696,40 zł, część 2 - 251.910,00 zł, część 3 - 253.395,00 zł;
- kserokopie kopert dokumentujące datę i godzinę wpływu ofert do Urzędu Miasta Kołobrzeg;
- pismo znak BZ.271.12.22.2012.I z dnia 25.07.2012r. Zamawiającego do Spółki cywilnej Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody S.C. informujące, że w toku badania oferty stwierdzono omyłkę pisarską wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem dokumentującym przesłanie pisma faksem;
- pismo znak BZ.271.12.22.2012.I z dnia 25.07.2012r. Zamawiającego do Wykonawcy Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody Sp. cywilna wzywające do uzupełnienia dokumentów określonych w SIWZ wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem dokumentującym przesłanie pisma faksem oraz odpowiedzią wykonawcy z dnia 27.07.2012r. wraz z załącznikami;
- pismo z dnia 25.07.2012r. Wykonawcy „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk w sprawie podania nazw oferentów i cen ofert, jakie podano podczas otwarcia ofert;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący zamieszczania pełnej treści rozstrzygnięcia przetargu w dniu 31.07.2012r. na „Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 31.07.2012r.;
- pismo znak BZ.I.271.12.22.2012.I z dnia 31.07.2012r. przesłane wykonawcom w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy

27



- Uzdrowiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” faksem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami odbioru;
- Ogłoszenie Urzędu Miasta Kołobrzeg o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” z dnia 31.07.2012r. – umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu od dnia 31.07.2012r. do dnia 06.08.2012r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 31.07.2012r.;
 - Umowę Nr 94/K-IO/2012 z dnia 07.08.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a firmą „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk reprezentowaną przez Witosława Grygierczyka – właściciela firmy, z wynagrodzeniem przysługującym za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia: część 1 – 102.135,60 zł brutto, część 2 – 179.404,20 zł brutto, część 3 – 125.793,00 zł brutto;
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi (nr ogłoszenie 293998-2012, data zamieszczenia: 09.08.2012r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 293998-2012 (mail z dnia 09.08.2012r.).

„Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy BZ.271.10.2.2013.II:

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (korekta) z dnia 31.01.2013r. sporządzony przez Wydział Inwestycji;
- Kosztorys inwestorski na wykonanie robót związanych z Rewitalizacją Parku im. Stefana Żeromskiego z listopada 2012r. sporządzony przez Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral, 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na Rewitalizację Parku im. Stefana Żeromskiego z załącznikami;
- pismo z dnia 01.02.2013r. znak BZ.271.10.2.2013.II Biura Zamówień Publicznych do Prezydenta Miasta w sprawie powołania do składu komisji przewodniczącego, sekretarza oraz dodatkowych członków;
- druk Akceptacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzony 08.02.2013r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 11.02.2013r. znak BZ.271.10.2.2013.II wraz z adnotacją o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz potwierdzeniem umieszczenia na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane z dnia 11.02.2013r. – nr 56286 – 2013 – wydruk ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 11.02.2013r.);
- Zmiana ogłoszenia z dnia 19.02.2013r. wraz z adnotacją o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w okresie od 19.02.2013r. do 26.02.2013r. oraz na stronie internetowej;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 26377-2013 – wydruk ze strony <http://bzp1.portal.uzp.gov.pl> wraz z potwierdzeniem opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 19.02.2013r.);
- zapytanie do treści SIWZ firmy ZCS Polska Spółka z o.o. wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 12.02.2013r. znak I.V.7070-1/06 (pytania i odpowiedzi I) oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;

 28

- zapytanie do treści SIWZ z dnia 14.02.2013r. firmy SKANSKA S.A. w Warszawie Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 18.02.2013r. znak I.V.7070-1/06 (pytania i odpowiedzi II) oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 15.02.2013r. firmy STRABAG Spółka z o.o. Budownictwo Infrastruktury Grupa Koszalin wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 18.02.2013r. znak I.V.7070-1/06 (pytania i odpowiedzi II) oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>;
- Ofertę z dnia 25.02.2013r. złożoną przez Konsorcjum: ZCS Polska Spółka z o.o., ul. Oskara Kolberga 23/68, 81-881 Sopot oraz BULLAIT Andrzej Ciuchta, ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg (oferta nr 1, cena oferty 1.626.881,64 zł; data wpływu 26.02.2013r., godz.: 10:23) wraz z załącznikami;
- Ofertę z dnia 25.02.2013r. złożoną przez Konsorcjum: Zakład Usług Inżynieryjno – Budowlanych J.Rosiek & D.Sobczyński S.C., ul. Lubelska 30, 71-043 Szczecin oraz IRMA Spółka z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna, ul. Transportowa 1, 70-715 Szczecin (oferta nr 2, cena oferty 2.268.004,80 zł; data wpływu 26.02.2013r., godz.: 11:21);
- Ofertę z dnia 26.02.2013r. złożoną przez SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa (oferta nr 3, cena oferty 3.099.806,97 zł; data wpływu 26.02.2013r., godz.: 11:58);
- Ofertę z dnia 26.02.2013r. złożoną przez STRABAG Spółka z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 4, cena oferty 3.257.255,78 zł; data wpływu 26.02.2013r., godz.: 12:12);
- Ofertę z dnia 26.02.2013r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MAGRO” inż. Andrzej Grochowina, ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin (oferta nr 5, cena oferty 2.767.460,95 zł; data wpływu 26.02.2013r., godz.: 12:25);
- Oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 26.02.2013r. (Jolanty Horbaczewskiej, Romana Buszaca, Justyny Greczyńskiej, Janusza Struckiego, Agnieszki Marcholewskiej) – druk ZP-1;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 28.02.2013r. – druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Andrzeja Olichwiruka z dnia 28.02.2013r. – druk ZP-1;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –druk ZP – PN zatwierdzony 28.02.2013r. z załącznikami;
- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 01.03.2013r. wraz z potwierdzeniem opublikowania na stronie <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 01.03.2013r. do 11.03.2013r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane z dnia 14.03.2013r. – nr 101794-2013 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP (mail z dnia 14.03.2013r.);
- dokument – Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 01.03.2013r., znak BZ.271.10.2.2013.II wraz z potwierdzeniami przesłania do Wykonawców biorących udział w postępowaniu – faxem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami doręczenia;
- Umowę o roboty budowlane nr 10/I/2013 z dnia 13.03.2013r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Konsorcjum firm w składzie: ZCS Polska Spółka z o.o. w Sopocie i BULLAIT Andrzej Ciuchta z siedzibą w Elblągu z wynagrodzeniem w wysokości 1.626.881,64 zł.



Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - znak sprawy BZ.271.12.6.2013.II (K-IO.272.4.2013.II):

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.02.2013r.;
- pismo znak BZ.271.12.6.2013.II Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 07.02.2013r. dotyczące powołania przewodniczącego komisji przetargowej oraz dodatkowych członków komisji;
- druk akceptacji SIWZ, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 13.02.2013r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na Rewitalizację Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” wraz z załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi (nr ogłoszenia: 23875-2013, data zamieszczenia: 14.02.2013r.), umieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 14.02.2013r., wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg od dnia 14.02.2013r. do dnia 27.02.2013r.;
- mail z dnia 14.02.2013r. - potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 23875-2013;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący umieszczenia ogłoszenia, SIWZ w dniu 14.02.2013r. na „Rewitalizację Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 15.02.2013r.;
- Zarządzenie wewnętrzne nr 38/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.03.2013r. w sprawie pełnienia zastępstwa przez Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Andrzeja Olichwiruka;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) do sprawy BZ.271.12.6.2013.II z załącznikami z dnia 05.03.2013r.;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 07.03.2013r. – druk ZP-1;
- Oświadczenia członków komisji przetargowej (Agnieszka Marcholewska, Jolanta Horbaczewska, Bożena Karaszewska, Aleksandra Stecka) z dnia 25.02.2013r. oraz Karol Królikowski z dnia 26.02.2013r. - druk ZP-1;
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności (Andrzej Olichwiruk) z dnia 05.03.2013r. – druk ZP-1;
- Formularz ofertowy złożony przez Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni „KERRiA” Piórkowski, Gebler Sp. jawna, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło z dnia 19.02.2013r. wraz z załącznikami – cena brutto: 26.978,21 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Zakład Usługowy „PAJMA” Łukasz Pajdzik, ul. Kazimierza Wielkiego 79/13, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dnia 18.02.2013r. wraz z załącznikami – cena brutto: 22.248,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez „SIAL” W. Kimber, B. Kimber, H. Kimber, Spółka jawna, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin z dnia 22.02.2013r. wraz z załącznikami – cena brutto: 14.374,80 zł;



- Formularz ofertowy złożony przez „BOCZULAK” Zakład Usługowy Barbara Boczulak, Nielep 47/6, 78-331 Rąbino z dnia 22.02.2013r. wraz z załącznikami – cena brutto: 20.520,00 zł;
- Formularz ofertowy złożony przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg z dnia 20.02.2013r. wraz z załącznikami – cena brutto: 15.930,54 zł;
- kserokopie kopert dokumentujące datę i godzinę wpływu ofert do Urzędu Miasta Kołobrzeg;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący umieszczenia ogłoszenia, SIWZ z dnia 14.02.2013r. na „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 15.02.2013r.;
- pismo znak BZ.271.12.6.2013.II z dnia 25.02.2013r. Zamawiającego do Zakładu Usługowego „PAJMA” wzywające do uzupełnienia dokumentów określonych w SIWZ wraz z potwierdzeniem odbioru i raportem dokumentującym przesłanie pisma faksem oraz odpowiedzią wykonawcy z dnia 05.03.2013r. wraz z załącznikami;
- wydruk ze strony internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> dotyczący zamieszczania pełnej treści rozstrzygnięcia przetargu w dniu 05.03.2013r. na „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - wygenerowany w dniu 06.03.2013r.;
- pismo znak BZ.I.271.12.6.2013.II z dnia 05.03.2013r. przesłane wykonawcom w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Rewitalizację Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Rewitalizacja parków miejskich „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” faksem oraz pocztą wraz z potwierdzeniami odbioru;
- Ogłoszenie Urzędu Miasta Kołobrzeg o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i park Jedności Narodowej” (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” z dnia 05.03.2013r. – umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu od dnia 05.03.2013r. do dnia 15.03.2013r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w dniu 05.03.2013r.;
- Umowę Nr 35/K-IO/2013 z dnia 12.03.2013r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a firmą SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna reprezentowaną przez Wojciecha Kimber – Dyrektora Spółki, z wynagrodzeniem przysługującym za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia: 14.374,80 zł brutto;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi (nr ogłoszenie 100606-2013, data zamieszczenia: 13.03.2013r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 100606-2013 (mail z dnia 13.03.2013r.).

W odniesieniu do zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego sprawdzono prawidłowość:

- określenia wartości przedmiotu zamówienia;
- ogłoszenia o zamówieniu;
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- otwarcia, oceny i wyboru oferty;
- protestów i odwołań;
- podpisania kontraktu.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Roboty dodatkowe na zadaniu „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V :

- Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na budowie „Przebudowa ul. Kołłątaja” z dnia 29.11.2012r. (do Umowy o roboty budowlane nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r.);
- Protokół ze spotkania dot. Rewitalizacji Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja z dnia 29.11.2012r.;
- Wnioski Wykonawcy: nr 20/1242 znak 628/2012/11/12, nr 21/1242 znak 629/2012/11/12, nr 22/1242 znak 630/2012/11/05, nr 23/1242 znak 638/2012/11/14, nr 25/1242 znak 666/2012/11/23, nr 26/1242 znak 667/2012/11/26, nr 27/1242 znak 668/2012/11/26;
- pismo STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie znak 3/2012/12/05 w sprawie kosztów wykonania robót (wpływ do Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dniu 06.12.2012r.);
- Protokół dotyczący wykonania robót dodatkowych na budowie „Przebudowa ul. Kołłątaja” z dnia 06.12.2012r.;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego – Janusza Gromka z dnia 06.12.2012r. – druk ZP-1;
- Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Justyny Greczyńskiej, Janusza Struckiego) z dnia 06.12.2012r. – druk ZP-1;
- Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 06.12.2012r. – druk ZP-WR;
- Umowę o dodatkowe roboty budowlane nr 94/I/2012 z dnia 12.12.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 64.820,09 zł;
- wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 13.10.2014r. dotyczące umowy o roboty budowlane nr 94/I/2012.

W odniesieniu do zamówienia przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki sprawdzono prawidłowość wyboru trybu postępowania oraz zaproszenia do negocjacji, wyboru oferty i podpisania kontraktu.

Nadzór autorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy I.V.7070-1/06:

- Procedurę systemu zarządzania jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2009, Procedura procesowa Nr P-IV-02 „Uruchamianie zamówień publicznych poniżej 14.000 euro oraz nadzór nad realizacją umów” obowiązującą od dnia 11.01.2011r.;
- Wniosek z dnia 05.08.2011r. o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji zamiejscowego nadzoru autorskiego;
- zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2011r. skierowane do Biura Projektowo – Inżynierskiego „REDAN” Spółka z o.o. w Szczecinie;
- Ofertę z dnia 10.08.2011r. Biura Projektowo – Inżynierskiego „REDAN” Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin, z wynagrodzeniem 1.037,40 zł netto +VAT;
- Protokół z dnia 11.08.2011r. z dokonania wyboru oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego;
- Umowę Nr 48/I/2011 na nadzór autorski z dnia 19.10.2011r. zawartą z Biurem Projektowo – Inżynierskim REDAN Spółka z o.o. w Szczecinie.



Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V:

- Procedurę systemu zarządzania jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2009, Procedura procesowa Nr P-IV-02 „Uruchamianie zamówień publicznych poniżej 14.000 euro oraz nadzór nad realizacją umów” obowiązująca od dnia 11.01.2011r.;
- Wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 25.07.2012r.;
- zapytania ofertowe z dnia 25.07.2012r. skierowane do: Kolbek Bud-Plan Spółka z o.o. w Kołobrzegu, Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. w Koszalinie, NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A. w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Roman Babiński w Drzycimiu;
- Ofertę z dnia 02.08.2012r. Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, ul. Słowiańska 11B, 75-846 Koszalin z wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 21.525,00 zł;
- Ofertę z dnia 02.08.2012r. NBQ Spółka z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin z wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 18.696,00 zł;
- Ofertę z dnia 02.08.2012r. Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „EKO – INWEST” S.A., ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin z wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 39.360,00 zł;
- Ofertę z dnia 30.07.2012r. Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin z wynagrodzeniem ryczałtowym 43.665,00 zł;
- Protokół o udzielenie zamówienia z dnia 06.08.2012r.;
- Umowę Nr 55/I/2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 21.08.2012r. zawartą z NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 08.02.2013r.

Tablice informacyjne dotyczące realizacji zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”- znak sprawy I.V.7070-1/06:

- Protokół z dnia 05.07.2012r. o udzielenie zamówienia na wykonanie tablicy informacyjnej;
- mail z dnia 05.07.2012r. w sprawie kosztu wykonania tablicy;
- Zlecenie z dnia 05.07.2012r. wykonania 4 sztuk tablic informacyjnych dla Studia Reklamy „JiGGiT” Jakub Borok, ul. Wileńska 5/22, 78-100 Kołobrzeg na kwotę brutto 3.936,00 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy I.V.7070-1/06:

- Procedurę wewnętrznego systemu zarządzania jakością Nr P-IV-02 „Uruchamianie zamówień publicznych poniżej 14.000 euro oraz nadzór nad realizacją umów” obowiązująca od dnia 26.09.2012r.;
- pismo z dnia 06.03.2013r. do Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- zapytania ofertowe z dnia 06.03.2013r. skierowane do: Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. w Koszalinie, „AMW Biuro Projektów” w Słupsku, „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie, „Projekt” Spółka z o.o. w Koszalinie, „Grontmij Polska” Spółka z o.o. w Poznaniu, NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie;

- Ofertę z dnia 08.03.2013r. Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, ul. Słowiańska 11B, 75-846 Koszalin z wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 16.500,00 zł;
- Ofertę z dnia 08.03.2013r. Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. 4 Marca 38 z wynagrodzeniem w wysokości brutto 19.434,00 zł;
- Ofertę z dnia 13.03.2013r. NBQ Spółka z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin z wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 12.300,00 zł;
- Protokół o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 14.03.2013r. znak I.V.7070-1/06;
- Umowę Nr 13/I/2013 z dnia 26.03.2013r. na nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” zawartą z NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie.

W odniesieniu do zamówień poniżej 14.000 euro prawidłowość wyboru Wykonawców przez Beneficjenta zweryfikowano pod kątem przestrzegania zasad konkurencyjności.

3.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.05.01.01-32-001/10 z dnia 02.02.2010r. (wpływ do ZUM 03.02.2010r.);
- Umowę o dofinansowanie Projektu UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00 z dnia 14 maja 2010 r. wraz z Aneksami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 (autokorekta) z dnia 31.10.2013r. (suma kontrolna 8b2bfd50a5) wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo znak WRM.III.3044-4/08/277/14 z dnia 13.10.2014r. Gminy Miasta Kołobrzeg – „Informacja dotycząca promocji Projektu „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej”;
- wydruki ze strony internetowej <http://miastokolobrzeg.pl/>, www.kolobrzeg.pl, <http://www.wrm.kolobrzeg.eu/>;
- kieszonkową mapkę Kołobrzegu „Kołobrzeg jakiego nie znacie – Skarby natury – Uzdrowisko & Spa”;
- broszurę „Kołobrzeg – 10 lat w Unii Europejskiej”

dokonując sprawdzenia, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne:
 - zostały uwzględnione w Umowie o dofinansowanie Projektu,
 - były integralnie związane z realizacją Projektu,
 - miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone;
- wszystkie dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego Projektu zostały właściwie oznaczone;
- tablice informacyjne zostały umieszczone w widocznym miejscu i zawierają wymiary dostosowane do rodzaju i wartości Projektu oraz wymagane informacje przewidziane dla programu RPO WZ.

Ponadto, w dniu 18.09.2014r. dokonano oglądu Parku im. Stefana Żeromskiego oraz ulicy Kołłątaja, w tym: wykonanie ciągów pieszo-jezdných, wykonanie zatok postojowych i zjazdów, montaż lamp oświetleniowych parkowych, montaż wyposażenia parku (ławki, kosze śmietnikowe), w celu weryfikacji prawidłowości oznakowania, co potwierdzono dokumentacją fotograficzną stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej” nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00 z dnia 14 maja 2010r. zawartą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Beneficjentem – Gminą Miasto Kołobrzeg wraz z Aneksami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.05.2013r. Nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 z dnia 31.10.2013r. (autokorekta, suma kontrolna 8b2bfd50a5) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 2.420.500,09 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 2.391.481,69 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.195.740,85 zł wraz z załącznikami;
- Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 15.10.2013r.;
- pismo Beneficjenta z dnia 31.10.2013r. znak WRM.III.3044-4/08/240/13 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie zrefundowanego podatku VAT i wyrażenia zgody na potrącenie VAT z płatności;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.09 z dnia 25.11.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Kołobrzeg wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16/K02 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 1.187.948,72 zł;
- Wyciąg bankowy nr 16 z dnia 10.12.2013r. Banku Handlowego w Warszawie S.A. potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta kwoty 1.187.948,72 zł;
- wydruk – Dziennik Główny – roboczy – RS Nr 19 z dnia 10.12.2013r.;
- wydruk – Księga Główna (Obroty kont) – roboczy – od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.06.2013r. Nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 z dnia 18.12.2013r. (autokorekta, suma kontrolna faa075a5c7) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem i kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości w wysokości 1.243.963,48 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł wraz z załącznikami;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(5.1.1/2010/001).2013.PL.10 z dnia 20.12.2013r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Kołobrzeg z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.05.03.00-32-022/10-17 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł;
- Wyciąg bankowy nr 18 z dnia 30.12.2013r. Banku Handlowego w Warszawie S.A. potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta kwoty 621.981,74 zł;
- wydruk – RS nr 22 z dnia 30.12.2013r. (Rewitalizacja Strefy Uzdrawiskowej);

35
Am

– wydruk – Księga Główna (Obroty kont) – roboczy – od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

dokonując sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi, a w szczególności, czy:

- płatności, jakie zostały wypłacone Beneficjentowi są zgodne z kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta Instytucja Zarządzająca przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt;
- Beneficjent otrzymał płatności terminowo;
- dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
- dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, została zrealizowana zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- operacje sfinansowane w ramach badanych Wniosków Beneficjenta o płatność (po korektach) nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 2.391.481,69 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 1.195.740,85 zł oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.243.963,48 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 621.981,74 zł, zostały wykonane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00, co stwierdzono na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta oraz w trakcie wizytacji przeprowadzonej w dniu 18.09.2014r. i udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;
- wydatki ujęte we Wnioskach Beneficjenta o płatność (po korektach) nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 odnoszą się do robót budowlanych, cięć sanitarnych (prace pielęgnacyjne na drzewostanie), prowadzenia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego oraz wykonania tablic informacyjnych, co stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do audytowanych Wniosków o płatność i rzeczywistej weryfikacji inwestycji;
- przedmiot dofinansowania wykazany w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu nr Nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00 z dnia 14.05.2010r. wraz z Aneksami;
- Projekt został zakończony, a trwałość Projektu została zachowana.

- 2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**
- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających Wnioski Beneficjenta o płatność (wraz z korektami) nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 (faktur VAT, wyciągów bankowych, protokołów odbioru robót, potwierdzeń pobytów inspektora nadzoru na budowie, kosztorysów powykonawczych);
 - wydatki zadeklarowane we Wnioskach Beneficjenta o płatność (po korektach) nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 zostały poniesione przez Gminę Miasto Kołobrzeg, tj. Beneficjenta, z którym Instytucja Zarządzająca RPO WZ podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-00;
 - wielkość wydatków zadeklarowana we Wnioskach Beneficjenta o płatność (po korektach) nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 2.391.481,69 zł oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.243.963,48 zł wynika z zestawień wydatków ujętych we Wnioskach Beneficjenta o płatność i dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;
 - wydatki kwalifikowane zadeklarowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność zostały poniesione w ujęciu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi Projektu (z którego ponoszone są wszystkie wydatki w ramach Projektu od dnia 01.01.2012r.), prowadzonego w Banku Handlowym S.A. w Warszawie nr 2910301263000000090201166;
 - wydatki zostały zaewidencjonowane na wyodrębnionych dla potrzeb Projektu kontach księgowych (analitycznych), w sposób umożliwiający identyfikację; Gmina Miasto Kołobrzeg – Beneficjent prowadzi ewidencję księgową przy pomocy programu komputerowego „Księgowość budżetowa”. Oprogramowanie zostało zakupione przez Gminę Miasto Kołobrzeg od firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Sp. Jawna 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31/240;
 - wydatki zadeklarowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność odnosiły się w całości do współfinansowanego Projektu;
 - faktury VAT oraz równoważne dokumenty dowodowe potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 zawierają informacje zawarte w Instrukcji dla Beneficjenta w zakresie wypełniania wniosku o płatność. Informacje te ujęte zostały na odwrocie faktur lub na oddzielnych kartach załączonych do faktur VAT potwierdzających poniesione wydatki.
- 3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- zgodnie z Anekssem Nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/10-06 z dnia 24.07.2014r. do Umowy o dofinansowanie Projektu okres realizacji Projektu określony został następująco: rozpoczęcie realizacji – 15.06.2009r., zakończenie rzeczowe – 30.12.2013r., zakończenie finansowe – 31.12.2013r. Wydatki objęte badanymi Wnioskami o płatność zostały poniesione w okresie od 18.07.2012r. do 28.06.2013r., tj. w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu;
- poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta tylko jeden raz;
- podatek od towarów i usług (VAT) faktycznie poniesiony przez Beneficjenta w wysokości 724.184,49 zł został zaliczony do kosztów kwalifikowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność w wysokości:
 - nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – 491.573,43 zł,
 - nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – 232.611,06 zł;
- Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, iż realizując przedmiotowy Projekt, nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku od towarów i usług VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane we Wniosku o dofinansowanie. Dla zadania pn. „Rewitalizacja parków miejskich: Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” uznano iż VAT powinien zostać zaliczony do wydatków niekwalifikowanych. Specyfika wykonywanych zadań w ramach tego zadania umożliwia sprzedaż pozyskanego drewna z wycinki, tym samym pojawiła się możliwość odzyskania podatku VAT;
- w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność poziom współfinansowania Unii Europejskiej nie przekroczył całości wydatków kwalifikowanych z wyłączeniem VAT;
- wydatki kwalifikowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność dotyczyły:
 - wykonania robót budowlanych w wysokości 3.154.645,38 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 1.933.008,79 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 1.221.636,59 zł;
 - pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości 48.889,59 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 36.589,59 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 12.300,00 zł;
 - pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 1.276,00 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 1.276,00 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 0,00 zł;
 - wykonania robót dodatkowych w wysokości 64.820,09 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 54.793,20 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 10.026,89 zł;
 - wykonania tablic informacyjnych w wysokości 3.936,00 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 3.936,00 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 0,00 zł;



- wykonania cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie w wysokości 361.878,11 zł, w tym:
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 – kwota 361.878,11 zł,
 - WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 – kwota 0,00 zł;
- w zadeklarowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność wydatkach nie wystąpiły wydatki niekwalifikowane wymienione w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 oraz wydatki niekwalifikowane określone w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- badany Projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem, co jednoznacznie potwierdza opis faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków wykazanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 oraz nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 wskazujący na finansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.6.2011.II

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 30.05.2011r. na podstawie Kosztorysu inwestorskiego z dnia 09.05.2011r. sporządzonego przez firmę Usługi Budowlane – Drogowe Projektowanie i Nadzory Budowlane „WIE-MIR” S.C. Wiesław Grzywacki, Krzysztof Wziątek w Kołobrzegu.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,839 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 224, poz.1796).

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 5.179.313,00 zł, co stanowi równowartość 1.349.130,76 euro.

Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od 17.06.2011r. do 07.07.2011r.,
- na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> od dnia 17.06.2011r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2011r. – nr ogłoszenia 162024 - 2011.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie wydruku ze strony <http://bzp.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenia opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 17.06.2011r.).

39



Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 05.07.2011r. do godziny 09:30 (nr ogłoszenia 162024-2011, data zamieszczenia 05.07.2011r.).

Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i umieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 179508-2011; data zamieszczenia 01.07.2011r.) oraz na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>. Ostateczny termin składania ofert – 08.07.2011r. do godziny 09:30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Rewitalizację Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” w rozdziale VII – „Udział podmiotów występujących wspólnie” zawarł następujący zapis, cyt. (...):

„W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI ust.1 pkt 1,2,3,5. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne (...).”

Ponadto w rozdziale VI – „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków określonych w rozdziale V” Zamawiający zawarł następujący zapis, cyt.:

„1. Wykonawca załącza do formularza oferty następujące dokumenty: (...)

5) Oplaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu”.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 z dnia 09.02.2010r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komisję Przetargową.



Skład Komisji Przetargowej powołanej przy postępowaniu:

- Edyta Majewska – przewodnicząca,
- Janusz Strucki – członek,
- Agata Ulewicz – członek,
- Marta Łukaszewicz – sekretarz.

Osoby powołane w skład Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisały oświadczenia bezstronności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 08.07.2011r. do godziny 09:30 wpłynęło 7 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Do dalszej oceny zostało zakwalifikowanych 7 ofert spełniających wymogi ważności ofert. W postępowaniu nie odrzucono ofert oraz nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) z dnia 18.07.2011r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert, która została przeprowadzona w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 6.400.000,00 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 4.419.390,00 zł brutto i była niższa od kwoty, jaką Zamawiający podał przed otwarciem ofert.

Uczestnicy postępowania pismem z dnia 19.07.2011r. znak BZ.271.10.6.2011.II zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

Zamawiający zamieścił informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 19.07.2011r. do dnia 29.07.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 233092 – 2011; data zamieszczenia 05.08.2011r.).

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 05.08.2011r. zawarł Umowę o roboty budowlane nr 40/I/2011 na wykonanie zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”, która została podpisana przez Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Krzysztofa Gomułkę – właściciela



Firmy Budowlanej Krzysztof Gomułka, tj. Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie 4.419.390,00 zł brutto.

Postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.8.2011.I

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (usługi) dokonano w dniu 13.06.2011r. na podstawie kosztów nadzorów inwestorskich na innych zadaniach realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,839 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 224, poz.1796).

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 103.600,00 zł, co stanowi równowartość 26.986,19 euro.

Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od 05.08.2011r. do 22.08.2011r.,
- na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> od dnia 05.08.2011r. do dnia 25.08.2011r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2011r. – nr ogłoszenia 233454-2011.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie wydruku ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenia opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 05.08.2011r.).

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.



W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 18.08.2011r. do godziny 09:30 (nr ogłoszenia 233454-2011, data zamieszczenia 05.08.2011r.).

Zamawiający nie dokonywał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy nie zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” w rozdziale VII – „Udział podmiotów występujących wspólnie” zawarł następujący zapis, cyt. (...):

„W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI ust.1 pkt 1,2,3,4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne (...)”.

Ponadto w rozdziale VI – „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków określonych w rozdziale V” Zamawiający zawarł następujący zapis, cyt.:

„1. Wykonawca załączy do Formularza Oferty- zał. Nr 1, następujące dokumenty: (...)

5) Oplaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu”.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 z dnia 09.02.2010r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komisję Przetargową.

Skład Komisji Przetargowej powołanej przy postępowaniu:

- Jolanta Horbaczewska – przewodnicząca,
- Janusz Strucki – członek,
- Agata Ulewicz – członek,
- Marta Łukaszewicz – sekretarz.

Osoby powołane w skład Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisały oświadczenia bezstronności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 18.08.2011r. do godziny 09:30 wpłynęło 6 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Do dalszej oceny zostało zakwalifikowanych 6 ofert spełniających wymogi ważności ofert. W postępowaniu nie odrzucono ofert oraz nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) z dnia 25.08.2011r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert, która została przeprowadzona w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 127.500,00 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 43.050,00 zł brutto i była niższa od kwoty, jaką Zamawiający podał przed otwarciem ofert.

Uczestnicy postępowania pismem z dnia 25.08.2011r. znak BZ.271.10.8.2011.I zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieścił informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 25.08.2011r. do dnia 04.09.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Usługi zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 269608 – 2011; data zamieszczenia 01.09.2011r.).

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 31.08.2011r. zawarł Umowę nr 46/I/2011 na wykonanie nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”, która została podpisana przez Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Waldemara Busz – pełnomocnika reprezentującego NBQ Spółkę z o.o. z siedzibą w Szczecinie, tj. Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie ryczałtowej 43.050,00 zł brutto.

Postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” BZ.271.12.30.2011.I (K-IO.272.6.2011.II)

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (usługi) dokonano w dniu 07.11.2011r. na podstawie analogicznych zamówień udzielanych w roku 2011 przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zamawiający nie przewidywał możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie zaniżył jego wartości oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,839 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796). Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 124.483,00 zł, co stanowi równowartość 32.425,89 euro (poniżej progów UE).

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 19.12.2011r. do dnia 09.01.2012r.,
- na stronie internetowej w dniu 19.12.2011r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2011r.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP (nr ogłoszenia 430940-2011) – mail z dnia 19.12.2011r.

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 05.01.2012r. godzina 09:30 (nr ogłoszenia: 430940-2011, data zamieszczenia: 19.12.2011r.).

Zamawiający nie dokonywał zmian istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej od dnia 19.12.2011r. do dnia 12.01.2012r.

Wykonawcy nie składali dodatkowych pytań.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

45


Zapisy dotyczące opisu i wielkości zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” w rozdziale VI – „Udział podmiotów występujących wspólnie” zawarł następujący zapis, (...):

„1. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale V, ust. 1, pkt 2,3,4,5.

2. Pozostałe dokumenty będą taktowane jako wspólne (...).”

W Rozdziale IV. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie Zamawiający w pkt 2 określił, że cyt.:

„W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale V.”

Ponadto w Rozdziale V – „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale IV” Zamawiający zawarł następujący zapis, cyt.:

„pkt 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności”.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.02.2010r. powołano Komisję Przetargową.

Pismem znak BZ.271.12.30.2011.I Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 10.11.2011r. poinformowano o powołaniu sekretarza komisji przetargowej oraz dodatkowych członków komisji.

Kierownik zamawiającego (Janusz Gromek) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Marta Łukaszewicz, Edyta Majewska, Karol Królikowski, Bożena Karaszewska) podpisały oświadczenia bezstronności. Oświadczenie podpisał również Andrzej Olichwiruk, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzy wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 05.01.2012r. do godziny 09:30 wpłynęło 8 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 tj. „EKPOL” Elżbieta Korzeniowska został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie przedłożył do oferty dokumentów wymaganych w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 SIWZ – potwierdzających opłacenie drugiej raty



polisy oraz w ppkt 6 SIWZ – pisemnego zobowiązania osób na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP odrzucono oferty złożone przez firmę Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody S.C. (oferta nr 6) i przez Zakład Konserwacji Zieleni FLOR-BUD Ryszard Jelonek (oferta nr 7), gdyż ich treść nie odpowiadała treści SIWZ oraz ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art.24 ust. 4 ustawy PZP – „ELPOL” Elżbieta Korzeniowska (oferta nr 2).

W postępowaniu nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.01.2012r. zawiera ocenę oferty i informacje o wyborze oferty.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Uczestnicy postępowania pismem znak sprawy: BZ.271.12.30.2011.I z dnia 12.01.2012r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 134.441,64 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 46.807,20 zł brutto i była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 19.01.2012r. zawarł Umowę Nr 10/K-IO/2012 na świadczenie usług związanych z usunięciem łącznie do 320 egzemplarzy drzew stojących i wiatrowałów, zlokalizowanych na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu z firmą BIOTOP SERVICE Błaż Ireneusz, tj. z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie 46.807,20 zł brutto.

„Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy BZ.271.10.7.2012.I

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 28.05.2012r. na podstawie kosztorysów inwestorskich – Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kołobrzegu – odcinek I, II i III wraz z oświetleniem.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 4,0196 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.1650).

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 2.445.176,38 zł, co stanowi równowartość 608.313,86 euro.

Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od 02.07.2012r. do 25.07.2012r.,
- na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> od dnia 02.07.2012r. do dnia 31.07.2012r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2012r. – nr ogłoszenia 229930-2012.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie wydruku ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenia opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 02.07.2012r.).

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 24.07.2012r. do godziny 09:30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia i umieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 157851-2012; data zamieszczenia 19.07.2012r.) oraz na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>.

Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 z dnia 09.02.2010r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komisję Przetargową.

Skład Komisji Przetargowej powołanej przy postępowaniu:



- Agnieszka Marcholewska – przewodnicząca,
- Janusz Strucki – członek,
- Justyna Greczyńska – członek,
- Edyta Majewska – sekretarz.

Osoby powołane w skład Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisały oświadczenia bezstronności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 24.07.2012r. do godziny 09:30 wpłynęły 4 oferty.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane 4 oferty spełniające wymogi ważności ofert. W postępowaniu nie odrzucono ofert oraz nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) z dnia 31.07.2012r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert, która została przeprowadzona w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3.000.000,00 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 2.258.062,59 zł brutto (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej) i była niższa od kwoty, jaką Zamawiający podał przed otwarciem ofert.

Uczestnicy postępowania pismem z dnia 31.07.2012r. znak BZ.271.10.7.2012.I zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieścił informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2012r. do dnia 13.08.2012r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 174943 – 2012; data zamieszczenia 14.08.2012r.).

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 13.08.2012r. zawarł Umowę o roboty budowlane nr 52/I/2012 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Kołobrzесьkiej Strefy Uzdrowskiej – Przebudowa ul. Kołłątaja”, która została podpisana przez Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Rafała Stenka – Pełnomocnika STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, tj. Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.



Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie ryczałtowej 2.258.062,59 zł brutto.

Aneksami Nr 1 z dnia 30.11.2012r. oraz Nr 2 z dnia 31.12.2012r. zmieniono termin zakończenia przedmiotu umowy. Ostateczny termin zakończenia prac określono na dzień 15.04.2013r.

Postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - znak sprawy BZ.271.12.22.2012.I (K-IO.272.11.2012.II)

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (usługi) dokonano w dniu 02.07.2012r. na podstawie analogicznych zamówień udzielanych w latach 2011/2012 przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zamawiający przewidywał możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie zaniżył jego wartości.

Zamawiający dopuszczał możliwości składania ofert częściowych (liczba części – 3 – ze względu na lokalizację realizowanych prac). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Zamawiający podał łączną wartość poszczególnych części zamówienia, która wynosiła 525.563,00 zł (część 1: 138.597,00 zł, część 2: 214.398,00 zł, część 3: 172.568,00 zł).

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 4,0196 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1650). Wartość szacunkowa netto zamówienia ustalona została na kwotę 525.563,00 zł, co stanowi równowartość 130.750,07 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 11.07.2012r. do dnia 25.07.2012r.,
- na stronie internetowej w dniu 11.07.2012r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2012r.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP (nr ogłoszenia 246286-2012) – mail z dnia 11.07.2012r.

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 25.07.2012r. godzina 11:30 (nr ogłoszenia: 246286-2012, data zamieszczenia: 11.07.2012r.).

Zamawiający dokonał zmiany warunków zamówienia powodujących konieczność zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający o zmianach poinformował według takich samych standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego. Zamawiający nie przedłużył terminu na złożenie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej od dnia 11.07.2012r. do dnia 31.07.2012r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WALDIX” Grażyna Hareża składał dodatkowe zapytanie do treści SIWZ. Zamawiający przesłał Wykonawcy odpowiedź dotyczącą wyjaśnień treści SIWZ i umieścił ją na swojej stronie internetowej w dniu 23.07.2012r.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.02.2010r. powołano Komisję Przetargową.

Pismem znak BZ.271.12.22.2012.I Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 05.07.2012r. poinformowano o powołaniu przewodniczącego komisji przetargowej oraz dodatkowych członków komisji.

Kierownik zamawiającego (Janusz Gromek) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Agnieszka Marcholewska, Edyta Majewska, Bożena Karaszewska, Aleksandra Stecka, Karol Królikowski) podpisały oświadczenia bezstronności. Oświadczenie podpisał również Andrzej Olichwiruk, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzy wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 25.07.2012r. do godziny 11:30 wpłynęło 6 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.



Z postępowania nie wykluczono Wykonawców. W postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucono ofertę złożoną przez Zielony Serwis-Las Park Ogród Andrzej Misiorny (oferta nr 4), gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

W postępowaniu nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2012r. zawiera ocenę oferty i informacje o wyborze oferty. Ocenie podlegało 6 ofert.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Uczestnicy postępowania pismem znak sprawy: BZ.271.12.22.2012.I z dnia 25.07.2012r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 571.523,04 zł brutto (część 1: 150.575,76 zł brutto, część 2: 233.048,34 zł brutto, część 3: 187.898,94 zł brutto). Cena wybranej oferty wynosiła 407.332,80 zł brutto (część 1: 102.135,60 zł brutto, część 2: 179.404,20 zł brutto, część 3: 125.793,00 zł brutto) i była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 07.08.2012r. zawarł Umowę Nr 94/K-IO/2012 na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej oraz wykonanie cięć sanitarnych łącznie do 2.630 egzemplarzy drzew (część 1 - 660, część 2 - 1020, część 3 - 950) z firmą „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk tj. z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia w wysokości: część 1 - 102.135,60 zł brutto, część 2 - 179.404,20 zł brutto, część 3 - 125.793,00 zł brutto.

Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy BZ.271.10.2.2013.II

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 03.12.2012r. na podstawie Kosztorysu inwestorskiego z listopada 2012r. sporządzonego przez Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral w Kołobrzegu.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 4,0196 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.1650).

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 1.933.099,00 zł, co stanowi równowartość 480.918,25 euro.

Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od 11.02.2013r. do 04.03.2013r.,
- na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> od dnia 11.02.2013r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2013r. – nr ogłoszenia 56286 - 2013.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie wydruku ze strony <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenia opublikowania na portalu UZP (mail z dnia 11.02.2013r.).

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 26.02.2013r. do godziny 12:30 (nr ogłoszenia 56286-2013, data zamieszczenia 11.02.2013r.).

Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu – opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia i umieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 26377-2013; data zamieszczenia 19.02.2013r.) oraz na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl>.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 z dnia 09.02.2010r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komisję Przetargową.

Skład Komisji Przetargowej powołanej przy postępowaniu:

- Jolanta Horbaczewska – przewodnicząca,



- Janusz Strucki – członek,
- Justyna Greczyńska – członek,
- Roman Buszac – główny specjalista ds. elektroenergetycznych
- Agnieszka Marcholewska – sekretarz.

Osoby powołane w skład Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisały oświadczenia bezstronności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 08.07.2011r. do godziny 09.30 wpłynęło 5 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane 4 oferty spełniające wymogi ważności ofert.

W postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MAGRO” inż. Andrzej Grochowina, ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, którego oferta została odrzucona został o tym poinformowany pismem z dnia 01.03.2013r. znak BZ.271.10.2.2013.II.

W postępowaniu nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) z dnia 28.02.2011r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert, która została przeprowadzona w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2.300.000,00 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 1.626.881,64 zł brutto i była niższa od kwoty, jaką Zamawiający podał przed otwarciem ofert.

Uczestnicy postępowania pismem z dnia 01.03.2013r. znak BZ.271.10.2.2013.II zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej <http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 01.03.2013r. do dnia 11.03.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 101794 – 2013; data zamieszczenia 14.03.2013r.).

Odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu



Zamawiający w dniu 13.03.2013r. zawarł Umowę o roboty budowlane nr 10/I/2013 na wykonanie zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”, która została podpisana przez Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Roberta Zakrzewskiego – Pełnomocnika Konsorcjum ZCS Polska Spółka z o.o. w Sopocie i BULLAIT Andrzej Ciuchta z siedzibą w Elblągu, tj. Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie 1.626.881,64 zł brutto.

Postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej. Rewitalizacja parków miejskich – „Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)” - znak sprawy BZ.271.12.6.2013.II (K-IO.272.4.2013.II)

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (usługi) dokonano w dniu 06.02.2013r. na podstawie analogicznych zamówień udzielanych w roku 2012 przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zamawiający nie przewidywał możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie zaniżył jego wartości oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 4,0196 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1650). Wartość szacunkowa netto zamówienia ustalona została na kwotę 17.901,00 zł, co stanowi równowartość 4.453,43 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 14.02.2013r. do dnia 14.02.2013r.,
- na stronie internetowej w dniu 14.02.2013r.,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2013r.

Zamawiający nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP (nr ogłoszenia 23875-2013) – mail z dnia 14.02.2013r.

Kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 25.02.2013r. godzina 09:30 (nr ogłoszenia: 23875-2013, data zamieszczenia: 14.02.2013r.).

Zamawiający nie dokonywał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej od dnia 14.02.2013r. do dnia 05.03.2013r.

Wykonawcy nie składali dodatkowych pytań.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapisy dotyczące opisu i wielkości zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem Nr 20/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.02.2010r. powołano Komisję Przetargową.

Pismem znak BZ.271.12.6.2013.II Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg z dnia 07.02.2013r. poinformowano o powołaniu przewodniczącego komisji przetargowej oraz dodatkowych członków komisji.

Kierownik zamawiającego (Janusz Gromek) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Agnieszka Marcholewska, Jolanta Horbaczewska, Bożena Karaszewska, Aleksandra Stecka, Karol Królikowski) podpisały oświadczenia bezstronności. Oświadczenie podpisał również Andrzej Olichwiruk – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 25.02.2013r. do godziny 09:30 wpłynęło 5 ofert.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 tj. Zakład Usługowy „PAJMA” Łukasz Pajdzik został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu – nie przedłożył dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały lub są wykonywane należycie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą.

W postępowaniu nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.03.2013r. zawiera ocenę oferty i informacje o wyborze oferty. Ocenie podlegało 5 ofert.

Kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

56 

Uczestnicy postępowania pismem znak sprawy: BZ.271.12.6.2013.II z dnia 05.03.2013r. oraz faksem z dnia 05.03.2013r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 19.333,08 zł brutto. Cena wybranej oferty wynosiła 14.374,80 zł brutto i była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odwolania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

Zamawiający w dniu 12.03.2013r. zawarł Umowę Nr 35/K-IO/2013 na świadczenie usług związanych z usunięciem łącznie do 74 egzemplarzy drzew stojących i wiatrowałów, zlokalizowanych na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu z firmą SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna, tj. z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie 14.374,80 zł brutto.

Roboty dodatkowe na zadaniu „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V

Prawidłowość wyboru trybu postępowania

Zamawiający wskazał, iż postępowanie na wykonanie robót na zadaniu „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja” stanowiących roboty dodatkowe w stosunku do Umowy nr 52/I/2012 zostało przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.a i b ustawy PZP – udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zaproszenie do negocjacji, wybór oferty, podpisanie kontraktu

W dniu 03.12.2012r. Zamawiający wystosował do Wykonawcy (w formie telefonicznej) Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z określeniem zakresu robót i innymi informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania.

Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w wyjaśnieniu z dnia 13.10.2014r. uzasadnił, że cyt.: „W związku z tym, że umowa o dodatkowe roboty budowlane związana jest z podstawową umową na roboty budowlane nr 52/I/2012 z dnia 13.08.2012r. uznaliśmy, że oświadczenie



Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które złożył przystępując do przetargu nieograniczonego w dniu 24.07.2012r. jest wystarczające”.

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych w dniu 06.12.2012r. negocjacjach (Protokół dotyczący wykonania robót dodatkowych) Wykonawcy – STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, podpisując w dniu 12.12.2012r. Umowę o dodatkowe roboty budowlane nr 94/I/2012 na zadaniu „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej” na wartość brutto 64.820,09 zł.

Postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia, a zakres świadczenia wynika z Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 29.11.2012r.

Nadzór autorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefa Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej” – znak sprawy I.V.7070-1/06

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Beneficjent:

- skierował zapytanie ofertowe do Biura Projektowo – Inżynierskiego „REDAN” Spółka z o.o. w Szczecinie;
- otrzymał ofertę z dnia 10.08.2011r. Biura Projektowo – Inżynierskiego „REDAN” Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin, z wynagrodzeniem 1.037,40 zł netto +VAT (za 1 pobyt);
- podpisał Umowę Nr 48/I/2011 o pełnienie nadzoru autorskiego z dnia 19.10.2011r. zawartą z Biurem Projektowo – Inżynierskim „REDAN” Spółka z o.o. w Szczecinie z przewidywanym wynagrodzeniem 12.760,00 zł (10 pobytów x 1.276,00 zł);
- udokumentował proces wyboru oferty na podstawie Protokołu o udzielenie zamówienia z dnia 11.08.2011r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kółkątaja” – znak sprawy I.7013.1.2012.V

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Beneficjent:

- skierował zapytania ofertowe z dnia 25.07.2012r. do: Kolbek Bud-Plan Spółka z o.o. w Kołobrzegu, Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. w Koszalinie, NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A. w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Roman Babiński w Drzycimiu;
- ustalił kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%;
- zebrał oferty od firm: NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „EKO – INWEST” S.A. w Szczecinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie w celu ich porównania i dokonania analizy;
- wybrał ofertę złożoną przez NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie i w dniu 21.08.2012r. podpisał Umowę Nr 55/I/2012 na pełnienie nadzoru inwestycyjnego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 18.696,00 zł brutto. W dniu 08.02.2013r. do ww. Umowy został zawarty Aneks nr 1 w którym ustalono dodatkowe wynagrodzenie za prowadzony nadzór w wysokości 5.500,00 zł;

– udokumentował proces wyboru oferty na podstawie Protokołu o udzielenie zamówienia z dnia 06.08.2012r.

Ponadto ustalono, że Beneficjent w 2012r. zawarł 12 umów dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego, tj.:

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Wartość zamówienia (brutto) w zł/ wartość Umowy	Przedmiot umowy nazwa zadania	Wartość szacunkowa zamówienia (netto) w zł	Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty + proponowana kwota netto	Tryb wyboru Wykonawcy
1.	4/I/2012	20.01.2012	3.321,00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu"	1.626,02 wniosek z dnia 19.10.2011r.	1. Kolbek Bud-Plan, ul. Narutowicza 17, Kołobrzeg - 3.000,00 zł 2. ASTRID inż. Marek Wojciechowski , ul. Leśna 16, Grzybowo - 2.700,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
2.	5/I/2012	27.01.2012	30.258,00	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz z budową odpływu do morza w km 336+150".	44.688,17 wniosek z dnia 07.12.2011r.	1. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c , Szczecin - 24.600,00 zł 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, Człuchów - 62.200,00 zł 3. Eko-Invest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, Szczecin - 70.000,00 zł 4. Lafrentz - Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, Poznań - 32.190,00 zł 5. Komplet Inwest s.j. Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wielkopolski - 40.000,00 zł	przetarg nieograniczony
3.	8/I/2012	23.01.2012	13.776,00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków nr 12 i 12A na potrzeby lokali socjalnych przy ul. Zwycięzców"	20.325,20 wniosek z dnia 07.12.2011r.	1. Usługi Inwestycyjne mgr inż. Tomasz Spanier ul. Szafrówka 24, Gościno- 18.000,00 zł 2. ASTRID inż. Marek Wojciechowski , ul. Leśna 16, Grzybowo - 11.200,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
4.	25/I/2012	22.05.2012	1.722,00	Nadzór inwestorski nad bud. drogi ppoż. Przy Szkole Podstawowej Nr 6	2.000,00 wniosek z dnia 02.04.2012r. Oświadczenie z dnia 15.10.2014r.	1. WIE MAR s.c. Wiesław Grzywacki , ul. Gierczak 4/7, Kołobrzeg 1.400,00 zł 2. P H-U R. Babiński, ul. Dworcowa 14, Drzycim - 1.500,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
5.	55/I/2012	21.08.2012r	18.696,00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Rewitalizacja Kołobrzekiej Strefy Uzdrawiskowej - Przebudowa ul. Kółtąja"	48.900,00 wniosek z dnia 25.07.2012r.	1. Ekobud s.c, ul. Słowiańska 11b, Koszalin - 17.500,00 zł 2. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c , Szczecin - 15.200,00 zł 3. Eko-Invest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, Szczecin - 32.000,00 zł 4. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK, ul. 4 Marca 38, Koszalin - 35.500,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
6.	58/I/2012	21.08.2012r.	3.400,00	nadzór inwestorski-Remont budynku Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu	1.382,11 wniosek z dnia 24.07.2012r.	1. Ar-Bud Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Szukajło , ul. Spasowskiego 9b/8, Koszalin - 2.764,23 zł 2. Kolbek Bud-Plan, ul. Narutowicza 17, Kołobrzeg - 2.900,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
7.	65/I/2012	19.09.2012	7.011,00	Nadzór inwestorski - drogowy nad "Przebudowa ul. Radomskiej"	6.000,00 wniosek z dnia 05.09.2012r.	1. Franciszek Siejka Wykonawstwo i Nadzór Budowlany, ul. Różyckiego 27, Kołobrzeg - 6.500,00 zł 2. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin -6.500,00 zł 3. Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski, ul. Świerkowa 27, Koszalin - 11.900,00 zł 4. Pracownia Projektowa inż. Witold Augustyniak , ul. Wąska 16,	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)

						Kołobrzeg - 5.700,00 zł	
8.	76/I/2012	23.10.2012	30.135,00	Nadzór inwestorski przy budowie ul. Św. Macieja	40.000,00 wniosek z dnia 08.08.2012r.	1. Pracownia Projektowa Witold Augustyniak, ul. Wąska 16, Kołobrzeg - 25.000,00 zł 2. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin - 24.500,00 zł 3. Ekobud s.c., ul. Słowiańska 11b, Koszalin - 31.585,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
9.	77/I/2012	25.10.2012	3.444,00	Nadzór inwestorski - nad zadaniem "Przebudowa ul. Wileńskiej"	6.000,00 wniosek z dnia 09.10.2012r.	1. Pracownia Projektowa Witold Augustyniak, ul. Wąska 16, Kołobrzeg - 2.800,00 zł 2. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin - 5.000,00 zł 3. Franciszek Siejka Wykonawstwo i Nadzór Budowlany, ul. Rózyckiego 27, Kołobrzeg - 4.000,00 zł 4. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK, ul. 4 Marca 38, Koszalin - 8.000,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
10.	82/I/2012	12.11.2012	14.022,00	Nadzór inwestorski - drogowy nad zadaniem "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe e dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu. Budowa kolektora deszczowego Dn-800 i Dn-600 – etap II."	12.195,12 wniosek z dnia 12.10.2012r.	1. Kolbek Bud-Plan, ul. Narutowicza 17, Kołobrzeg - 11.400,00 zł 2. Zakład Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego Jerzy Mikrzak, ul. Bauera 31, Koszalin - 12.800,00 zł 3. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin - 16.500,00 zł 4. Usługi Projektowe Nadzór Robót PROSAN Beata Kraska, ul. Bosmańska 8, Kołobrzeg - 13.577,24 zł 5. Ekobud s.c., ul. Słowiańska 11b, Koszalin - 22.357,72 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
11.	90/I/2012	07.12.2012	5.840,00	Nadzór inwestorski na zadaniu: „Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu” CPV: 71247000-1.	8.130,08 wniosek z dnia 21.11.2012r.	1. Zakład projektowania i realizacji Budownictwa Komunalnego Jerzy Mikrzak, ul. Bauera 31, Koszalin - 6.000,00 zł 2. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin - 7.500,00 zł 3. Usługi Projektowe Nadzór Robót PROSAN Beata Kraska, ul. Bosmańska 8, Kołobrzeg - 4.747,97 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
12.	91/I/2012	07.12.2012	2.360,00	Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Kolumba"	4.065,04 wniosek z dnia 23.11.2012r.	1. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, Szczecin - 6.500,00 zł 2. Usługi Projektowe Nadzór Robót PROSAN Beata Kraska, ul. Bosmańska 8, Kołobrzeg - 1.918,70 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
13	RAZEM				195.311,74	X	X

Łączna wartość zawartych umów wynosiła 195.311,74 zł netto, w przeliczeniu – **48.589,84 euro** (zastosowano kurs 4,0196).

Tablice informacyjne dotyczące realizacji zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego”- znak sprawy I.V.7070-1/06

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Beneficjent:

- dokonał telefonicznego rozeznania cen wykonania tablicy w firmach: RiS Reklamy Sitodruk, Studio Reklamy „JiGGiT” Jakub Borok w Kołobrzegu oraz Logo REKLAMA Piotr Zaremba;
- ustalił kryterium wyboru oferty: cena – 100%;
- zebrał telefonicznie oferty od firm: RiS Reklamy Sitodruk, Studio Reklamy „JiGGiT” Jakub Borok w Kołobrzegu oraz Logo REKLAMA Piotr Zaremba w celu ich porównania i dokonania analizy;
- wybrał ofertę złożoną przez Studio Reklamy „JiGGiT” Jakub Borok w Kołobrzegu i w dniu 05.07.2012r. wystawił zlecenie wykonania 4 sztuk tablic informacyjnych w cenie 3.936,00 zł brutto;
- udokumentował proces wyboru oferty na podstawie Protokołu o udzielenie zamówienia z dnia 05.07.2012r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – znak sprawy I.V.7070-1/06

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Beneficjent:

- skierował zapytania ofertowe z dnia 06.03.2013r. do: Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „EKOBUD” S.C. w Koszalinie, „AMW Biuro Projektów” w Słupsku, „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie, „Projekt” Spółka z o.o. w Koszalinie, „Grontmij Polska” Spółka z o.o. w Poznaniu, NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie;
- ustalił kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%;
- zebrał oferty od firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska w Koszalinie, Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie oraz NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie w celu ich porównania i dokonania analizy;
- wybrał ofertę złożoną przez NBQ Spółka z o.o. w Szczecinie i w dniu 26.03.2013r. podpisał Umowę Nr 13/I/2013 na wykonanie nadzoru inwestycyjnego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 12.300,00 zł brutto;
- udokumentował proces wyboru oferty na podstawie Protokołu o udzielenie zamówienia z dnia 14.03.2013r.

Ponadto ustalono, że Beneficjent w 2013r. zawarł 6 umów dotyczących sprawowania nadzoru inwestorskiego, tj.:

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Wartość zamówienia (brutto) w zł/ wartość Umowy	Przedmiot umowy nazwa zadania	Wartość szacunkowa zamówienia (netto) w zł	Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty + proponowana kwota netto	Tryb wyboru Wykonawcy
1.	7/I/2013	21.02.2013	15.375,00	Nadzór inwestorski - "Monitoring TV Miasta Kołobrzeg"	8.130,08	1. Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski, ul. Budowlana 4B/8, Kołobrzeg - 12.500,00 zł 2. JJ-Net, ul. Unisław 12/88, Szczecin - 15.000,00 zł 3. ARPOL, ul. Kajki 1, Poznań - 14.849,59 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
2.	13/I/2013	26.03.2013	12.300,00	Nadzór inwestorski "Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania	12.195,12	1. Przedsiębiorstwo usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o., ul. 4 Marca, Koszalin - 15.800,00 zł 2. Przedsiębiorstwo Usługowo -	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)

				inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej"		Produkcyjne EKOBUD s.c. J. Filipowska & A.Filipowska, ul. Słowiańska 11 b, Koszalin - 13.414,63 zł 3. NBQ Sp. z o. o., ul. Gdańska 3C, Szczecin - 10.000,00 zł	
3.	14/I/2013	08.04.2013	5.000,00	Nadzór inwestorski przy wykonywaniu robót na zadaniu: „Przebudowa ul. Kolumba w Kołobrzegu”	8.130,08 wniosek z dnia 18.01.2013 r.	Zakład Projektowania i usług Inwestycyjnych "KOM-BUD" Romuald Szydłowski, Koszalin ul. Rodła 52 - 4.065,04 zł.	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
4.	22/I/2013	17.06.2013	3.000,00	Nadzór Inwestorski -"Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej w Kołobrzegu".	44.065,04 wniosek z dnia 28.05.2013r.	1. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych KOM-BUD Romuald Szydłowski, ul. Rodła 52, Koszalin - 2.500,00 zł 2. NBQ Sp. z o. o., ul. Gdańska 3C, Szczecin - 5.934,96 zł 3. Pracownia projektowa inż. Witold Augustyniak, ul. Wąska 16, Kołobrzeg - 2.439,02 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
5.	28/I/2013	05.07.2013	78.351,00	Nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem: „Renowacja budynku Ratusza wraz z montażem windy oraz przebudową pomieszczeń”	92.370,92 wniosek z dnia 10.05.2013r.	1. Komplet Inwest s.j. Tomasz Granpos, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91 k, 66-400 Gorzów Wielkopolski - 70.200,00 zł 2. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczeciński - 63.700,00 zł 3. NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin - 82.000,00 zł 4. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Agro-Tech mgr Zbigniew Kocur, ul. Bzów 14, 75-630 Koszalin - 82.000,00 zł	przetarg nieograniczony
6.	37/I/2013	17.09.2013	35.571,60	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu"	34.146,34 wniosek z dnia 23.08.2013r.	1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Spółka z o.o., ul. 4 Marca, Koszalin - 41.600,00 zł 2. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne EKOBUD S.C. J.Filipowska &A.Filipowska, ul. Słowiańska 11b, Koszalin - 28.920,00 zł 3. NBQ Spółka z o.o. ul. Gdańska 3c, Szczecin - 82.000,00 zł 4. ASTRID inż. Marek wojciechowski, ul. Leśna 16, Grzybowo - 39.000,00 zł	art.4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 14.000 EUR)
7.				RAZEM	199.037,58	X	X

Łączna wartość zawartych umów wynosiła 199.037,58 zł netto, w przeliczeniu – **49.516,76 EUR** (zastosowano kurs 4,0196).

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:

- Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie uwzględnił koszty na działania informacyjne i promocyjne w wysokości: Zadanie nr 4 Promocja – wydatek nr 1 Tablice informacyjne i pamiątkowe – 48.800,00 zł, wydatek nr 2 Ulotki i informacje prasowe – 15.000,00 zł;
- w badanym Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 wystąpiły wydatki dotyczące informacji i promocji w wysokości 3.936,00 zł i dotyczyły wykonania tablic informacyjnych dla zadania „Rewitalizacja Parku im. Stefana

Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej”;

- poniesione wydatki na tablice informacyjne były integralnie związane z realizacją Projektu;
- miejsce realizacji Projektu zostało oznaczone poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych. Tablica zawiera informacje, cyt.: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Tablica posiada znak graficzny Programu Regionalnego dla rozwoju Pomorza Zachodniego, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności oraz herb Województwa Zachodniopomorskiego. Na tablicy znajduje się również nazwa Beneficjenta, tytuł Projektu, numer Umowy o dofinansowanie Projektu oraz informacja o dofinansowaniu z EFRR w wysokości 50%;
- dokumenty i materiały informacyjno – promocyjne (publikacje internetowe) odnoszące się do realizowanego Projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz EFRR, a także logo RPO WZ. Sporządzone i wydane przez Beneficjenta materiały informacyjne oraz dokumenty zawierają informacje o współfinansowaniu Projektu z EFRR w ramach RPO WZ, emblemat UE, logo RPO WZ oraz herb Województwa Zachodniopomorskiego;
- informacje o realizowanym Projekcie, w tym o współfinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WZ zamieszczane były na stronie internetowej <http://miastokolobrzeg.pl/>, www.kolobrzeg.pl, <http://www.wrm.kolobrzeg.eu/>.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

- płatności, jakie zostały wypłacone lub rozliczone przez Beneficjenta dotyczące WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 i WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-17 są zgodne z kwotami zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą;
- wyliczenia kwot wnioskowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność przedstawiają się następująco:

Wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16:

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem	2.391.481,69 zł
- kwota wnioskowana (2.391.481,69 zł x procent dofinansowania – 50%)	1.195.740,85 zł
- kwota wypłacona Beneficjentowi przez IZ w dniu 10.12.2013r.	1.187.948,72 zł
- różnica	7.792,13 zł

Kwota wynikająca z zatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPZP.05.01.01-32-001/10-16 została obciążona potrąceniem w wysokości **7.792,13 zł**, tj.:

- należność główna – 5.828,13 zł
- odsetki – 1.964,00 zł.

Ww. kwota wynikała z zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie zrefundowanego podatku VAT dla zadania pn. „Rewitalizacja parków miejskich: Park im. Stefana Żeromskiego” (prace pielęgnacyjne na drzewostanie). Pismem z dnia

Wykaz załączników:

1. dokumentacja fotograficzna z wizytacji (ogładu) przeprowadzonej w dniu 18.09.2014r. – załącznik nr 1.

Beneficjent

Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg

PREZYDENT MIASTA
Janusz Gromek 31 PAŹ 2014

Ewa Pelechata
Sekretarz

SEKRETARZ MIASTA
Ewa Pelechata 31 PAŹ 2014

Lidia Szyper-Machowska
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA
Lidia Szyper-Machowska 31 PAŹ 2014

Marzena Podhajecka
Naczelnik Wydziału Finansowego

KIEROWNIK BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG
Marzena Podhajecka 31 PAŹ 2014

Jolanta Horbaczewska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Janusz Strucki
Naczelnik Wydziału Inwestycji

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
Janusz Strucki 31 PAŹ 2014

GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG

Zespół Audytowy

Katarzyna Wnuk
inspektor kontroli skarbowej

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
Katarzyna Wnuk 31.10.2014

Małgorzata Jaworska
starszy komisarz skarbowy

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Szczecinie
Małgorzata Jaworska 31.10.2014

31 PAŹ 2014

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
DLA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

Janusz Strucki


2016-07-06

Projekt „Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej”

Dokumentacja fotograficzna sporządzona w dniu dokonania oglądu miejsca realizacji Projektu tj. w dniu 18.09.2014r.


Park im. Stefana Żeromskiego

zdjęcie nr1



[Handwritten signature]

zdjęcie nr 2



zdjęcie nr 3



(Handwritten mark)

zdjęcie nr 4




zdjęcie nr 5



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Ulica Kołłątaja

zdjęcie nr 6 – Tablica pamiątkowa



zdjęcie nr 7



[Handwritten signature]

zdjęcie nr 8



zdjęcie nr 9



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

zdjęcie nr 10




zdjęcie nr 11



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

zdjęcie nr 12



zdjęcie nr 13



Dokument nie zawiera treści
niezgodnych z ustasg o ochronie
danych osobowych
30.06.2016

NACZELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA
[Signature]
mgr inż. Lidia Szyper-Machowska

"Dokument nie zawiera treści,
których nieuprawnione ujawnienie
może mieć szkodliwy wpływ na
wykonywanie zadań przez Urząd
Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki
organizacyjne".

[Signature]
Marek Hilbert
PEŁNOMOCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PEŁNOMOCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
[Signature]
Marek Hilbert