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Dotyczy: kontroli problemowej celowosci budowy drogi przy ul. Plazowej w Kotobrzegu

Po zapoznaniu sie z protokotem z kontroli problemowej - sprawdzenie celowoéci
budowy drogi przy ul. Plazowej, przeprowadzonej przez ZespSt Kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kotobrzeg w sktadzie:

1) Stawomir Kargul - kierownik zespotu,
2) Jacek Kalinowski - cztonek zespotu

stwierdzam, ze dane zawarte w protokole sg niekompletne a podsumowanie niezgodne ze
stanem faktycznym. Wobec powyzszego ponizej przedstawiam dodatkowe wyjasnienia.

Realizacja ulicy Plazowej zdeterminowana byla przede wszystkim potrzebg
urzgdzenia ciggu komunikacji pieszej i jezdnej dla oséb korzystajgcych z plazy w tym rejonie,
tj. mieszkancéw Osiedla Radzikowo i wypoczywajgcych gosci. Dodatkowo nie bez znaczenia
byt fakt sprzedazy w 2005 r. przez Gming Miasto Kotobrzeg wszystkich 6-ciu potozonych
przy tej ulicy dziatek na fgczng kwote 1409680 zt i pozostatych dziatek lezgcych w
sgsiedztwie - oraz zamiaru zbycia dalszych nieruchomo$ci wzdtuz ulicy Wylotowej pod
realizacje inwestycji hotelowo-pensjonatowych. Z uwagi na fakt, ze budowa drogi jest
niezbedng infrastrukturg podnoszacg warto$¢ zbywanych nieruchomosci, urzadzenie ulicy
Plazowej spowodowato znaczacy wzrost cen sprzedawanych w 2015r. trzech nieruchomosci
zlokalizowanych pomiedzy ul. Plazowa, ul. Wichrowg i ul. Wylotowg. Dochdd do budzetu
miasta z tej sprzedazy wynidst 6'121°000 z. W wyniku sprzedazy wszystkich 28 dziatek
potozonych w rejonie ul. Plazowej i ul. Wylotowej do budzetu miasta wptynetfa tgcznie kwota
20299000 z. Jak tatwo wyliczy¢ koszt budowy ul. Plazowej stanowi 3,1% uzyskanych
przychoddw ze sprzedazy dziatek. Dodatkowym czynnikiem wptywajgcym na konieczno$é
urzadzenia ciggu komunikacyjnego byty powstajgce tam obiekty hotelowe, pensjonatowe i
mieszkaniowe

Zgodnie z wyjadnieniami ztozonymi w piémie skierowanym 24 lutego 2016r. do
Przewodniczgcego Komisji Rewizyjnej wzrost wydatkow zaplanowanych na ,przebudowe
ul. Plazowej” w budzecie Miasta na rok 2011 zbilansowano zwigkszeniem przychodéw do
budzetu. 10 marca 2011r. na sesji Rady Miasta dokonano szeregu zmian w dochodach
zwigkszajgc je miedzy innymi o wptywy z refundacji wydatkéw ponoszonych w latach
ubiegtych, ktére miaty wptyng¢ w 2010r. Ogdétem zwigkszenie dochodéw majgtkowych



wyniosto  1°901°929,46 zt natomiast zwiekszenie wydatkéw majatkowych wyniosto
1’148°000,00 zt (rdwniez dotyczace innych inwestycji) zwiekszajac nominat planu wydatkéw
majgtkowych do kwoty 95'235°257,96 zt. Miedzy innymi tak duze wydatki majgtkowe roku
2011 powodowaty powstanie duzego deficytu budzetowego planowanego do pokrycia
obligacjami w kwocie 45°000°'000,00 zt. Zmiana budzetowa w marcu 2011r nie powodowata
zwigkszenia deficytu a zmniejszenie go o kwote 265'040,29 zt ..

Z przesledzonych dokumentéw w latach 2008 + 2009 (zafgczniki do budzetu
tzw. WPI) planowano w budzetach dojécie z osiedla Radzikowo do morza. W pierwszym
etapie wykonano cigg pieszo - rowerowy do ulicy Wylotowej (zakoriczono w 2011r.).
Rownolegle w roku 2010 w WPI pojawit sie zamiar inwestycyjny nazwany ,Budowa ulicy
Plazowej’, ktérego realizacje zakreslono na lata 2010-2012. Pierwotnie w WPI na 2010r.
zaplanowano wydatki:

Zadanie 2010 2011 2012
Budowa ul. Plazowej 30°000,00 0,00 350°000,00
a ostatecznie, po zmianach

Zadanie 2010 2011 2012
Budowa ul. Plazowej 32°000,00 30’000,00 350°000,00

Ostatecznie w roku 2010 wydatkowano kwote 4'200,00 zt (za wykonanie karty informacyjnej
- opracowanie dokumentacji kontynuowano w roku 2011).

W roku 2011 zaczat obowigzywacé nowy, w odréznieniu od WPI obligatoryjny dokument,
tj. WPF. W dokumencie tym znalazta sie kontynuacja zadania z nastepujgcym planem:

Zadanie 2011 2012
Budowa ul. Plazowej 30°000,00 350’000,00

Byly to szacunkowe dane, ktére mozliwe byty do zweryfikowania po opracowaniu
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego (czesto dane weryfikowane sg nawet po
przetargu). W przypadku gdy szacunki pierwotne sg zawyzone w stosunku do faktycznie
poniesionej kwoty na realizacje zadania spotykamy sie z zarzutem, ze dali§my wykonawcom
informacje jak wysokie moga sktada¢ oferty, jesli natomiast szacunki sg zanizone to pojawia
sie zarzut niewiedzy o zrédtach finansowania i nieuzasadnionego przyspieszania cyklu
inwestycyjnego. :

Po zmianach w marcu 2011r. rzeczywiscie zwiekszono wydatki na inwestycje, koncentrujac
je w 2011r., realizujgc tym samym wcze$niejsze zatozenia zmierzajace do ,potgczenia”
osiedla Radzikowo z morzem.

Podtrzymuje informacje przekazang 06 lipca 2015r. radnemu Henrykowi
Bienkowskiemu w ramach odpowiedzi na jego interpelacie z 26 czerwca 2015r. Brak
informacji o pozyskanych pitytach w wyjasnieniach skierowanych do Przewodniczgcego
Komisji Rewizyjnej nie wynikat z checi zatajenia jakichkolwiek faktéw lecz z faktu, ze Komisja
Rewizyjna nie interesowata sie tematem partycypacji w kosztach budowy ul. Plazowej, nie
formutujgc tym samym pytan w tej sprawie.

Reasumujac, stwierdzenie, ze Prezydent ,nie miat zadnych racjonalnych podstaw do
przesuniecia terminu tej inwestycji z 2012 na 2011r.” jest co najmniej nieuprawnione,
a wiasciwie stanowi probe udowodnienia tezy, ze budowano jg dla ,kogo$ ?”, a nie w
interesie Miasta. Tym bardziej, ze decyzja przesuniecia $rodkdw w budzecie nastgpita za
zgoda (zdecydowang pigisaestianiel z@esaMras ot §10Sy przeciw, 2 glosy wstrzymujgce sie)
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