



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 17 maja 2013r.

PNW.0003.18.2013.K
BRM.0003.106.2013.II

107K - do BIP
22.05.13

**Pan Jacek Kuś
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: zapytania z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie rozpoczęcia budowy budynku z mieszkaniami komunalno-socjalnymi.

Odpowiadając na Pana zapytanie, złożone w dniu 7 maja 2013r. w załączeniu przekazuję informację, jaką w tej sprawie złożył Prezes spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA
Janusz Górnik

Załącznik:
Pismo KTBS sp. z o.o.
z dnia

Otrzymuje:
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hilbert

22.05.13

Dokument nie zawiera danych niepodlegających wstępnemu ocenieniu danych osobowych

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska

Kołobrzeg, dnia 14.05.2013 r.

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
14. MAJ 2013

Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska

Szanowny Pan
Prezydent Janusz Gromek
Gmina Miasto Kołobrzegu
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji Radnego Rady Miasta Jacka Kusia

Informuję, że umowa na realizację zadania „Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w każdym wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu przy ul. Rybacka / Jedności Narodowej” została podpisana w dniu 23.04.2013r.

Plac budowy przekazano Generalnemu Wykonawcy w dniu 06.05.2013r.

Termin zakończenia robót budowlanych i oddanie do użytkowania pierwszego budynku przewidziano na 31.07.2014r., natomiast drugiego budynku na dzień 31.12.2015r.

Opóźnienie rozpoczęcia realizacji robót było spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi i bankowymi.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora