



URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 510, fax 094 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

OR 0003.119.2011.1

Kołobrzeg 03.06.2011r

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło dnia 8.06.2011

Odp. nr 119/11

Pan Radny
Cezary Kalinowski

dot: interpelacji w sprawie realizacji Etapu II „obwodr...y”

Po rozebraniu mostu nad Kanalem Drzewnym na ulicy Solnej i wykonaniu badań geotechnicznych w miejscu zaplanowanych przyczółków, okazało się iż warunki gruntowe są znacznie gorsze od przyjętych. Spowodowało to konieczność zmiany rozwiązań technicznych posadowienia nowego mostu. Przyczyną tego jest w naszej ocenie, mało precyzyjne badania geotechniczne podłoża pod przyczółkami. W zaistniałej sytuacji, termin zakończenia budowy mostu uległ zmianie i obecnie zakładamy, iż nastąpi to do 15.11.2011r.

Obecnie wykonawca posiada niezbędną dokumentację roboczą, opracowaną przez Projektanta w ramach rękojmi (koszt nowego projektu z pewnością nie obciąży Miasta).

Nowe rozwiązanie z pewnością będzie bardziej kosztowne niż poprzednie ale obecnie nie mamy jeszcze danych aby móc podać konkretne wartości. Po wykonaniu kosztorysu powykonawczego, podejmiemy kroki w celu dochodzenia odszkodowania od Projektanta.

Do wiadomości:

1. OR w/m
2. BRM w/m

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

