



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Radna Rady Miasta Kołobrzeg
Danuta Wilk

BRM.0003.125.2015.II
I.7013.14.2014.IV

*1 MF - dobra
23.9.2015*

Dotyczy: interpelacji z 08 września 2015r. w sprawie budowy dojścia do zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego

Odpowiadając na interpelację Radnej Rady Miasta znak BRM.0003.125.2015.II z dnia 8.09.2015r. przedkładałam poniższe informacje:

Inwestycja pod nazwą „Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu” realizowana jest w oparciu o ustalenia wypracowane przez Zespół uzgadniający powołany zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta nr 61/14 z 25 września 2014r. Założono budowę ciągu pieszego, umożliwiającego jego wykorzystanie dla potrzeb p.poż. użytkowników sąsiedniej działki nr 385 obr. 2. Dla realizacji powyższego założenia niezbędnym było zawarcie porozumienia pomiędzy inwestorem - Gminą Miasto Kołobrzeg a współfinansującym zadanie - właścicielem działki 385. Porozumienie takie zostało przygotowane w lipcu br. W lipcu zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie, uwzględniającej zobowiązania stron zapisane w porozumieniu. Zgodnie z zawartą umową projektant zobowiązany jest przekazać Miastu projekt do końca września 2015r. Po odbiorze dokumentacji Miasto wystąpi do Starosty Kołobrzieskiego o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji - koniec października 2015r.

Warunkiem niezbędnym do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcia jest poza uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Zgodnie z przedstawioną przez projektanta koncepcją rozwiązań projektowych, realizacja zadania wymaga wycinki kilkudziesięciu drzew. Uzyskanie zgody na ich wycinkę znacznie wydłuży proces inwestycyjny. Dodatkowym czynnikiem opóźniającym termin rozpoczęcia prac budowlanych są trudności z właściwym zaprojektowaniem docelowego rozwiązania dostawy wody i odprowadzenia ścieków z działki nr 8 na której w przyszłości, po zmianie obowiązującego

m.p.z.p. przewidziana jest budowa toalety publicznej oraz budynku dla potrzeb małej gastronomii i obsługi plaży.

Reasumując, wobec wydłużającego się okresu projektowania i uzyskania niezbędnych do realizacji zadania decyzji, przewidujemy, że zadanie zostanie zrealizowane do końca maja 2016r.

Z poważaniem:

W. Z. PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:
1. BRM w/m

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

[Signature]
Marek Hubert

21.09.15

**Dokument nie zawiera treści
niezgodnych z ustawą o
ochronie danych osobowych**

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

[Signature]
mgr inż. Janusz Strucki

2015-09-18