

Kołobrzeg, 09 stycznia 2018 r.



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wplynelo dnia

16.01.2018

[Signature]

*IME do BRP
16.01.2018*

**Radny
Rady Miasta Kołobrzeg
Krzysztof Plewko**

BRM.0003.2.2018.II
I.7013.13.2015.II

Dotyczy: interpelacji z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie budowy tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 02.01.2018 r. w sprawie okoliczności zmiany terminu zakończenia robót związanych z budową tarasu widokowego i zejścia na plażę zachodnią pragnę poinformować, że na wydłużenie terminu realizacji robót miały wpływ następujące czynniki:


- niekorzystne warunki atmosferyczne: silne wiatry i sztorm, uniemożliwiające pracę sprzętu ciężkiego,
 - zalanie plaży i utrzymujący się przez dłuższy czas wysoki poziom wód morskich uniemożliwiający poruszanie się po plaży sprzętem ciężkim, a tym samym wstrzymanie dostaw materiałów budowlanych,
- oraz wydłużenie procedury związanej z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy, w wyniku czego rozpoczęcie robót budowlanych zamiast pod koniec sierpnia nastąpiło pod koniec września 2017 r., co spowodowało, że główne prace hydrotechniczne i konstrukcyjne prowadzone były w najbardziej niesprzyjającym okresie z punktu widzenia warunków pogodowych.

Działając zgodnie z zapisami umownymi, które przewidywały taką możliwość, strony ustaliły nowy termin zakończenia robót na dzień 15 stycznia 2018 r., podpisując stosowny aneks do umowy (kserokopia aneksu w załączeniu).

Ponadto w trakcie realizacji robót stwierdzono, że w wyniku sztormów i opadów deszczu doszło do osunięcia się części pozostałości wydmy, co spowodowało pęknięcie murków oporowych na dojściu do tarasu widokowego. Z uwagi na niebezpieczeństwo dalszej degradacji konstrukcji murów oporowych oraz w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, zdecydowano o przebudowie murków na całej długości dojścia do tarasu widokowego, co wiąże się również z rozebraniem nawierzchni stanowiącej dojście do tarasu.

Prace związane z odbudową murków wraz z odtworzeniem nawierzchni powinny potrwać do 30 marca 2018 r. Dopiero po zakończeniu tych prac możliwy będzie odbiór całości inwestycji oraz udostępnienie tarasu widokowego dla mieszkańców i turystów.

Do wiadomości:
1. BRM w/m



Z poważaniem:

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Janusz Gromek

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Inspektor ds. obronnych

[Signature]
Dariusz Trzeciak