



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 15 grudnia 2021 r.

BRM.0003.213.2021

Pan Krzysztof Plewko
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji z dnia 3.12.2021r. w sprawie targowiska miejskiego.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie planowanego remontu targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej informuję, iż spółka MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o., która jest jego właścicielem, postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Z informacji uzyskanej od Prezesa Spółki wynika, że harmonogram realizacji modernizacji targowiska miejskiego składa się z wykonania zamiennego projektu budowlanego, otrzymania pozwolenia na budowę, ogłoszenia przetargu wraz z wyborem wykonawcy i rozpoczęciem robót.

W dniu 14.12.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu zamiennego pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej na dz. nr 316/10 obr. 0011”.

Termin realizacji wykonania projektu zamiennego został wyznaczony na dzień 15.02.2022 r., rozpoczęcie robót w IV kwartale 2022r., a zakończenie robót w II kwartale 2023 r.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą na wykonanie projektu zamiennego dotyczącego przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego Spółka MZZDiOŚ zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Targowisko oraz innymi Dzierżawcami w celu przedstawienia koncepcji przedmiotowego projektu zamiennego.

Prezes spółki MZZDiOŚ przekazał, iż Przedsiębiorcy i osoby prowadzące handel na targowisku miejskim w Kołobrzegu oraz Prezes Stowarzyszenia są na bieżąco informowani o planach i działaniach związanych z targowiskiem.

Z poważaniem,

w.z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Plewko
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

do publikacji p. B.D.
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Mielnikiewicz