



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 22 marca 2021r.

BRM.0003.42.2021.II  
PNW.0003.4.2021.K

**Pan Krzysztof Plewko**  
**Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

**Dotyczy: interpelacji z dnia 10.03.2021r. w sprawie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie terminu zakończenia inwestycji na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie prezesa spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

*Anna Mieczkowska*

2021-03-19

**Załącznik:**

Wyjaśnienie MWIK-pismo z dnia 17.03.2021r.

Dokument nie zawiera  
treści niezgodnych z przepisami  
o ochronie danych osobowych.

PEŁNOMOCNIK  
PREZYDENTA MIASTA  
DS. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

19 MAR. 2021

Jolanta Kwiatkowska


do publikacji u OIP  
Inspektor Ochrony Danych

22.03.2021r.  
Krzysztof Mielnikiewicz

Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl



AB 1156



L.dz. PW/01.003/21

Kołobrzeg, dnia 17 marca 2021 r.

**Pani Anna Mieczkowska**  
**Prezydent Miasta Kołobrzeg**

W odpowiedzi na interpelację (nr BRM.0003.42.2021.IL) Radnego Rady Miasta Kołobrzeg Pana Krzysztofa Plewko, Zarząd „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu informuje, że w podpisanej umowie data zakończenia inwestycji była ustalona na dzień 30 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż Wykonawca na etapie wykonywania inwestycji zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zadania i zadeklarował jego zakończenie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Z uwagi, iż zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, Spółka wystąpiła do instytucji finansującej o wydłużenie terminu kwalifikowania kosztów, na co otrzymała zgodę.

Umowa przewiduje karę za nieterminowe przekazanie inwestycji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdą dobę opóźnienia.

PREZES ZARZĄDU  
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

*[Signature]*  
Paweł Hryciów

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 23 92

Wrocławsk 10, Kołobrzeg, pl

Laboratorium:

Badania wody

+48 94 35 48 00

Osiedle Górków

+48 94 35 17 00 w.13

Dział Produkcji Wody

i Sprzedaży

+48 94 35 10 97

+48 94 35 40 24

Obsługa Siatkier

+48 94 35 17 70

Dział Techniczno-

Eksploatacyjny

+48 94 35 23 96

Dział Logistyki

i Zaplecza

+48 94 35 21 93

Dyspozytorna:

+48 94 35 40 10

Pogotowie wod.-kan.

tel. 994

*[Signature]*  
do publikacji w BiD  
Inspektor Ochrony Danych

*[Signature]*  
Krzysztof Miśnikiewicz