

Jacek Woźniak

Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg, 30.08.2022 r.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
BIURO RADY MIASTA

wpłynęło
dnia 30.08.22r.
nr sprawy BRM.0003.122.2022.11
termin 13.09.22r.

Zapytanie

Kilka dni temu doszło do częściowego odbioru placu zabaw budowanego przy ul. Dubois.

W związku z powyższym, proszę o informację, czy fakt częściowego odebrania robót spowoduje, że Prezydent Miasta zaprzestanie naliczać kary umowne za niewykonanie robót w terminie, a jeżeli nie, to czy może dojdzie do obniżenia tych kar z powodu częściowego odbioru?

Jacek Woźniak