



Prezydent Miasta Kołobrzeg

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 510, fax 094 35 23 759
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

28.10.2011r

ISO 9001:2000
BRM.0003.240.2011.1

MF - do BIP
04.M SEKRETARZ MIASTA
Ewa Polachata

Pan Radny
Cezary Kalinowski

Dot: interpelacji w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 19.10.2011r informuję, iż termin zakończenia zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”, zgodnie z podpisaną z firmą MTM umową, upływa 31.12.2012r. Istnieje realna szansa na wcześniejsze zakończenie inwestycji. Mamy nadzieję, że przy zachowaniu dotychczasowego tempa prac budowlanych a także utrzymaniu możliwości płatniczych Miasta, inwestycja zostanie ukończona przed sezonem letnim 2012r.

Nie przewidujemy rozpoczęcia realizacji Etapu I budowy drogi wcześniej niż we wrześniu 2012r, między innymi z uwagi na fakt minimalizacji utrudnień komunikacyjnych w okresie sezonu letniego.

Jednocześnie informuję Pana, iż Wykonawca rozpoczyna uruchamianie oświetlenia jezdni. Zgodnie z Pańską sugestią, priorytetem będzie oświetlenie skrzyżowania ul. Obozowej i Starynowskiej. Mamy nadzieję, że do połowy listopada, teren ten będzie oświetlony.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

02 LIS. 2011

Janusz Gromek

„Do wiadomości: zawiera treści, w których ujawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne”

Marek Hilbert

PEŁNOMOCCNIK
DZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEMAWNYCH
B. M. M.

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych
WYDZIAŁU INWESTYCYJ

mgr inż. Janusz Strucki
02.11.2011.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

