



# Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 13 maja 2019r.

BRM.0003.318.2019.I  
I.2511.1.2016.VI

**Radny Rady Miasta  
Kamil Barwinek**

**Dotyczy:** Interpelacji Radnego Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.04.2019r.

Odpowiadając na Interpelację Radnego Rady Miasta z dnia 30.04.2019r. przedkładam poniższe informacje. Wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego z nowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zakłada wydłużenie terminu wykonania zadania „Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu” do końca czerwca 2020r. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem przedmiotowej zgody.

z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

*Anna Mieczkowska*

Dokument nie zawiera treści  
niezgodnych z ustawą o  
ochronie danych osobowych

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Struśki

2019-05-15

Do wiadomości:  
1. BRM/wm

