



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 13 września 2022r.

BRM.0003.131.2022.II

**Radny Rady Miasta
Krzysztof Plewko**


Dotyczy: Interpelacji Radnego Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 06.09.2022r.

Odpowiadając na Interpelację Radnego Rady Miasta z dnia 06.09.2022r. przedkładam poniższe informacje.

W dniu 26.08.2022r. odbył się odbiór częściowy wykonanych prac realizowanych w ramach zadania: „Budowa placu zabaw przy ul. Dubois”. Gmina Miasto Kołobrzeg przejęła do użytkowania teren, z wyłączeniem miejsca, na którym roboty nie zostały ukończone. Otwarcie placu zabaw nastąpiło w dniu 11.09.2022r. Za odebrane roboty Wykonawca wystawił fakturę, która zostanie zapłacona.

Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji minął 09.07.2022r. Zgodnie z zawartą umową Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne za każdy dzień zwłoki. Do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przejściowego kary zostaną naliczone od wartości całości zadania. Od dnia odbioru przejściowego, Wykonawcy naliczane będą kary od kwoty pozostałej do zapłaty po odbiorze końcowym inwestycji.

z poważaniem,



PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Do wiadomości:
1. BRM w/m

do publikacji w BIP
Inspektor Ochrony Danych
14.09.22r.
Krzysztof Mielnikiewicz