WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WPI
W I PÓŁROCZU 2010

1. Pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Starynowskiej w Kołobrzegu.

Przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniając wykonawcę robót. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Rozpoczęto prace budowlane. Został przekazany plac budowy wykonawcy.
2. Pomoc finansowa dla powiatu na rozbudowę ciągu ulic Wylotowej 
i Zachodniej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią
Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. W ramach zadania przewidziano wykonanie :

- nawierzchni jezdni

- chodnika 

- ścieżki rowerowej 

- odwodnienia 

- oświetlenia.

Do końca czerwca 2010r. wykonano odwodnienie ulicy, ustawiono krawężniki oraz ułożono podbudowę z kruszywa. Zakończenia całości prac zaplanowano na 31 sierpnia 2010 r.
3. Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu.
Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy. W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2011 rok przy udziale środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
4. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej

Zostało dokonane rozliczenie finansowe z wykonawca dokumentacji technicznej

5. Budowa ul. Plażowej
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na III kw. 2010 r. 

6. Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - przebudowa ulicy Rodziewiczówny.
W 2007 roku został opracowany Projekt Koncepcyjny oraz przygotowana dokumentacja przetargowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej. W 2009 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy 
ul. Rodziewiczówny, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy. W czerwcu 2010r, zakończono roboty budowlane. Prace budowlane zostały zakończone przed wyznaczonym terminem zakończenia. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię ul. Rodziewiczówny z płyt granitowych, ciąg rekreacyjny w Parku im. Stefana Żeromskiego z mieszanek mineralno-żywicznych kanalizację deszczowa, sieć wodociągową, oświetlenie
7. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I

Jest to kontynuacja zadania wprowadzonego do budżetu na początku 2007 roku. 
W ramach tej inwestycji jest zaplanowane wykonanie drogi wraz z całą infrastrukturą łączącej ul. Szkolną z mostem nad Kanałem Drzewnym na ul. Solnej. 

W 2010 roku planowano wyłonienie firmy na wykonanie zadania i rozpoczęcie prac.

W wyniku decyzji strategicznych dla Miasta, rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 20011r, natomiast w 2010r planuje się zakończenie postępowania formalnego, złożenie wniosku aplikacyjnego i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. W chwili obecnej brak pozwolenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę przejazdu kolejowego przy ul. Warzelniczej.

8. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II.

W ramach tego zadania jest zaplanowane wykonanie drogi wraz z całą infrastrukturą od skrzyżowania ul. Solna, ul. Zygmuntowska poprzez ulice Solną , Żurawia, Toruńską do ul. 6 Dywizji Piechoty ( pomiędzy os. Europejskim , a stacją paliw BP ).  

 W pierwszym półroczu 2010 planowano wyłonienie firmy na wykonanie zadania 
i rozpoczęcie prac.

Z powodów formalnych skarga do rozstrzygnięcia) wyłonienie Wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych uległo przesunięciu na II półrocze.

9. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III.

Jest to zadanie, które pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 11 na wysokości kopalni borowiny do ul. Krzywoustego, przez tereny między Kołobrzegiem 
a Budzistowem do ul. 6 Dywizji Piechoty ( pomiędzy os. Europejskim , a stacją paliw BP ). Wszystkie trzy etapy „Poprawy dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu” utworzą bardzo dogodny dojazd do portu i poprawią znacząco komunikację w mieście.

W 2010 roku planowano zakończyć etap projektowy i uzyskać wszelkie niezbędne do realizacji zezwolenia.  

Z niezależnych  od Miasta powodów (okres decyzyjny co do przebiegu trasy szybkiego ruchu S11) nie było możliwe uzyskanie kluczowych uzgodnień dla projektu. W związku z powyższym planowane zamierzenia przeniesiono na 2011r.

10. Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, będzie realizował inwestycję w ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” Projekt realizowany jest przez 10 podmiotów na podstawie umowy partnerskiej zawartej dnia 19 lutego 2009 r. pomiędzy:

1. Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną – Lider Projektu

2. Stowarzyszeniem Euro Jachtklub Pogoń

3. Stowarzyszeniem Jacht Klub AZS Szczecin

4. Gminą Międzyzdroje

5. Gminą Wolin

6. Miastem i Gminą Kamień Pomorski

7. Gminą Rewal

8. Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

9. Gminą Mielno

10. Zarządem Portu Morskiego Darłowo sp. z o.o.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane, hydrotechniczne, drogowe i obiekty budowlane pn. ”Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego – etap I”.

Powyższa inwestycja prowadzona jest w ramach projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – Sieć Portów Turystycznych Pomorza Zachodniego, ze środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 

ZPM Kołobrzeg posiada projekt budowlany oraz ostateczną decyzję administracyjną (pozwolenia na przebudowę i rozbudowę). 

Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 30 czerwca br. jednak z uwagi na liczne zapytania Wykonawców i wniosków o wyjaśnienie, dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, jak również przedłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie przez Lidera Projektu z jednostką finansującą, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., zgodnie 
z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłużył termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie ZPM Kołobrzeg. 

11. Przebudowa Kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową

W pierwszym półroczu 2010 roku trwały prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni, zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów metalowych, wykonaniu zejścia na peron II i zamontowaniu trzech dźwigów osobowych dla niepełnosprawnych przy zejściach z kładki. Do końca czerwca wykonano wymianę stopni żelbetowych oraz podestów. Zakończono czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej schodów. Zakończenie robót zaplanowano na koniec sierpnia 2010 rok.
12. Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowi III do morza. 

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10”.

W ramach zadania będzie wykonana ścieżka rowerowa, ciąg pieszy i oświetlenie.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „KRĘŻEL” sp. z o.o z Kobylnicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.06.br. Zgodnie z umową termin zakończenia robót do 05.11.2010r.

13. Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem

Zakres zadania obejmuje: wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej z pasem ruchu pieszego (o szer. od 3,5 do 3,0mb i dł. ok. 2 km) wzdłuż ul. Arciszewskiego (od ul. J. Narodowej) i dalej przez teren byłej Prochowni w stronę do Grzybowa 
(ul. Zachodnia) wraz z wykonaniem odwodnienia oraz oświetleniem trasy 
i miejscami postojowymi.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10”.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma ANTI SA z Wrocławia.  Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.06.br. Zgodnie 
z umową termin zakończenia robót do 05.11.2010r.

14. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie.

Rozpoczęto realizację zadania, w ramach którego planuje się wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej, ciągu pieszego, miejsca do odpoczynku i oświetlenie. Ciąg pieszy będzie oddzielony pasem zieleni od ścieżki rowerowej. Długość ciągu pieszo – rowerowego to ok. 1000 m. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10”. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec października 2010 r.
15. Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych

Rozesłano do biur projektowych zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla czterech budynków wielorodzinnych na działce pomiędzy ul. Jedności Narodowej, ul. Rybacka i ul. Bałtycką.

Przygotowane zostały materiały związane z rozpoczęciem prac dokumentacyjnych. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na III kw. 2010 r.  

16. Budowa sieci informatycznej miasta.
Trwają prace nad wprowadzeniem systemu, który umożliwi właściwe zarządzanie finansami Miasta oraz oświatą, sprawną i profesjonalną obsługą obywatela (klienta), sprawną organizacją pracy poszczególnych jednostek oraz zapewnienie pracownikom maksymalnej, możliwej pomocy w wykonywaniu bieżących obowiązków. Złożono został wniosek o umieszczenie zadania na listy indykatywne projektów „Gmina na fali” i „Miasto w sieci.” Wnioski zostały ujęte na w/w listach. Oczekujemy na decyzję, co do przyznania ewentualnego dofinansowania zadań objętych wnioskami.
17. Monitoring TV miasta
Uzgodniono zakres modernizacji systemu monitoringu TV miasta. Obejmować będzie zmianę oprogramowania i możliwość przejścia na system cyfrowy z systemu mieszanego ( analogowy + cyfrowy ). 

Wszczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy na wymianę kamery, zainstalowanej na Molo, w celu umożliwienia obserwacji Bulwaru Szymańskiego. Odzyskaną kamerę wstępnie planuje się umieścić na ul. Rodziewiczówny. 
18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa
Zakończono prace związane z rozbudową Szkoły. Oddano budynek szkoły do użytkowania w dniu 15.02.2010r. Zadanie obejmowało wykonanie:

· dobudowy jednego piętra

· zwiększenie powierzchni użytkowej każdej kondygnacji.  

· wyposażeniu szkoły w sprzęt i meble niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
19. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów : białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego (Przedszkola nr 3 i 8 w Kołobrzegu) obiektów użyteczności publicznej

W ramach zadania realizowana jest obecnie termomodernizacja następujących obiektów :

1. Przedszkole nr 3 

2. Przedszkole nr 8

W zakres termomodernizacji wchodzi: 

· ocieplenie ścian zewnętrznych, 

· ocieplenie dachu,  

· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

· modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

· budowa instalacji solarnej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 50%. Prowadzącym zadanie dla wszystkich powiatów jest Powiat Szczecinecki. Zakończenie robót zaplanowano na 15 sierpnia 2010 r.
20. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150.
Zakończono prace projektowe. Obszar objęty projektem to: od rowu melioracyjnego „D” do rejonu ul. Bursztynowej. Wystąpiono z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  o wydanie pozwolenia na budowę kolektora deszczowego DN-1000 z odpływem do morza w km 336+150 tj. przejście kolektora przez las, pas nadbrzeżny i wejście w obszar morza terytorialnego oraz budowę kolektora DN-1000 od hm 3+10-5+75 z przejęciem odpływu wód z rowu D. 
21. Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego.
Rozpoczęto prace związane z montażem urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych na kolektorze kanalizacji deszczowej przy ul. Łopuskiego 
w sąsiedztwie hali Milenium i kanału Drzewnego. Zakończenie robót planowane jest na 31 sierpień 2010 r.
22. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego.

Zakończono prace projektowe związane z wykonaniem odpływu wód deszczowych do morza w rejonie ul. Sułkowskiego. Rozpoczęcie i zakończenie zadania jest uwarunkowane ustaleniami z Urzędem Morskim w Słupsku, który na tym samym terenie i w tym samym terminie, będzie prowadził inwestycję mającą na celu ochronę i odbudowę brzegu morskiego.
23. Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele

Postanowieniem znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/14-2/09/ac z dnia 30.10.2009 Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Szczecinie nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i określił zakres raportu, zlecono opracowanie dokumentacji raportu. Trwają prace projektowe i ich uzgadnianie .

24. Rewitalizacja parków miejskich. 
W ramach zadania na 2010 rok sukcesywnie realizowane są prace związane 
z terenami zielonymi miasta tj. remont alejek parkowych, pielęgnacja drzew 
i krzewów. W ramach realizacji zadania rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy projektu rewitalizacji Parku im. Bolesława Krzywoustego.
25. Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej. 
W 2010 roku został wyłoniony wykonawca i zostały rozpoczęte prace w parku im. Jedności Narodowej w zakresie: nawierzchni alejek, małej architektury oraz wymiany słupów oświetleniowych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2010r.

W 2010 roku planowane jest również wyłonienie wykonawcy prac w parku 
im. Stefana Żeromskiego. 

W parku pomiędzy ul. Spacerową a ul. Towarową zostały zakończone prace budowlane. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie: nawierzchni utwardzonych, przebudowy fontanny, konstrukcji bindaża, małej architektury, oświetlenia terenu i fontanny.
26. Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg.
Do końca czerwca wykonano roboty związane z przeniesieniem toalety zlokalizowanej przy ul. Frankowskiego na teren u zbiegu ul. Wschodniej 
i Sułkowskiego.  

27.  Renowacja budynku Ratusza
Zakończono prace dokumentacyjne obejmujące remont: elewacji budynku, dachu 
i montaż instalacji niskoprądowych: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania 
i napadu oraz systemu telewizji dozorowej cctv. Rozpoczęcie prac zaplanowano na III kw. br. Ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń piwnic pomiędzy Ratuszem a Adabarem. W obu przypadkach brak było ofert.

28.  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II
Zadanie zostało wykonane. Obiekt  RCK – budynek i zagospodarowanie zgłoszone w czerwcu br. do odbioru. 

W ramach zadania wykonano przebudowę budynku A (stary budynek KALMARA). W piwnicach obiektu znajdują się garderoby z łazienkami, pom, techniczne, magazyny oraz korytarze. Na parterze duża sala teatralno-kinowa ze sceną i widownią na 292 osób. Na II piętrze pomieszczenia: projektorni kinowej akustyka i oświetleniowca.

 Do budynku przylega scena letnia wraz z widownią na ok. 400 osób, które są przykryte zadaszeniem w postaci membrany na konstrukcji linowej opartej na słupach. Obiekt został wyposażony w technologie sceny, system oświetlenia 
i nagłośnienia (scena główna i letnia) oraz technologię kinową (analogowa 
i cyfrowa).

W ramach zagospodarowania wykonano parking, chodniki, podjazdy, oraz  zieleń  wraz z oświetleniem.

Oddawany do użytku obiekt jest  funkcjonalnie powiązany jest z użytkowanym już budynkiem B (wspólne wejście główne, foyer )

W ramach zadania wykonano dostawę fortepianu oraz mebli. Dostarczono również namioty i rozdzielnie elektryczne przeznaczone do imprez plenerowych.
29. Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego. 

W 2010 roku kontynuowane są prac budowlane realizowane przez głównego wykonawcę SKANSKA S.A. Wykonano ok 90% konstrukcji trybuny A i B. Zakończono już przebudowę ul. Kieleckiej oraz przylegającego do niej parkingu. Prowadzone są roboty we wszystkich branżach, wykonywane są sieci sanitarne, teletechniczne w ul. Śliwińskiego. Ogółem zaawansowanie robót wynosi około 50%.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2011 rok.  

30. Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Korty tenisowe. 
W ramach zadania przewidywana jest:

- przebudowa budynku zaplecza socjalnego

- ogrodzenie

- zadaszenie dwóch kortów tenisowych

- system nawadniania.

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywane zakończenie realizacji zadania to 2011 rok.
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