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Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kotobrzeg z kontroli sprawdzajgcej w Urzedzie
Miasta Kotobrzeg ~ rozbiérka obiektéw budowlanych po bytym lotnisku w
Podczelu.

Zespot Kontrolny w skiadzie:
1. Jacek Wozniak — kierownik zespotu kontrolnego,
2. Artur Dabkowski — cztonek zespotu kontrolnego.

Kontrole przeprowadzono na podstawie upowaznienia do kontroli z dnia 8 wrzeénia
2014 r (BRM.0012.1.42.2014.1

Kontrole przeprowadzono w terminie od 8 do 26 wrzesnia 2014r.

W toku kontroli informacji udzielali: Karol Krélikowski — Naczelnik Wydziatu
Komunalnego UM.

Sprawy rozbiérki budowli na bylym lotnisku w Podczelu od dnia 30 marca 2012
prowadzi Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego s p. z 0.0.

Bezsprzecznym jest, ze w przedmiocie dziatania spétki KTBS jest rozbiorka
i burzenie obiekiéw budowlanych. Ponadto w umowie z dnia 03.07.2012r nr 75/K-
L/12, kidrej przedmiotem sg ustugi zwigzane z zarzadzaniem budynkami, lokalami
mieszkalnymi stanowigcymi zasoby mieszkaniowe Gminy Miasto Kolobrzeg oraz
lokalami uzytkowymi i garazami bedacymi wlasnoscig Gminy Miast Kotobrzeg,
wskazano, ze Zamawiajacy, czyli Gmina Miast Kotobrzeg moze swobodnie zmienié¢
powierzchnie zasobéw komunalnych. W zwigzku z tym, Gmina Miasto Kotobrzeg
mog’ra‘przekazac’: KTBS do administrowania nieruchomoséci potozone w Podczelu,
przy ul. Brzeskiej, oznaczone numerami 4/230 i 4/233, co nastagpito protokotem
zdawczo — odbiorczym z dnia 30 marca 2012r. W ocenie Komisji Rewizyjnej, KTBS
winien przekazywa¢ Gminie Miasto Kotobrzeg okresowe sprawozdania z
podejmowanych czynnosci, w przedmiotowej sprawie.

11.04.2013r KTBS podpisuje z Firma Handlowo-Ustugowo-Transportows
g» Umowe nr 6, kidrej przedmiotem jest wykonanie Decyzji
PINB z dnla 20.11.2012r oraz postanowienia PINB z 05.10.2012. W obszarze
zainteresowania Komisji Rewizyjnej, umowa zawierata zapisy méwigce o rozbidrce

snangardw nielegalnie wzniesionych” na terenie bylej bazy lotniczej na dziatkach
4/230 i 4/233, rozbiorka hangaréw w dwdch etapach. W umowie, ktéra KTBS zawart



z wykonawca rozbidrki nie wskazano na czym miatoby polegac etapowanie prac, aw

szczegoblnosci jakie i ile obiekiow ma zosta¢ poddanych pracom rozbiérikowym, Te,

kiére - zdaniem Komisji Rewizyjnej - powinny byé poddane rozbibrce, ujete sg w

protokole zdawczo — odbiorczym z dnia 30 marca 2012r.
25.11.2013r KTBS podpisuje z Firma &

dnia 11.04.2013r, kibrego przedmiotem jest zmiana przedmiotu zamdéwienia w

nastepqucy sposob:

3 aneks do umowy z
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- rozbiérka hangaréw wraz z obiektami towarzyszacymi w dwoch etapach;

- rozbidrka drég dojazdowych, placdw, odcinka drogi manewrowej o szeroko$ci 6m
po kazdej stronie wedtug mapki sytuacyjnej, stanowigcej zatacznik do umowy
nadajgc mu nazwe trzeciego etapu.

Termin zakonczenia robét ustalono na 30.05.2014r.

Z dokumentéw sprawy nie wynika, azeby KTBS przejgt w administrowanie lub
zarzad ciggi komunikacyjne na terenie dziatek 4/230 i 4/233. Z protokotu zdawczo —
odbiorczego wynika w sposéb nie budzacy zadnych watpliwosci, ze Gmina Miasto
Kotobrzeg przekazata spétce w administrowanie 11 obiekiow budowlanych o
konkretnej, wyliczalnej powierzchni (ok. 3.638 m?). W zwigzku z powyzszym — w
ocenie Komisji Rewizyjnej — KTBS nie byt uprawniony do dokonywania zmian w
przedmiocie umowy z dnia 11.04.2013r, obejmujgcych .rozbidrke ciggow
komunikacyjnych. '

Z Umowy wynika, ze roboty rozbidrkowe, wraz z uporzadkowaniem terenu miaty
zakoriczy¢ sie do dnia 30.05.2014r. Termin ten nie zostat dochowany z powodow
niezaleznych od wykonawcy.
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