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Dokument nie zwiera tresci

niezgodnych z ustawa o Egzemplarz IZ RPO WZ

ochroniﬁ ﬂ%ﬂ pho /cl:r’ 7 : Egzemplarz Beneficjenta

‘WYDZIALU INWESTYe PROTOKOL POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

2019-07- 30

ACA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJYM WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionainy Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego: Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

Data podpisania programu {dd/mm/rr): 12.02.2015 .

Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

Nr i nazwa dziatania: RPZP.02.03.00 Zréwnowazona multimodalna mobilnos¢ miejska | dzialania adaptacyjne tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dia Koszalifisko-Kotobrzesko-
Bialogardzkiego Obszaru Funkcjonainego

Nr naboru: RPZP.02.03.00-1Z.00-32-001/16

Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorzgdu terytorialnego

Beneficjent: Gmina Miasto Kofobrzeg

Tytut projektu: Rozwdj zrdwnowazonej mobilnosci miejskie] w Kolobrzegu

Podmiot realizujacy projekt: nie dotyczy

Nr konfroli: RPZP.02.03.00-32-0012/17-002

Rodzaj kontroli; [ PLANOWA
[T DORAZNA
| NA MIEJSGU
| NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE 1Z RPO WZ

Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 9 ust. 2 pkt 7, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431} oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projekiu.

1.0z enie jedriostki Kontrolowanej:, e e

Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Kofobrzeg

Adres {ulica, nr lokalu, kod pocziowy, miejscowosé) ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Numer telefonu 94 355 15 10

NIP 6711698541

2. Data i miejsce-przeprowadzenia kontroli: = = .- - .

1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta

2. | Kontrola zostata przeprowadzona w dntach: 24 - 25 kwietnia 2019 r.
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3. Zespdt kontrolujacy (imie nazwisko, pelniona funkcja, numer upowaznienia):
Imig i nazwisko stanowisko: numer upowaznienia: peiniona funkgja:
1. Maigorzata Jankowska inspekfor 37 /2019 / WWRPO-VII Kierownik zespotu kontrolujacego
2, Wioletta Jemielita Glowny specjalista 37 /2018 / YWWWRPO-Vil Czilonek zespolu kontrolujacege
3.

Osoby udzielajace wyjasnien (imie, nazwiske, petniona funkcja):

Janusz Strucki - Naczelnik Wydzialu Inwestycii

il el o

Marzena Podhajecka - Naczelnik Wydzialu Finansowego
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i

. WYNIK WERYFIKACJI ]
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA POZYTYWNY | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY USTALENIE
A1 KWALIFIKOWALNOSC PROJEKTU -

1. Realizacja projektv w terminie wskazanym w akiualngj Projekt zrealizowano w terminie innym niz wskazanc w
na moment podjecia czynnesci kontrolnych wersji wniosku aktualnej na moment podjgcia czynnosci kontroinych wersji
o dofinansowanie. X wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent zobowigzany jest do dokonania aktualizacji wniosku
o dofinansowanie w sekcji A.1.2 Data zakoriczenia realizacji
projektu.

2. Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku X Projekt zrealizowany w miejscu wskazanym we wniosku
o dofinansowanie. ¢ dofinansowanie.

3. Zakres rzeczowy oraz iloSciowy zakupionege w ramach
projektu sprzetu jest tozsamy z ujetymi we wniosku .

0 dofinansowanie (uwzgledniajgc wnoszone przez X Nie dotyczy.
Beneficjanta i zaakceptowane przez 1Z RPO WZ zmiany).

4. Bleneﬁqent - posnada‘ prawo. do_ dysponovyama Beneficient posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
nieruchomoscia zgodnie z Oswiadczeniem we wniosku X - P . ! ;

. . - : . : zgodnie z Oswiadczeniem we wniosku o dofinansowanie oraz
o dofinansowanie oraz potwierdzono, i posiadat je w dniu otwierdzono, iz posiadaf je w dniu ztozenia céwiadczenia
zlozenia o§wiadezenia. P P ! i

5. W przypadku projektéw realizowanych w partnerstwie,
projekt realizowany jest zgodnie z umowa partnerska X Nie dofyczy.
stanowiacg zatacznik do wniosku o dofinansowanie.

&. Nastapily zmiany w projekcie, ktére =zgodnie z umowsg Nastgpity zmiany w projekcie, kidre zgodnie z umowg
o dofinansowanie zostaty zgtoszone przed X o dofinansowanie zostaly zgloszone przed ich wprowadzeniem
ich wprowadzeniem oraz uzyskaly akceptacje IZ RPQ WZ. oraz uzyskaty akceptacje 1Z RPO WZ.

7. Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany

X Nie dotyczy.

w umowie o dofinansowanie w sposéb wilasciwy zgodnie
z zatozeniami we wniosku o dofinansowanie.

A2 DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO
{jesli dotyczy)

Inwestycja posiada prawomocne decyzje, np.:

a) Pozwoilenie na budowe;

by Decyzje Wojewodzkiego kanserwatora zabytiow;
c} Pozwolenie wodno-prawne,

d) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

e) Decyzja o lokalizacji celu pubiicznego;

f)  Zezwolenie na inwestycje;

9) BadZ inne wymagane dla realizowanego projektu.

a) - Decyzja nr 246/2016 z dnia 30.11.2016 1.
- Decyzja nr 00751/2016 z dnia 8.11.2016 r.

- Decyzja nr 00893/2017 z dnia 23.11.2017 r.
f) - Decyzja nr 00200/2018 z dnia 16.03.2018 .

- Sprostowanie z dnia 23.05.2018 r. do Decyzji nr 00200/2018
9) - Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 34.2016
znak MKZ 4125.4.7.2016 z dnia 20 maja 2016 r,

- Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru budowy
przyiaczg znak AP-17843.1.599-2.2016-WEP z dnia 26.01.2017

Strona 3z 26




r.
- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nr 34.2018 znak
MKZ 4125.4.7.2016 z dnia 20 maja 2016 .

2. Dokonano prawidiowego zgioszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe wynikajgcego z ustawy Prawo X Zgtoszenie z dnia 22.09.2017 r. dot. wiat rowerowych.
budowlane.

3. Zakres umowy z Wvykonawca obejmuje zakres prac ujety Zakres umowy 2z Wvykonawca obejmuje zakres prac ujety
w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez X w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez
1Z RPO WZ zmianami. 1Z RPO WZ zmianami.

4. Dokumentacja zwigzana 2z rocesem  budowlanym ; " -
potwierdza realizacjeaprojektu zgod’:lie z zakresem prac onyaz Dok_umc-;n!aqa_ Zwlgzana 2 procesem budowlanym p otwn_erdzg
terminami  zatozonymi we wniosku o© dofinansowanie X reall_zaqe _pmJektu zgodnie z zakresem prac or?_z termlnar_nl
z uwzglednieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ za{ozonyma_ _ we Whiosku 0 do inansowan|e
zmian, z uwzglednieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.

5. Uzyskano pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ Dokenano zgloszenia zakeonhczenia roboét budowlanych, przy
dokonano zgioszenia zakorczenia robét budowlanych. X czym PINB w Koiobrzegu dokonat przyjecia w trybie tzw.

milczace]j zgody organu.
A3 KWALIFIKOWALNOSC WYDATKOW

1. Zgodnosé  specyfikacii zakupionego sprzetu/urzadzen/ W ramach projektu realizowano dostawy s$rodkéw trwatych
wartosci  niematerialnych i prawnych z  warunkami x zgodnie  z  warunkami  zamowienia, dokumentami
zamowienia, dokumentami potwierdzajacymi odbiér oraz z potwierdzajacymi  odbior oraz  z  zapisami  wniosku
zapisami wniosku o dofinansowanie. o dofinansowanie.

2. Zakupione srodki trwale/wartosci niematerialne i prawne W ramach projektu realizowano dostawy srodkdw trwatych,
sg dostepne w migjscu realizacii projektu  wskazanym X ktére sa dostepne w miejscu realizacji projektu wskazanym
we wniosku o dofinansowanie i uZzytkowane zgodnie we  wniosku o dofinansowanie | uzytkowane zgodnie
Z przeznaczeniem. Z przeznaczeniem.

3 Poniesione ~ w ramach realizacji projektu  wydatki Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki sa niezbedne
s3 hiezbedne do_Jego realizacji oraz mieszcza sig w katalogu X de jego realizac]i oraz mieszcza sig w katalogu wydatkow
wydatkdw kwalifikowalnych obowigzujgcym w ramach Kkwali -
konKursu. walifikowalnych obowigzujacym w ramach konkursu.

4. Nabyte w ramach realizacji projektu wartosci niematerialne X W ramach projektu nie nabywano wartosci niematerialnych
i prawne s3 wykorzystywane wylgcznie przez Beneficjenta. i prawnych.

5 Zre alizo_wano zadania zwigzane z wydatkami W ramach przedmiotowege projektu nie zidentyfikowano zadan
H;Zt::iﬂ;‘ﬁgiﬂhluﬁtym' W harmonogramie  rzeczowo- X dot. wydatkéw niekwalifikowainych.

6. W projekcie nie zidentyfikowano zagrozenia wystgpienia X Przedmiotowy projekt nie jest objety regutami pomocy
niedozwolonej pomocy publicznej. blicznej

—— e DEELARIE ZAMOWIEN:
i Al =
K WERYFIKACJI
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA POZYTYWNY | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY USTALENIE
Wydatki ponoszone po zloZzeniu wniosku o dofinansowanie

1. Zamdwienie o wartosci ponizej 20000 zi netto zostato
udzielone zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania X Nie dotyczy.
zamowien w projekiach realfzowanych w ramach RPO WZ
2014-2020.

2. Rozeznanie rynku w przypadku zaméwien o wartuépi X Nie dotyczy.
0d 20000 2t netto do 50 000 netto dokonano zgodnie
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z Zasadami w zakresie udziefania zamdwienn w projektach
realizowanych w ramach RPO WZ 20714-2020.

3. Beneficient udzielajgc zamodwien o wartosci powyzej
50 000 zt netto prawidtowo zastosowat Zasady w zakresie
udziefania zaméwieli w projektach realizowanych w ramach
RPO WZ 2014-2020.

Nie dotyczy.

4. W przypadku wydatkéw poniesionych przed dniem zlozenia
wniosku ¢ dofinansowanie beneficjent przestrzegal
wewnetrznych procedur okreslajacych zasady
wydatkowania srodkéw (jezeli takie posiadat).

Nie dotyczy.

Podsumowanie

1. Beneficient przy wyborze oferty przestrzegat zasad
konkurencyjnosci, jawnosci, przejrzystosci i transparentnosci
zgodnie z umowa o dofinansowanie i wytycznymi.

Nie dotyczy.

2. W trakcie kontroli wydatkéw stwierdzono podejrzenie
wystapienia nieprawidtowosci.

Nie dotyczy.

3. Beneficjent dokumentowat postepowanie w  sposob
umazliwiajacy zapewnienie wiasciwej $ciezki audytu.

Nie dotyczy.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidtowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowaé naliczeniem korekty finansowej:

Brak uwag.

Przewidywana
wysokosé korekty
finansowe;j:

Czy wystepuje
Zzagrozenie
rozwiazania umowy o
dofinansowanie

%

TAKINIE
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B1 WSKAZNIKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Mierzalne wskaZzniki produktu. Faktyczna realizacja
(z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPQ W2) Wartosc zrealizowana Przedstawione dokumenty
{w tym % realizacji) potwierdzajace realizacje
Nazwa wskaznika - Zrodlo pozyskiwania Rok, 0" Rok Wartosé Rok Wartosé zrealizowana % wskaznika
jednostka miary informacji (wg wniosku o realizacji | zaktadana realizacji
dofinansowanie)
Liczba wybudowanych Protokoty odbioru - 2018 1 2018 1 100% Protokdt adbioru oraz wizja lokalna
zintegrowanych weziow | koncowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 1.
przesiadkowych [szt.]
RAZEM 1 1 100%
Nazwa wskaznika - Zrédio pozyskiwania Rok, 0" Rok Wartosc Rok Wartosé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informaciji (wg wniosku o realizacji | zaktadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Liczba wybudowanych Protokody odbioru 2018 1 2018 1 100% Protokét odbioru oraz wizja lokalna
obiektéw parkyj i jedz” koncowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 .
szt.]
RAZEM 1 1 100%
Nazwa wskaznika - Zrédto pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosc Rok Wartoscé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informaciji {(wg wnicsku o realizacji | zakfadana realizagji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Liczba miejsc Protokoty odbioru 2018 69 2018 69 100% Protokét odbioru oraz wizja lokalna
postojowych w kortcowega robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 .
wybudowanych
obiektach parkyj i jed2”
iszt]
RAZEM 69 69
Nazwa wskaZnika - Zrodio pozyskiwania Rok, 0" Rok Wartosé Rok Wartosé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacjl (wg wniosku o realizacji | zaktadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Liczba miejsc Protokety odbioru 2018 7 2018 7 100% Profokdt odbioru oraz wizja lokalna
postojowych dla osdéb koRcowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019r.
niepefnosprawnych w
wybudowanych
obiektach ,,
parkuyj i jedz” [s2t.]
RAZEM 7 7
Nazwa wskaznika - Zrodio pozyskiwania Rok,0" Rok Wartosé Rok Wartoéé zrealizowana Y% Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji (wg wniosku o realizacji | zakiadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinanscwanie) wskaznika
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Liczba wybudowanych Protokoty odbioru 2018 1 2018 1 100% Protokét odbioru oraz wizja lokaina
obiektéw ,Bike&Ride” koricowego robét przeprowadzona w dniu 25.04. 2019 r.
szt.]
1 1 100%
MNazwa wskaznika - Zradlo pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosé Rok Wartoéé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji (wg wniosku o realizacji | zaktadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie} wskaznika
Liczba stanowisk Protokoty odbioru 2018 44 2018 44 100% Protokét odbioru oraz wizja lokalna
postojowych w korficowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 1.
wybudowanych
obiektach ,Bike&Ride”
[szt.]
RAZEM 44 44
Nazwa wskaznika - Zradto pozyskiwania Rok, 0" Rok Wartosé Rok Warto&c zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji {(wg wniosku o realizacji | zakladana realizacji potwierdzajgce realizacje
dofinansowanie) wskaZznika
Liczba obiektow Protokoly odbicru 2018 1 2018 1 100% Protokdt cdbioru oraz wizja lokalna
dostosowanych do koncowego robét przeprowadzona w dniu 25.04 2019 r.
potrzeb oséb z
niepelnosprawnosciami
[szt.]
RAZEM 1 1 100%
Nazwa wskaznika - Zrédlo pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosé Rok Wartosc zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji {(wg wniosku o realizacji | zakladana realizacji potwierdzajgce realizacje
dofinanscwanie) wskainika
Liczba utworzonych, Protokoty odbioru 2018 46 2018 46 100% Protokdt odbioru oraz wizja lokaina
zmodernizowanych korcowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 r.
przystankow
autobusowych i
tramwajowych (szt.)
RAZEM 46 46 100%
Nazwa wskaznika - Zrédto pozyskiwania Rok, 0" Rok Wartosc Rok Wartosé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji (wg wniosku o realizacji | zakladana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Blugosc wspartej Protokoty odbioru 2018 0.97 2018 0,97 100% Protokdt odbioru oraz wizja lokalna
{Efrastruktury rowerowej | koncowego robdt przeprowadzona w dniu 25.04.2019 r.
m]
RAZEM 0,97 0,97 100%
Nazwa wskaznika - Zrodio pozyskiwania Rok,0" Rok Wartosé Rok Wartoéé zrealizowana % Przedstawione dokumenty
jednostka miary informacji (wg wniosku ¢ realizacji | zaktadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Liczba systeméw Protokoty odbioru 2018 1 2018 1 100% Protokdt odbioru oraz wizja lokalna
- rowery miejskiego [szt.] | korcowego robot przeprowadzona w dniu 25.04.2019 .
RAZEM 1 1 100%
Nazwa wskaznika - Zrodio pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosé Rok Wartos¢ zrealizowana % Przedstawione dokumenty
. jednostka miary informacji (wg wniosku o realizacji | zakfadana realizacji potwierdzajace realizacje
dofinansowanie) wskaznika
Liczha projektow, w Protokoty odbioru 2018 1 2018 1 100% Protokét odbioru oraz wizja lokalna
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przeprowadzona w dniu 25.04.2019 1.

ktérych sfinansowano koricowego robot
koszty racjonainych
usprawnien dla oséb z
niepethosprawnosciami
szt.]
RAZEM 1 1 100%
2. Mierzalne wskazniki rezultatu. Faktyczna realizacja
(z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO W2)
Wartos¢ zrealizowana Przedstawione dokumenty
{w fym % realizacji) potwierdzajace realizacje
Nazwa wskaznika - Zrédto pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosé Rok Wartosé zrealizowana % wskaZnika
jednostka miary informacji {wg wniosku o realizacji | zaktadana realizacji
dofinansowanie)
Szacowany roczny Plan Gospodarki 2019 824,38 2019 - - Beneficjent zobowiazany jest do
spadek emisji gazow Niskoemisyjnej dla osiggnigcia rezultatu od roku 2019.
cieplarnianych [tony Gminy Miasto Kotohrzeg
rownowaznika CO2)
RAZEM 824 38 - -
Nazwa wskaznika - Zrodito pozyskiwania Rok,0” Rok Wartosé Rok Wartos¢ zrealizowana Przedstawione dokumenty
jednostka miary informagii (wg wniosku o realizacji | zaktadana realizagji potwierdzajace realizacjg
dofinansowanie) wskaznika
Zasieg zrealizowanych Liczba uzytkownikow 2018 20 000,00 2019 - - Beneficient zobowigzany jest do
przedsigwzied systemu roweru osiggniecia rezultatu od roku 2019.
edukacyino- miejskiego - raporty
promocyjnych oraz miesieczne
informacyjnych {osoby) funkcjonowania roweru
miejskiego.
RAZEM 20 000,00 - -
1. Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie zostat Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie zostat
zrealizowany. X zrealizowany.
B2 KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPOLNOTOWYCH
1. Zgodnosé prolektu z politykg réwnych szans. X Projekt zgodny z polityka réwnych szans
2 Z odnosc d j X Pro ekt < odn z zasad zrownow nego rozw01
L DZIAEANIA INFORMACY INO = PROMOCY.INE - =
1. Miejsce realizagji projektu oznaczono prawidiowo. X Mlejsce pi’Ojektu oznaczono tabllcaml pamlatkowyml
2. Zakupiony sprzet/urzadzenia zostaly prawidtowo X Przedmiotem projektu byly robofy budowlane i dostawy
oznakowane. sprzetu.
3. Prawidfowo oznaczono dokumentacje dotyczaca projektu. X Dokumentacja projektu zostala prawidtowe oznakowana przez
Beneficjenta.
4. Zalozenia dotyczace dzialann informacyjno-promocyjnych X Zatozenia dotyczace dziatan informacyjno-promocyjnych
zostaty zrealiz zostaly zreallzowane
T i = B4 DOKUNENTACJA 2V ALIZACJA PROJEKTU ORAZ JEJ ARCHIWIZACIA
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Dokumentacja zwigzana z realizacjg projektu jest kompletna
izgodna =z wiasciwymi przepisami i  procedurami,
Zapewniajgca przeprowadzenie whasciwej Sciezki audytu.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg projektu jest kompletna
i zgodna z wtasciwymi przepisami i procedurami, zapewniajaca
przeprowadzenie wiasciwej Sciezki audytu.

Dokumentacja zwiazana z realizacjg projektu jest dostepna,

odpowiednio przech i archiwizowana.
Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzaja
zgodnosé zrealizowanych zadan z zakresem okreslonym
we wniosku o dofinansowanie.

YIACG

Dokumentacia zwiazana z realizacjg projektu jest dostepna,

NAMIEISEU REALIZACJI PROJEK

odpowiednio przechowywana i archiwizowana.

Ogledziny migjsca rzeczowe] realizacji projektu potwierdzajg
zgodno$é zrealizowanych zadan z zakresem okreslonym
we whiosku o dofinansowanie. Wizja lokalna przeprowadzona
w dniu 25.04.2019 1.

INNE UWAGI DOTYCZACE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYGCZNEJ:

Beneficjent zobowiazany jest do dokonania aktualizacji wniosku o dofinansowanie w sekcji A.1.2 Data zakoficzenia realizacji projektu (jest 31.12.2018 r. winno by¢ 14.12.2018 r.)
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Przedmiot postepowania — - Kolobrzeski Rower MIEJSKI : dostawa mstalaqa uruchomleme oraz kompleksowe zarzqdzame systemem

1.
2, Tryb postepowania Przetarg nieograniczony
3. Numer i data ogloszenia o
postepowaniu umieszczony w BZP/ 2017/S 051-093707 z dnia 14.03.2017 r.
UOPWE
4, Dane wykonawcy, data i nr umowy, Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
wartoS¢ umowy Umowa nr 23/1/2017 z dnia 6.06.2017 r.
WartoS¢ umowy: 2 247 210,00 =t
5. Numer | data ogloszenia o udzieleniu
zaméwienia 2017/5 110-221180 z dnia 10.06.2017 r.
6. Postepowanie bylo weryfikowane przez |Z RPO WZ na etapie KOP za pomocg listy sprawdzajgcej w dniu 15.12.2017 r. X
7. Postepowanie zostalo zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocy listy sprawdzajacej w dniu .............. Nie dotyczy.
cim
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKAC.JI USTALENIE
TAK NIE NIE DOTYCZY
1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia
zwiazane Zh Pl’ze_pr?\_nadzonzp; P‘I:'St?m"?’,;“"'em Postepowanie zostato zweryfikowane na etapie KOP za
wymagajacych wyjasnien jednostki kontrolowanej? X pomoca listy sprawdzajacej z dnia 15.12.2017 .
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie
n:rt:;.z?ma usltawy . P"“’I‘(W‘-" K t;arr:‘_omen pybhczr:quh Postepowanie zostalo zweryfikowane na etapie KOP za
skutkujace naliczeniu korel inansowej zgodnie - o .
z taryfikatorem do obliczenia wartosci korekty X pomoc listy sprawdzajace] z dnia 15.12.2017 r.

finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamdwien
publicznych, wspdélfinansowanych ze srodkéw funduszy
UE?

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidtowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowadé naliczeniem korekty finansowej: . Czy wystepuje
Przewidywana zagrozenie
Brak uwag. wysokos¢ korekty . .
R rozwiazania Uumowy
finansowej: a

o dofinansowanie

- FAK/NIE
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ubllcznych zgodme z ustawq Prawo Zamémeﬁ Pubhcznye

Budowa Centrum przesmdkow%o w ramach projekiu "Rozwdj zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Kotobrzegu"

Przedmiot postepowania
2. Tryb postepowania Przetarg nieograniczony.
3. Numer i data ogtoszenia o
postepowaniu umieszczony w BZP/ Ogloszenie 0 zaméwieniu nr 620623-N-2017 z dnia 23.11.2017 r.
UOPWE
4, Dane wykonawcy, data i nr umowy, Umowa nr 5/1/2018 z dnia 16.01.2018 r.
wartoSé umowy Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatéw 3, 76-039 Biesiekierz
Wartosé: 3.237.360,00 zt

S| Dumerd data ogloszenia o udzielenl | Gatoszenie o udzieleniu zamewienia nr 500013508-N-2018 z dnia 18.01.2018 1.

6. Postepowanie byto weryfikowane przez [Z RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomoca listy sprawdzajacej w dniu ................... Nie dotyczy.

7. Postepowanie zostalo zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomoca listy sprawdzajacej z dnia 25.04.2019 T. X

c{2n
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKACJI USTALENIE
TAK NIE NIE DOTYCZY

1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia W  ramach  przeprowadzonej analizy zamowienia
Zwigzane z przeprowadzonym postepowaniem X publicznego zespdt kontrolujgcy nie stwierdzit uchybien
wymagajgcych wyjasnien jednostki kontrolowanej? wymagajacych  wyjasniedn ze  strony  Beneficienta

(Zamawiajgcego).

2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia
naruszenia ustawy Prawo zamowiern publicznych ustawy Prawo zaméwien publicznych skutkujgcego
skutkujgce naliczeniu korekty finansowej =zgodnie naliczeniern korekty finansowej. Zamawiajgcy przeprowadzif
ztaryfikatorem do obliczenia wartosci  korekty postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zaméwien Z poszanowaniem przepiséw wynikajacych z ustawy Pzp,
publicznych, wspotfinansowanych ze srodkow funduszy w szezegolnosci:

UE? 1. Prawidtowo oszacowat wartosé zamowienia (m.in. art. 32-
35 ustawy Pzp);
2. Qgtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane zgodnie
Z przepisami ustawy (m.in. art. 40 ustawy Pzp);
3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia zostala
opracowana zgodnie z przepisami ustawy (m.in. art. 36
ustawy Pzp);

X 4. Warunki udziatu w postgpowaniu, jak rowniez dokurnenty
zgdane na potwierdzenie spetnienia wskazanych warunkow
udziatu w postgpowaniu okreslone zostaly zgodnie
z przepisami ustawy/aktow wykonawczych do ustawy (m.in.
art. 22 i art. 25 ustawy Pzp, Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, Jakich moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

5. Kryteria oceny ofert okreslono zgodnie z przepisami
ustawy (m.in. art. 91 ustawy Pzp);

6. Ocena i wybor oferty wykonawcy przeprowadzona zostafa
zgodnie z przepisami ustawy (m.in. art. 87, art. 89, art. 90,
art. 92 ustawy Pzp});

7. Umowe =z wykonawcg wylonionym w  drodze
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postgpowania zawarto zgodnie z przepisami ustawy (m.in.
art. 140, art. 144 ustawy Pzp).

Nadto IZ RPO WZ stwierdza, iz przedmiotowe postepowanie
przeprowadzone zostafo z uwzglednieniem podstawowych
zasad udzielania zamowief publicznych tj. zasady uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow, zasady
proporcjonalnosci i przejrzystosci.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidlowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowac naliczeniem korekty finansowej: Czy wystepuje
Przewidywana wysokosé zagrozenie
Brak uwag. korekty finansowej: rozwigzania umowy o
dofinansowanie
- TAK/NIE

sdrie; ustaw : Prawo Zammten Pubjmzn:ch,

naruszenia ustawy Prawo zamdwien publicznych
skutkujace naliczeniu korekty finansowej zgodnie X
z taryfikatorem do obliczenia wartosci korekty
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamdwien
publicznych, wspoHfinansowanych ze Srodkéw funduszy

1. “P'l"zé&mlot postepowama - Ddsiawa i ﬁ'nontaz W|atap|zystankowych'w K obrzegu w ramach projektu “Rozwdj zrdwnowazoneg| mobilhosci mtejskie] W Kolobrzegu
2, Tryb postepowania Przetarg nieograniczony.
3. Numer i data ogfoszenia o
postepowaniu umieszczony w BZP/ Ogtoszenie 0 zamowieniu nr 2017/5 205-422611 z dnia 23.10.2017 r.
UOPWE
4, Dane wykonawcy, data i nr umowy, Umowa nr 11/1/18 z dnia 27.02.2018 r.
warto$¢ umowy Wykonawca: AZHM TRADE Sp. z 0.0., Ul. Przemystowa 1A, 63-720 KozZmin Wielkopolski
Warto$c: 2.453.113,23 =t
5. z”:::&;g:f ogloszenia o udzieleniu | o onie o udzieleniu zamewienia nr 2018/S 043-093805 z dnia 2.03.2018 1.
6. Postepowanie byto weryfikowane przez |IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocy listy sprawdzajacej w dniu ................... Nie dotyczy.
7. Postepowanie zostalo zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocg listy sprawdzajgce] z dnia 25.04.2019 1. X
: C{3n
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKACJI USTALENIE
TAK NIE NIE DOTYCZY
1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia W  ramach przeprowadzone] analizy zamowienia
Zwigrane z przeprowadzonym postepowaniem X publicznege zespdl kontrolujgcy nie stwierdzit uchybien
wymagajacych wyjasnien jednostki kontrolowanej? wymagajacych  wyjasnien ze strony Beneficjenta
(Zamawiajacego).
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia

ustawy Prawo zamoéwieii publicznych skutkujacego
naliczeniem korekty finansowej. Zamawiajacy przeprowadzit
postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
z poszanowaniem przepisow wynikajacych z ustawy Pzp,
w szczegoinosci:
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UE?

1. Prawidtowo oszacowat wartoéé zamowienia {m.in. art. 32-
35 ustawy Pzp);

2. Ogtoszenie o zamdwieniu zostato opublikowane zgodnie
z przepisami ustawy (m.in. art. 40 ustawy Pzp); )

3. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zostata
opracowana zgodnie z przepisami ustawy {m.in. art. 36
ustawy Pzp);

4. Warunki udziatu w postepowaniu, jak réwniez dokumenty
Zzgdane na potwierdzenie spetnienia wskazanych warunkow
udzialu w postgpowaniu okreslone zostaly zgodnie
z przepisami ustawy/aktow wykonawczych do ustawy (m.in.
art. 22 i art. 25 ustawy Pzp, Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moZze Zadaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu ¢ udzielenie zamoéwienia;

5. Kryteria oceny ofert okreslono zgodnie z przepisami
ustawy {m.in. art. 91 ustawy Pzp);

6. Ocena i wybdr oferty wykonawcy przeprowadzona zostata
zgodnie z przepisami ustawy (m.in. art. 87, art. 89, art. 90,
art. 92 ustawy Pzp);

7. Umowe =z wykonawcg wylonionym w drodze
postepowania zawarto zgodnie z przepisami ustawy (m.in.
art. 140, art. 144 ustawy Pzp}.

Nadto 1Z RPO WZ stwierdza, iz przedmioctowe postepowanie
przeprowadzone zostato z uwzglednieniem podstawowych
zasad udzielania zamoéwieri publicznych 4. zasady uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcow, zasady
proporcjonainosci i przejizystogci.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidtowos$ci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowaé naliczeniem korekty finansowej: Czy wystepuje

Brak uwag.

Przewidywana wysokosé¢ zagrozenie
korekty finansowej: rozwigzania umowy o
dofinansowanie

- FAK/NIE

rz;dmlot posi‘:epowanial T

Rozbudowa ulicy Lopusklego budowa - écuezki rowerowej W ramach pmJektuv"Rozwq zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Kolobrzegu"

Zamowienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

1.
2. - | Tryb postepowania
3. | Numeri data ogloszenia o

postepowaniu umieszczony w BZP/ Nie dotyczy
UOPWE
4. Dane wykonawcy, data i nr umowy, Umowa nr 31/1/18 z dnia 13.06.2018 r.
warto$¢ umowy Wykonawca: STRABAG Sp. z o.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Proszkéw

Wartos¢: 615.000,00 zt
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Aneks nr 1 z dnia 10.10.2018 r.:
- zmiana terminu wykonania - do dnia 30.11.2018 r.
- zmiana wynagrodzenia ¢ kwote 8 674,14 zt

5. Ea“,:';;e:‘i’f ogloszenia o udzieleniu | . ie o udzieleniu zaméwienia nr 500139455-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.

6. Postepowanie bylo weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocs listy sprawdzajacej wdniu .................... Nie dotyczy.

7. Postepowanie zostate zweryfikowane na etapie kantroli planowej projektu za pomoca listy sprawdzajacej z dnia 25.04.2019 r. X

C(4)1
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA, WYNIK WERYFIKACJI USTALENIE
TAK NIE NIE DOTYCZY

1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia W ramach przeprowadzonej analizy zamdwienia
zwigzane z  przeprowadzonym postepowaniem X publicznego zespét kontrolujgcy nie stwierdzit uchybien
wymagajacych wyjasniert jednostki kontrolowanej? wymagajacych  wyjasnien ze  sfrony  Benefigjenta

(Zamawiajacego).

2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia
naruszenia ustawy Prawo zamdwien publicznych ustawy Prawo zamoéwien publicznych skutkujgcego
skutkujace naliczeniu korekty finansowej =zgodnie naliczeniem korekfy finansowej. Zamawiajacy przeprowadzi
z taryfikatorem do obliczenia wartosci korekiy postepowanie ¢ udzielenie zamdwienia publicznego
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamoéwien Zz poszanowaniem przepisdéw wynikajacych z ustawy Pzp,
publicznych, wspolfinansowanych ze sSrodkéw funduszy w szczegolnosci:

UE? 1. Prawidtowo oszacowat wartosé zamdwienia;
2. Speinione zostaly przestanki art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy
Pzp,

3. Ocena spetniania warunkéw udziat w postepowaniu, jak
réwniez dokumenty zadane na potwierdzenie spetnienia
wskazanych warunkow udziatu w postepowaniu okreslone
X zostaly zgodnie z przepisami ustawy/aktéw wykonawczych
do ustawy (m.in. art. 22 i art. 25 ustawy Pzp,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zadacd
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia);

5. Umowe z wykonawcy zawarte zgodnie z przepisami
ustawy ({m.in. art. 140, art. 144 ustawy Pzp).

Zamawiajacy zawarl do umowy o roboty budowlane Aneks
nr 1 z dnia 10.10.2018 r. w wyniku ktérego nastgpita:

- zmiana terminu wykonania - do dnia 30.11.2018 r.

- zmiana wynagrodzenia o kwote 8 674,14 zi.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidtowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowaé naliczeniem korekty finansowej: Czy wystepuje
Brak Przewidywana wysokosé zagrozenie
rak uwag. korekty finansowej: rozwigzania umowy o
dofinansowanie
- TAK/NIE
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| Budowa mqguapleszo-rowerowego w ulicy Starynt;wsklej jako po#aczenle dzielnic miasta i zapewnleme bezplecznej drogi do szkdl i do pracy,

riedmlot ho;ctepowanla T
odeinek od ul. Kossaka do ul. Michatowskiego/Akacjowa w Kofobrzegu w ramach projektu "Rozwdj zrdéwnowazonej mobilnosci miejskiej w
Kotohrzegu"
2. Tryb postepowania Przetarg niecgraniczony.
3. Numer i data ogloszenia o
postepowaniu umieszczony w BZP/ Ogloszenie o zamowieniu nr 516196-N-2018 z dnia 9.02.2018 r.
UOPWE
4. Dane wykonawcy, data i nr umowy, Umowa nr 20/1/18 z dnia 14.03.2018 r.
warto$é umowy . Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatéw 3, 76-039 Biesiekierz
Wartosé: 1.451.400,00 z
5| Numer | data ogloszenia o udzleleniu | o5y, o udzieleniu zaméwienia nr 500056700-N-2018 z dnia 19.03.2018 1
6. Postgpowanie bylo weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomoca listy sprawdzajacej w dniu .................... Nie dofyczy.
7. Postepowanie zostato zweryfikowane na etapie kontroli pfanowej projektu za pormaoca listy sprawdzajacej z dnia 25.04.2019 1. X
C(5)1
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKACJI USTALENIE
TAK NIE NIE BOTYCZY
1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia W ramach  przeprowadzonej analizy zamoéwienia
Zwigzane z  przeprowadzonym postepowaniem X publicznego zespdt kontrolujacy nie stwierdzit uchybien
wymagajacych wyjasnien jednostki kontrolowanej? wymagajacych  wyjasnien ze strony Beneficjenta
{Zamawiajgcego).
2. Czy w ftrakcie Kkontroli stwierdzono podejrzenie

naruszenia ustawy Prawo zaméwien publicznych
skutkujace naliczeniu korekty finansowej zgodnie
z taryfikatorem do obliczenia warto$ci  korekty X
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamodwien
publicznych, wspdétfinansowanych ze srodkéw funduszy
UE?

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie:
- art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Pzp skutkujace
naliczeniem korekty finansowej.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidlowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowaé naliczeniem korekty finansowej:

W trakcie kontroli stwierdzono, e Zamawiajacy w odpowiedzi na pytania wykonawcy Firmy DOMAR Kazimierz Domaracki

dot. wyjasnienia tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdélnoéci montazu wiaty przystankowej
poinformowal, Ze rezygnuje 2 jej montazu, bowiem wykonana zostanie w ramach innego zadania inwestycyjnego. Zmiana
opisu przedmiotu zamdwienia poprzez rezygnacje z montazu wiaty przystankowej prowadzita do zmiany tresci

ogoszenia o zamowieniu w pkt. i1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia. Brak publikacji ogloszenia o zmianie ogloszenia

w Biuletynie Zaméwien Publicznych stanowi naruszenie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Pzp.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkow obnizania wartosci korekt
finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zaméwieri poz. 16 Niedozwolona
modyfikacja SIWZ lub dokumentdw koncesji, za naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp polegajace na modyfikacji tresci
SIWZ przed uplywem terminu skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

Czy wystgpuje
Przewidywana wysokosé zagrozenie
korekty finansowej: rozwiazania umowy o
dofinansowanie
25% TAKINIE
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zamdwienia bez wymaganej zmiany ogloszenia o zaméwieniu przewidziana jest korekta w wysckosci 25% - wysokosé
stawki moZe zosta€ obnizona do wysokosci 10% albo 5%

lséwdotycncyc, ~zam6men pubhcznych\zgo

Przedmiot postepowama'

System parkingdw rowerowych przy szkotach i obiektach uzyteczncsm publlcznej w ramach pl'Ojekf.U "Rozwq zrownowazonej mobllnosm
miejskiej w Kolcbrzegu”

2. Tryb postepowania Przetarg nieograniczony.
3. Numer i data ogloszenia o
postepowaniu umieszczony w BZP/f Ogloszenie o zaméwieniu nr 612376-N-2017 z dnia 8.11.2017 r.
UOPWE
4, Dane wykonawcy, data | nr umowy, Umowa nr 3/1/18 z dnia 4.01.2018 r.
wartosé umowy Wykonawea: Czmuda Group Sp. z 0.0., ul. Spichrzowa 1, 11-040 Dobre Miasto
Wartosc: 490.768,77 zt

5| Damer | data ogloszenia o udzieleniu | o0,czenie o udzieleniu zamowienia nr 500003566-N-2018 z dnia 5.01.2018 1

6. Postepowanie bylo weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomoca listy sprawdzajacej w dnit ...........oo.-.. Nie dotyczy.

7. Postgpowanie zostaio zweryfikowane na etapie kontroli planowej projekiu za pomoca listy sprawdzajgcej z dnia 25.04.2019r. X

C(e)1
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKAC.JI USTALENIE
TAK NIE NIE DOTYCZY

1. Czy w ramach postepowania wykryto inne uchybienia W  ramach przeprowadzonej analizy zamdwienia
Zwigzane z przeprowadzonym postgpowaniem X publicznego zespdt kontrolujgcy nie stwierdzit uchybien
wymagajacych wyjasnien jednostki kontrolowanej? wymagajacych  wyjasnien ze  strony Beneficjenta

(Zamawiajgcego).

2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia
naruszenia ustawy Prawo zamodwieri publicznych ustawy Prawo zamodwiei publicznych skutkujgcego
skutkujace naliczeniu korekty finansowej zgodnie naliczeniem korekty finansowej. Zamawiajacy przeprowadzit
z taryfikatorem do obliczenia wartosci korekty postepowanie ¢ udzielenie zamodwienia publicznego
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamdwies z poszanowaniem przepiséw wynikajgcych z ustawy Pzp,
publicznych, wspéifinansowanych ze Srodkéw funduszy w szczegolnosci:

UE? 1. Prawidiowo oszacowat wartos¢ zaméwienia {m.in. art. 32-
35 ustawy Pzp);
2. QOgloszenie o zamoéwieniu zostalo opublikowane zgodnie
Z przepisami ustawy (m.in. art. 40 ustawy Pzp);
3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia zostala
X opracowana zgodnie z przepisami ustawy (m.in. art. 36

ustawy Pzp),

4. Warunki udziatu w postepowzniu, jak réwniez dokumenty
zgdane na potwierdzenie spetnienia wskazanych warunkéw
udzialu w postepowaniu okreslone zostaly zgodnie
z przepisami ustawy/aktéw wykonawczych do ustawy {m.in.
art. 22 i art. 25 ustawy Pzp, Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zgdaé¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

5. Kryteria oceny ofert okreslono zgodnie z przepisami
ustawy (m.in. art. 91 ustawy Pzp);

6. Ocena i wybor oferty wykonawcy przeprowadzona zostata
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zgodnie z przepisami ustawy (m.in. art. 87, art. 89, arf. 90,
art. 92 ustawy Pzp);

7. Umowe =z wykonawca wylonionym w drodze
postepowania zawarto zgodnie z przepisami ustawy (m.in.
art. 140, art. 144 ustawy Pzp).

Nadto IZ RPO WZ stwierdza, iz przedmiotowe postgpowanie
przeprowadzone zostalo z uwzglednieniem podstawowych
zasad udzielania zamodwien publicznych 1. zasady uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow, zasady
proporcjonalnosci i przejrzystosci.

NIEPRAWIDLOWOSCI

Opis nieprawidiowosci stwierdzonych podczas kontroli mogace skutkowaé naliczeniem korekty finansowej:

Brak uwag.

Czy wystepuje
Przewidywana wysokosé zagrozenie
korekty finansowej: rozwiazania umowy o
dofinanscwanie
- FAK/NIE
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PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI FINANSOWE.J

D

Nr umowy / Data zawarcia Okres realizacji projektu Budzet projektu zgodnie z umowa/decyzjg/porozumieniem o dofinansowaniu

decyzjifporozumie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
nia o Data rozpoczecia Data zakoficzenia Catkowita Koszty % Dofinansowania | Dofinansowanie Wspdlfinansowanie ze
dofinansowaniu kwallifikowalnoSci kwalifikowalnosci wartosé kwalifikowan zEFRR PLN Srodkow budzetu
wydatkéw wydatkow projektu PLN e PLN panstwa
PLN
RPZP.02.03.00-32- 06.06.2017r. 31.12.2018 .
0012/17-00 30.05.2018r. | (WoD opublikowany w | (WoD opublikowany w | 9593 363,89 7 799 482,84 79,3799309135% 6 191 224,09 -
dniv 15.11.2017 1) dniu 15.11.2017r.)

Nr aneksu do

BudZet projekiu zgodnie z aneksem do umowyldecyzjilporozumieniem o dofinansowaniu

umowy "
{decyzjilporozumie Data zawarcia
nia o . Dofinansowanie Wspékinansowanie ze
dofi : Calkowita warto$é . % Dofinansowania 5 5 E
inansowaniu projektu PLN Koszty kwalifikowane PLN {zgodnie 2 wrioskiem o dofinansowanie) zZEFRR PLN srodkéw btll:di_z;tu panstwa
Noar02.03.0032- | 30.05.2018. 9 593 363,89 7799 482,84 79,3799309135% 6 191 224,00 ]
RPZP.02.03.00-32- | 300120191, 9593 363,89 7799 482,84 79,3799309135% 6 191 224,09 -
001217-02
Lp. ZAKRES OBJETY KONTROLA WYNIK WERYFIKACJI USTALENIE
POZYTYWNY | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY
D1 KONTROLA FORMALNO-PRAWNA
1. Zgodnosé  dokumentacji  zatgczonej do  wniosku Beneficjent jest w posiadaniu oryginafow  dokumentéw
0 platnos¢ z oryginalami dokumentéw bedacych w X przedstawionych do refundacji w ramach wnioskéw o ptatnosc.
posiadaniu Beneficjenta.
2. Jednostka posiadata w trakcie realizacfi projekiu Zweryfikowano na podstawie :
dokumentacje opisujgcg w jezyku polskim przyjete przez nig 1. Zarzadzenie wewnetrzne nr 128/15 Prezydenta Miasta
zasady (polityke} rachunkowosci. X Kotobrzeg z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
“Polityki Rachunkowoéci dla budzetu jednostki samorzgdu
terytorialnege - organu i jednostki budzetowe] Urzad Miasta
Kotobrzeg".
3. W chwili zaciagnigcia zobowiazania (podpisania umowy ) . .
z wykonawcsg) w planie wydatkéw zabezpieczono srodki na Na podstawie zawartych umdw z wykonawcami oraz
realizacie projektu. X przediozonych do akt Kkontroli dokumentéw stwierdzono,
ze Beneficjent zabezpieczyt $rodki finansowe na realizacje
projektu. Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie:
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~ Uchwata Nr XXXViI/681/17 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia
20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy
Miasto Kolobrzeg na 2018 r.

— Uchwala Nr XXXIX/590/18 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej
Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 rok.

— Uchwata Nr XLI/633/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia
17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej
Gminy Miasto Kotobrzeg na 2018 .

- Uchwafa Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej
Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r.

— Uchwata Nr XLV/683/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia
20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miasto
Kotobrzeg na 2018 r.

— Uchwala Nr XLVII/717/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia
17 pazdziernika 2018 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy
Miasto Kolobrzeg na 2018 r.

Dokumenty Zrédiowe nie wskazuja, iz nastapito podwdjne
dofinansowanie w ramach wydatkow kwalifikowanych.

X

W wyniku analizy przedstawionych dokumentéw finansowo —
ksiggowych nie stwierdzono podwdjnego finansowania wydatkow
kwalifikowanych projektu.

D 2 KWALIFIKOWALNOSC WYDATKOW

Daty platnodci za faktury/inne dokumenty o réwnowaznej
wartosci dowodowej badZ inme dokumenty rownowazne
zawierajg sie w okresie kwalifikowalnosci  wydatkéw
okresglonych we wniosku o dofinansowanie

X

Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie analizy faktur oraz
whniosku o dofinansowanie.

Termin  zakoriczenia kwaliflkowalnosci  wydatkéw  zgodnie
Z wnioskiem o dofinansowanie przypada na dziefi 31.12.2018 r.
i jest niezgodny z datg ostatniej ptatnosci w projekcie.

Poniesienie  ostatniege wydatku w  projekcie  nastapito
wdniu 14.12.2018r.

Zespot Kontrolujgcy stwierdza koniecznosé dokonania przez

Beneficienta aktualizacii daty zakoficzenia realizacii projektu we

whiosku o dofinansowanie.

Fakturyfinne dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej
zostaly wystawione przez wyionionego w postepowaniu o
udzielnie zamdwienia publicznego.

Faktury zostaly wystawione przez wykonawcdéw wybranych
w drodze przetargu nieograniczonego.

03.

Transakcje bez wzgledu na liczbe wynikajacych z nich
ptatnosci, przekraczajgce rownowartosé 15 000 euro,
przeliczone na ziote wedtug $redniego kursu walut obcych
ogtaszanego dnia miesigca poprzedzajgcego miesiac,
w ktorym dokonanc transakcji, nastapily za posrednictwem
rachunku bankowego Beneficjenta.

Platnosci zwigzane z zadaniem inwestycyjnym objetym kontrolg
zostaly uregulowane za posrednictwem rachunku bankowego.

Wydatki poniesione w ramach projektu znajdujg swoje
odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach ksiegowych.

Sprawdzono dokumenty ksiegowe w postaci faktur VAT oraz
wydrukéw z kont ksiegowych przediozonych w trakcie kontroii.
Wydatki przedstawicne do refundacji w ramach projektu znajdujg
swoje  odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach
ksiegowych.

Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie wydrukéw z kont
ksiegowych: 011-, 013- 020-, 080-, 130-.

Do polityki rachunkowosci wprowadzono opis przyjetych
zasad dotyczgeych ewidencii, rozliczania oraz prezentaciji
Srodkdéw unijnych lub dokonano zmiany w zaktadowym

Beneficient, zgodnie z umowa o dofinansowanie prowadzi
wyodrebniona ewidencje ksiegowg na potrzeby projektu.
Dia potrzeb projektu zawarto w palityce rachunkowosci zapis, ze
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planie kont: wprowadzono dodatkowe konta ksiegowe -
syntetyczne, analityczne,

ewidencje projektow realizowanych ze Srodkdw zewnetrznych
{(w tym unijnych) w =zaleznoSci od postanowien zawartych
w umowach prowadzi sie w formie wydzielonej ewidencji
ksiegowej (odrebnego rejestru) fub tez na wyodrebnionych
kontach analitycznych. Wprowadzono rowniez kod ksiegowy
i wyodrebniono konta ksiegowe dla potrzeb projektu.

Nabyte/wytworzone w ramach projektu srodki
trwate/wartosci niematerialne i prawne ujeto w ewidencji
srodkdw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

W wyniku czynnosci kontrolnych ustalono, ze wytworzone
w ramach projektu srodki trwale zostaly ujete w ewidenciji Srodkow
trwatych. Zweryfikowano na podstawie dokumentéw nr:

11-13/1/2017 z dnia 31.07.2017 1.,
12-18/1/2018 z dnia 18.10.2018 r.,
23-28/1/2018 z dnia 28.11.2018 r.,
30/12018 2z dnia 29.11.2018 r,,
31-78/1/2018 z dnia 21.12.2018 1.,
144/1/2018 z dnia 31.12.2018 r.

oraz kartotek $rodkow trwalych.

Whydatki kwalifilkowane przediozone do refundacji zostaty
ujete w wartosci srodka trwatego.

Wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacii, zostaly ujete
w wartosci poczatkowej wytworzonych i zakupionych, w wyniku
realizacji projektu, wartogciach Srodkéw trwatych.

Prowadzona ewidencja ksiggowa umozliwia weryfikacje
zdarzen gospodarczych zwigzanych z projektem.

Podezas kontroli projektu przedstawiono wydruki z ewidencji
ksiegowej, na ktérych ujetc wydatki zwigzane z realizowanym
projektem. Poczatkowo wydatki zostaly ujete na koncie 080,
natomiast w wyniku rozliczenia inwestycji zostaly przeksiegowane
na konto 011-, 013-i 020-. o

Na podstawie zapiséw na kontach ksiegowych stwierdza sig, ze
sposéb prowadzenia ewidencji ksiegowej umoZliwia weryfikacje
zdarzen gospodarczych zwigzanych z badanym projektem, na
podstawie dokumentéw Zrédiowych mozna zidentyfikowaé
odpowiednie operacje gospodarcze.

Ewidencja analityczna do poszczegdinych kont (011-, 013-, 020-,
080-, 130-) pozwala na wskazanie zadania realizowanego
w ramach projektu.

Wydruki dofgczono do akt kontroli.

W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, badz
platnodci posredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego
z tytulu zuzycia zakupionych w ramach projektu $rodkdw
trwatych/wartosci niematerialnych i prawnych uwzgledniono,
jako nie stanowiaca kosztow uzyskania przychodow, takg ich
czesc, ktora odpowiada udziatowi w wydatku otrzymanej
dotacji ze Srodkéw RPO WZ. (jesli dotyczy)

Beneficient otrzymat dofinansowanie w formie refundacji. Zgodnie
z : Wytycznymi  dla  Whioskodawedw  ubiegajgcych  sie
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020,
Beneficient powinien skorygowacé koszt $rodka trwatego
o wysokosé otrzymanej dotacji. Ze wzgledu na specyfike polityki
budzetowej jednostek samorzgdu terytorialnego oraz ich
Jjednostek organizacyjnych, brak korekty amortyzaciji nie powoduje
skutkéw finansowych.

10.

W przypadku nabycia $rodkdéw trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego
spetnione zostaly zasady kwalifikowalnosci wydatkow.

{jesli dotyczy)

Nabycie $rodkéw trwatych oraz wartosci  niematerialnych
i prawnych w drodze leasingu finansowego nie bylo przedmiotem
projektu.

11.

Srodki trwate/wartoéci niematerialne | prawne zakupione
w ramach projektu przyjgto do uzytkowania z data nie
wezesniejszg niz wynika z dokumentu potwierdzajacego ich

Zweryfikowano na podstawie przediozonych w trakcie kontroli
dokumentéw OT oraz protokoldw odbioru. Srodki  trwate
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odbidr.

dofinansowane w ramach projektu, zostaly przyjete
do uzytkowania z datg pozZniejszq niz nastapit ich fizyczny odbidr,
potwierdzony protokotemn odbioru.

2

‘:Pi’Ojekt objety kontrolg jest projektern generujacym dochéd

Projekt cbjety kontrolg nie jest projekterm generujgeym dochdd
W rozumieniu - Rozpotzadzema Rady - (WE) 1303/2013 z dnia w rozumieniu Rozporzadzenia Rady (WE)} 1303/2013 z dnia
A7 grudnia 2013 -r. ustanawiajgcego przepisy ogélne 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego przepisy ogdine dotyczace
dotyczace Europejskiego Funduszu_ Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwofu Regionalnego, Europejskiego
Eurcpejskiego™ Funduszu. -Spoletznego  oraz . Funduszu Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spdinosci | uchylajgce
‘Spéjnosci | uchylajace roZpor'zég‘dzenie {WE) nr 1083/2006 | rozporzgdzenie (WE) nr 1083/2006.
13. W.-trakcie realizacji pro;ektu polaw'ﬂy "sig. dochody lub Nie dotyczy.
“okolicznosci stanow1qce podstawe do ponownego
przeliczenia Iuk| ﬁnaraso C
14, Beneficjent uzyskuje: dochod 'ojektu w przypadku gdy | Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz oswiadczenia
- U ie przewidziat ich - SWWL T we W U o doﬁnansowame z dnia 23.04.2019 r., nie slwierdzono uzyskiwania przez
“[inip. kairy umidwne, dochiol . incydentalne).. 1 Beneficjenta niedozwolonych dochoddw z projektu.
15. Beneficient - ponidst kosz Vv kwalifikowane ‘zwigzane W budZzecie projektu Beneficient nie przewidzial kosztow
z wynagrodzeniem - praco mkéw zatrudnlonych przy zwigzanych z wynagrodzeniem pracownikow zatrudnionych przy
realizagiji. pro;ektu : : realizacji projektu.
(AL Wydatki Zwigzane. z" wynagradzamem pracowmkow Nie dotyczy
-zatrudnionych' -pizy: realrzacll“' projektu pomesmne zostaiy
- w okresie kwaliftkowalnosci wydatkow:
| B. Beneficjent - zawar# umowe cywﬂnoprawna Ze Swoim - Nie dotyczy
"praoowmklem Lo 3
| C..Inne uwagi Nie dotyczy
Podatek VAT poniesi wiramach r_ea!nzacp projektu mleécl_ W przedmiotowym prejekcie podatek od towaréw i ustug VAT nie

16.

sie w katalogu wydatkow kwa
| ramach konkursu’ (dotyczy
kwalifikowany w calos

wanych’ oboquzumcym W

jektow W ktorych \IAT byl‘

byt wydatkiem kwalifikowalnym.

UWAGI DOTYCZACE KONTROLI FINANSOWEJ

1} . Czynnosci kontrolnych dokonano na podstawna wniosku ¢ platnoéé nr

RPZP.02.03,00-32-0012/17-001-03,
RPZP.02.03.00-32-0012/17-002-02,
RPZP.02.03.00-32-0012/17-003-01,
RPZP.02.03.00-32-0012/17-004-02.
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WYKAZ DOKUMENTOW PODDANYCH KOQNTROLI

- Umowa o dofinansowanie projektu RPZP.02.03.00-32-0012/17-00 z dnia 30 maja 2018 r.

- Whniosek o dofinansowanie nr RPZP.02.03.00-32-0012/17.

- Dokumentacja przetargowa pn. "Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu "Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Kotobrzegu®.

- Dokumentacja przetargowa pn. "Budowa ciggu pieszo - rowerowego w ulicy Starynowskiej jako polgczenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkdt i pracy, odcinek od ul. Kossaka
do ul. Michatowskiego/Akacjowa w Kotobrzeg" w ramach projektu ,Rozwd] zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Kotobrzegu".

- Dokumentacja przetargowa pn. "Budowa systemu parkingdw rowerowych przy szkolach i obiektach uzytecznosci publicznej w ramach projektu: ,Ruzwéj zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w
Kolobrzegu™.

- Dokumentacja przetargowa pn. "Rozbudowa ulicy Lopuskiego - budowa $ciezki rowerowej” w ramach projektu ,Rozwdj zrownowazone] mobilnosci miejskiej w Kolobrzegu™.
- Dokumentacja przetargowa pn. "Dostawa i montaz wiat przystankowych w Kolobrzegu w ramach projektu "Rozwdé} zréwnowazone] mobilnoéci miejskiej w Kotobrzegu™.

- Oryginalne dowedy finansowo-ksiggowe wymienione w sekdji B.1. badanych wnioskow o platnosé potwierdzajace dokonanie platnosci wydatkdw poniesionych w rarmach projektu.

| - Zarzadzenie wewnetrzne nr 128/15 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 31-grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Rachunkowoéci dla budzetu jednostki samorzgdu terytoriainego -
organu i jednostki budzetowej Urzad Miasta Kotobrzeg".

- Uchwaly budzetowe: Uchwata Nr XXXVNI/581/17 Rady Miasta Kelobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r., Uchwata Nr XXX1X/590/18
Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budZzetowej Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 rok., Uchwata Nr XLI/633/18 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 17 maja
2018 r. w sprawie zmianw uchwale budzetowej Gminy Miasto Kotobrzeg na 2018 r., Uchwala Nr XLII/659/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale
budzetowej Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r., Uchwata Nr XLV/683/18 Rady Miasta Ketobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r.,
Uchwata Nr XLVI11/717/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 17 pazdziernika 2018 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miaste Kotobrzeg na 2018 r.

- Wydruki z kont ksiegowych: 011-, 013-, 020-, 080-, 130-.

- Dokumenty OT nr : 11-13//2017 z dnia 31.07.2017 r., 12-18//2018 z dnia 18.10.2018 r., 144//2018 z dnia 31.12.2018 r., 23-28/1/2018 z dnia 29.11.2018 r., 30/(2018 z dnia 29.11.2018 r,,
31-78/1/2018 z dnia 21.12.2018 r., 144/1/2018 z dnia 31.12.2018 r. | kartoteki $rodkdw trwatych.

Stwierdzono naruszenia.

-naruszen. - . :
ﬁ::’:ﬁg;:; &";ﬁﬁ?fg;ﬁ;ﬂifg‘;b v:;:;ﬁ N X Brak uchybier nie majgcych skutkéw finansowych
Istnieje mozliwos$é wystapienia X W trakcie kontroli stwierdzono, ze Zamawiajacy w odpowiedzi na pytania wykonawcy Firmy
-znaczacych uchybiefi majace skutki . DOMAR Kazimierz Domaracki dot. wyjasnienia tresci SMWZ w zakresie opisu przedmiotu
finansowe/ skutkujgce naliczeniem - zamowienia, w szczegélinosci montazu wiaty przystankows] poinformowat, ze rezygnije z jej
korekty finansowej. montazu, bowiem wykonana zostanie w ramach innego zadania inwestycyjnego. Zmiana opisu

przedmiotu zaméwienia poprzez rezygnacje z montazu wiaty przystankowej prowadzita do
zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu w pkt. 11.4) Krétki opis przedmiofu zamdwienia. Brak
publikacji ogloszenia o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych stanowi
naruszenie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Pzp.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw
obnizania wartosci korekt finansowych oraz wydatkow poniesionych nieprawidtowe zwigzanych z
udzielaniem zamowien poz. 16 Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub dokumentdw koncesji, za
naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp polegajace na modyfikacji tresci SIWZ przed uptywem
terminu skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia bez wymagangj zmiany ogloszenia o zaméwieniu przewidziana jest korekta w
wysokosci 25% - wysokos¢ stawki moze zosta¢ obnizona do wysokosci 10% albo 5%

TAK NIE UWAGI
Czy  podczas  przeprowadzania s TR
kontroli wystapit ' . - - .
ostrzegawcze 4 tf::kj; zujqcesygnanﬂa( X Podczas przeprowadzania kontroli nie wystapity sygnaty ostrzegawcze wskazujace na

mozlina§é  wystapienia  naduzyé mozliwos¢ wystapienia naduzy¢ finansowych lub korupcji.

finansowych i korupcji?

Nalezy zlozy¢ wyjasnienia dotyczace obszaru okresionego w punkcie:

A | A A2 A3 A4

B B1 B2 B3 B4 B5
c c1

D | b D2

e TAK NIE
Beneficjent udostepnit wszystkie wymagane dokumenty oraz umozliwit kontrole na miejscu realizacii
rojektu.
_Beneﬁcjent zostat poinformowany o mozliwosci przeprowadzenia kontroli dotyczacej projektu przez inne
instytucje do tego uprawnione.
Kontrola zostafa odnotowana w Ksigzce Kontrofj,
Zachodzi podejrzenie wystapienia nieprawidlowoséci w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepiséw)

KX XK=
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POUCZENIE

Beneficjent zobowigzany jest do osiagnigcia wskazZnika rezuftatéw zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosiu o dofinansowanie. Nieosiggniecie zakladanego poziomu wskaznika w termirie
moze skutkowad zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

W Protokole Pokontrolnym okresla sig jedynie podejrzenia wystapienia uchybiert Hub nieprawittowosci w trakcie realizaci przedmioctowego projekiu oraz wskazuje sie wysokosé korekt do nich
PiZypisanych w 2wigzku z naruszeniem przez Beneficienta zasad udzielania zaméwieri. Dokument stanowi wstepne ustalenie pokontroine.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pefnigcef jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokoftt Pokontroinego, w formie pisemnej,
uzasadnionych zastrzezeri, uwag lub wyjasnier do zapiséw w nim zawartych. ZioZone w wyznaczonym lerminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec fresci Profokolu Pokontrolinego beda
rozpatrywane przez Dyrektora Wydzialy w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespolu Kontrolujacego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficient zobowigzany jest
poinformowad IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wriesc o wydfuzenie terminu na ewentuaing ocdpowiedz.

Po anaiizie wyfasnier przestanych przez Beneficienta 1Z RPO WZ moZe zmienit wysokosc wskazanych korekt bad? kwalifikacje stwierdzonych naruszen. Stanowisko w przedmictowej sprawie
zostaje przedstawione wostafecznym ustaleniu pokontrolnym przekazanym do Beneficienta. .

W oparciu o ustatenia zawarte w protokole oraz ewenfualne wyjasnienia Beneficienta IZ RPO WZ mozZe wystosowad zalecenia pokontroine, kibrych celem bedzie usuniecie uchybieri stwierdzonych
podczas kontrofi,

Kierownik jednastki kontrolowanej fub osoba przez niego upowazniona moze odmowic podpisania Protokolu Pokontroinego, skiadajgc w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokolu, pisemnie
wyjasnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokotu nie zwalnia Beneficienta z obowigzku przestania do 1Z RPO WZ 1 egzemplarza protokotu pokontroinego oznaczonego ,Egzemplarz 1Z RPO

Wwz”.
Odmowa podpisania Protokotu Pokontrolinego nie wslrzyruje realizacji ustaler; kontroli.

1Z RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrofi doraZnej, zaréwno w trakcie jak i po zakorczeniu realizacji projektu, w syfuacji gdy przedmiotowy projekt bedzie kontrolowany
brzez inne Instytucje, a ich ustalenia bedg roZnic sig od ustaler) przez nig dokonanych w ramach wiasnych czynnosci kontrolnych.

Beneficjent moze podiegac réwniez kontroli trwafodci projektu, ktora stuzy sprawdzeniu, czy wspétfinansowane projekty po ich zakonczeniu nie zostaly poddane modyfikacjom, o ktérych mowa w art.
71 rozporzgdzenia PE | Rady (UE) nr 1303/2013. Protokdt pokontroiny zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z kt6rych po jednym otrzymujg

1. Benefigjent

2. Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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GLOWNY SPECIALISTESPOL KONTROLUJACY:

W Wydziale Waraza
Regicnalnego Programu Operacy|nego

Wioleth ielita
2.Czlonek Zesp@ntrol ujacego

3. Czionek Zespohu kontrolujacego

P ———

4, Cztonek Zespotu kontrolujacego

ATOC 20 ¢pP

Data sporzadzenia
protokofu
Gﬁévva 5 PROTOKOL ZAAKCEPTOWAL.:
w W STECTALIRT GhadWNY SPECIALISTA .
Reos 55]116)0 I Wlra o i w Wydzialg Wdracania KIBRKUWNIE
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e E
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PROTOKOL ZATWIERDZIL:

DYREKT_OR

Data {dd/immy/rr)

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KOKTROLOWANEJ

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Miejscowo$é, Data (dd/mmirr)

7 ny anych

inspek% 41!0 Ngﬁo
2EARALE |

Krzy5zrot Mielnikiewicz

Dokument nie zwiera tresci
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